
"Právnická fakulta - úpravy kanceláři v 1.NP na výukové prostory • 

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2017 v aktuálním znění 

objednatel: Masarykova univerzita, IC 00216 224 
zhotovitel: PamReko s.r.o., IC 036 99 056 

Agregace odpočtů a připočtů k Ceně díla • Zl 1, Zl 2, ZL 3, ZL4. ZL 5 

čisloZL název změnového listu vícepráce méněpráce 

1 Náhrada a sance dělicích pfiček 69 547,10 24 962,61 

2 Příprava pro infopanely pred posluchárnami 19 930,20 0,00 

3 Doplněni SLP rozvodů 62 994,00 0,00 

4 Statické vyneseni posuvné akustické přičky 97 176,75 0,00 

5 Doplnění části AVT 165 671.00 0,00 

Celkem Dodatek č.1 455 319,05 24 982,61 

Kč bez DPH 

cena dlla stanovena dle nabídky zhotovitele a dodatku , 6 220 000,00 

Dod. 01 I cena dlla včetně ZL 1 • ZL 5 6 650 336,44 

Klasifikace Změn dle 'ZZ.VZ 

A změna nepředvídatelná, tj. 222 odst. 6 ZZVZ 

B změna dodatečná nezbytná, tj § 222 odst. 5 ZZVZ 

C změna "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ 

D 
1 
změna obecně nepodstatná, tj.§ 222 odst.3 ZZVZ 

Příloha č. C 

bez DPH 

celkem 
klasifikace 
dleU>IZ 

64 564,49 A 

19 930,20 C 

62994,00 C 

97176,75 A 

165 671,00 C 

430 336,44 

vč DPH 21% 

7526 200,00 

8046 907,09 



Příloha č. 1 k Dodatku č.1 SoD 

v ,

ZMENOVY LIST ( ZL) č.: 1 

jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 18.4.2017 

Stavba: 
Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na 

výukové prostory 
Účelové člslo stavby: 
Objekt: Právnická fakulta 
Název změny: Oprava příčky M akustická 

Pozn.: člselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH 
Důvod změny, kdo ji vyvolal: 

V průběhu realizace byly odhaleny přlčky z dutých cihel, které vykazovaly zjevné statické 
poruchy. 

Popis změny 

V pflpadně jedné pflčky doporučil statik GP tuto pflčku odstranit a nahradit novou, v dalšlm přlpadě stanovil 
sanaci pflčky výztužnou tkaninou do lepidla z obou stran. 

Náklady připočtu {odpočtu) dle přiložené cenové nabidky: 
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a timto jsou objednatelem objednány a obiednatel 
se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradi. Termln dodáni dle ZL je: v půběhu realizace 
Současně odsouhlasujeme cenovou nabldku, neboť le dodržen cenový režim dle SOD. 

Jméno Datum Podpis Razftko 

Za uživatele 1(.l, 1.ol\'+ 

 
Za objednatele "f � lot\. 

 

 'l( ·'-\, 'to·\ :i Za GP 

Za zhotovitele  18.4.2017 

Cena ZL 1 dle přiložené kalkulace 64 564 Kč 

Vvoracoval: Datum: Podois: 

Ing. David Hóta 18.4.2017 



-�

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2016/037PaJ< Úprava kanceláři v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

Objekt 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory 

Rozpoeet: 107a Oprava přičky - akustická 

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: PamReko s.r.o. IČO: 03699056

č.p. 48 DIČ: CZ03699056

67961 Pamětice 
Vypracoval:

Rozpis cenv Celkem
HSV 72115,15 

PSV -7 550,66

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 64 564,49 

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 %1 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 64 564,49 CZK

Základní DPH 21 % 13 559,00 CZK

Zaokrouhleni -0.49 CZK

Cena celkem s DPH 78 123,00 CZK 

v Brně 
I dne 18.4.2017 

Za2 :hotovitele\ Za objednatele

!=:tr:!anlr=" ? 7 .4 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 9/o 

3 Svislé a kompletnl konstrukce HSV 64 569,75 100 

311 Sádrokartonové konstrukce HSV -17 431,95 -27

61 Úpravy povrchů vnitřnl HSV 13 591,65 21

96 Bouráni konstrukci HSV 3 113,19 5 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 1 935,36 3 

713 Izolace tepelné PSV -7 550,66 -12

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6 337,15 10

Cena celkem 
-

64 564,49 100 

7nr::arn,,:!,nn nrnnr::amPm RI Ill nnnwAr S (c) RTS :1 c; 



Položkový rozpočet 

S: 2016/037PaK Úprava kanceláff v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

O: 1 úprava kancelárl v 1.np na výukové prostory 

R: 107a Oprava pffčky- akustická 

-

I 
-

P.č. Číslo ooložkv Název položky MJ množstvf cena I MJ Celkem 
011: 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 569,75 

1 342262724 Plička SOK akustická ocel.kce, 2xopl.ll.150 mm m2 37,65000 1 715,00 64 569,75 

7,5*(4,88+, 14) 37,65000 

DII: 311 Sádrokartonové konstrukce -17 431,95
2 342261213RS1 Prfčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, m2 0,00000 817,00 0,00 

jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka plíčky 150, mm, 
tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, 
tloutt'ka izolace 80 mm, požárni odolnost EI 

RTS cena 1029 Kč/m2 

3 342266111RA1 Pledstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad m2 -37,65000 463,00 -17 431,95

stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z, profilů CW 
50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace 

odpočet: -7,5*(4,88+, 14) -37,65000

DU: 61 úoravv oovrchů vnitrní 13 591,65 
4 612481211RT2 Vyztuženi vnitmich stěn sklotextilni sifovinou s dodávkou m2 75,30000 180,50 13 591,65 

siťoviny a stěrkového tmelu 

oprava stěny z dutých cihel: 7,5*(4,88+, 14)*2 75.30000 

Dfl: 96 Bouráni konstrukci 3 113,19 
5 962031132ROO Bourání pfíček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel m2 36,07400 86,30 3 113, 19 

pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu 
vápenou nebo vápenocementovou, lloutťky do 100 mm 

7,5*(4,88+, 14)-,8*1,97 36,07400 

Dfl: 99 Staveništní pfesun hmot 1 935,36 
6 999281108 Pfesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,26623 854,00 1 935,36 

DII: 713 Izolace teoelné -7 550,66
7 713131130 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové m2 -37,65000 54,00 -2 033,10

konstrukce 

odpočet: -7,5.(4,88+, 14) -37,65000

8 63151404R deska izolační minerální vlákno; ti. 80,0 mm: součinitel m2 -38,40300 141,00 -5 414,82

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250, m2K/W; obj. 
hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno 

odpočet: -7,5.(4,88+,14)*1,02 -38,40300

9 998713102 Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 t -0, 13155 781,00 -102.74

m 

Dfl: D96 Pfesuny suti a wbouranvch hmot 6 337,15 
10 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaži t 4,72569 230,00 1 086,91 

nad nebo pod základntm podlažlm 

11 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,72569 159,00 751,38 

12 979081121 Odvoz suti a vybouranych hmot na skládku pliplatek za t 66,15972 14,50 959,32 

každý dalši 1 km 

13 979082111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 1 O t 4,72569 210,00 992,39 

m 

14 979082121 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot I 567,08328 2,00 1 134, 17 

pfíplatek k ceně za každých dalšlch 5 m 

15 979990001 Poplatek za skládku stavebni suti t 4,72569 299,00 1 412,98 



Příloha č. 2 k Dodatku č.1 SoD 

v 

ZMENOVY LIST ( ZL) č.: 

jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 18.4.2017 
Stavba: 

Právnická fakulta „ úpravy kanceláří v 
1. NP na výukové prostory

Účelové člslo stavby: 
Objekt: Právnická fakulta 

Název změny: 1 Napojení infopanelu před posluchárnami

Pozn.: člselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH 
Důvod změny, kdo ji vyvolal: 

V průběhu realizace vznik požadavek na přípravu pro budoucí infopanely. 

Popis změny: 

Jedná se nachystáni prívodu pro infopanely před posluchárnami. 

Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky: 
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel 
se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradí. Termín dodáni dle ZL je: v půběhu realizace 
Současně odsouhlasujeme cenovou nabídku, neboť je dodržen cenový režim dle SOD. 

Jméno Datum Podpis Razítko 

Za uživatele 
 ,u.�.1.on-

 
Za objednatele 1f.l,. 1,o l � . 

 

 14'. 'f. 'lo,n 
Za GP 

Za zhotovitele 
 18.4.2017 

Cena ZL 2 dle priložené kalkulace 19 930 Kč 

Vvoracoval: Datum: Podpis: 

ln.a. David Hóta 18.4.2017 



v 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2016/037Pa� Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

Objekt: 1 Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory 

Rozpočet: 109 Napojení infopanelu před posluchárnami 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměsti 617/9 
60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: PamReko s.r.o. 

č.p. 48 
67961 Pamětice 

Vypracoval: 

Rozpis cenv 
HSV 

PSV 

MON 

Vedlejšl náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekaoitulace dani 
Základ pro snlženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základnl DPH 21 %

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

v Brně dne 

.... . .... .L-- ------mftm Al Ill nnnw,or s (S) RTS. a.s. 

IČO: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

IČO: 03699056 

DIČ: CZ03699056 

18.4.2017 

Za objednatele 

Celkem 
0,00 

0,00 

19 930,20 

0,00 

0,00 

19 930,20 

0,00 CZK 

0100 CZK 

19 930120 CZK 

4185,00 CZK 

-0
1
20 CZK 

24115,00 CZK 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 

Cena celkem 
- -

7nr,:,,-nu:!inn nrnnr:::imem BUILDoower S. © RTS. a.s. 

Typ dflu Celkem % 

MON 19 930,20 100 

19 930,20 100 
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s: 2016/037PaK 

O: 1 

R: 109 

P.č. Člslo ooložky
011: M22

1 222260027 

2 102 

3 103 

4 107 

5 120 

6 19 

7 34571524 

Položkový rozpočet 

Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory 

Napojeni infopanelu před posluchárnami 

Název položky MJ množství 
Montáž sdělovací a zabezo. technikv 
Krabice KO 125 pod omilku + vysekáni kus 7,00000 

UTP kabel cat6A dodávka m 390,00000 

5•55 390,00000 

UTP montáž stávajicich tras m 390,00000 

6*65 390,00000 

Trubka instalačni pod omítkou 23-36mm, zasekáni, bez m 54,00000 
zapraveni trasy 

3·1a 54,00000 

Doprava kpl 1,00000 

Kabel CYKY-J 3x1 ,5 mm m 150,00000 

Krabice pfistrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 7,00000 

cena/ MJ 

188,00 

18.00 

11,00 

33,00 

500,00 

30,00 

74,60 

Celkem 
19 930,20 

1 316,00 

7 020,00 

4 290,00 

1 782,00 

500,00 

4 500,00 

522,20 



Příloha č. 3 k Dodatku č.1 SoD 

ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 3 

jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 5.5.2017 

Stavba: 

Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové 

prostory 
Účelové člslo stavby: 
Objekt: Právnická fakulta 
Název změny: Doplnění kabeláže kamer a telefonní linky 

Pozn.: člselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH 
Důvod změnv, kdo JI vvvolal: 

V průběhu realizace vznik požadavek uživatele na doplnění slaboproudých rozvodů dle přílohy. 

Popis změny 

Jedná se doplněni slaboproudých rozvodů pro kamery a telefonnl linky 

Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabídky: 
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tlmto jsou objednatelem objednány a objednatel 
se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradl. Termin dodáni dle ZL je: v oůběhu realizace 
Současně odsouhlasuieme cenovou nabldku, neboť ie dodržen cenow režim dle SOD. 

Jméno Datum Podpis Razítko 

Za uživatele c: r,l.o\r 

 
Za objednatele \\ lo'\=t 

 
 � r ?.o\""t 

ZaGP 

Za zhotovitele  5.5.2017 

Cena ZL 3 dle pi'iložené kalkulace 62 994 Kč 
Vvoracoval: Datum: Podois: 

Ing. David Hóta 5.5.2017 



' 

,{_ 
, Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2016/037PaH Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 
Objekt 1 Úprava kanceláři v 1.np na výukové prostory 

Rozpočet: 111a Kamery, telefonní linky ... - doplněni 

Objednatel: Masarykova univerzita IČO; 00216224 

Žerotinovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224 

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: PamReko s.r.o. IČO: 03699056 

č.p.48 DIČ: CZ03699056 

67961 Pamětice 
Vypracoval: 

Rozois ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 62 994,00 

Vedlejšl náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 62 994,00 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 % I 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 62 994,00 CZK 

Základnl DPH 21 % 13 229,00 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 76 223,00 CZK 

v Brně dne 5.5.2017 

 
 

Za J'hotovite e Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

-

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

M22 Montáž sdělovaci a zabezp. techniky MON 62 994,00 100 

Cena celkem li 62 994,00 100 



Položkový rozpočet 

S: 2016/037PaK úprava kancelári v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

O: 1 Úprava kancelárl v 1.np na výukové prostory 

R: 111a Kamery, telefonní linky ... - doplněni 

P.č. Clslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
DII: M22 Montáž sdě1ovacl a zabezp. techniky 62 994,00 

1 101 Dvojzásuvka 2xRJ45, cat 6A- dodávka, montáž, zapojení, ks 5,00000 320,00 1 600,00 

krabice , koo se silnoproudem, společné trojrámečky dodá 
silnoproud. i 

Doplnění RJ45 cat.6a zásuvek : 5 5,00000 

2 102 UTP kabel cat6A dodávka m 1 922,00000 18,00 34 596,00 

propojeni nahrávaclch kamer. 172 172,00000 

Dvojité zasuvky pro SK : 1750 1 750,00000 

3 103 UTP montáž stávajlcích tras m 1 932,00000 11,00 21 252,00 

propojení nahrávacích kamer. 172 172,00000 

rezerva telefony : 1 O 10,00000 

Dvojité zásuvky pro SK: 1750 1 750,00000 

4 104 Patch panel 4Bpt 6A do racku 19inch, cat6A, D+M ks 1,00000 2 320,00 2 320,00 

Doplněni RJ45 cat.6a zásuvek : 1 1,00000 

5 107 Trubka instalační pod omltkou 23-36mm. zasekáni, bez m 10,00000 33,00 330,00 

zapraveni trasy 

rezerva telefony : 1 O 10,00000 

6 116 Zrfzenl telefonního privodu do racku, 20pp m 10,00000 33,00 330,00 

Rezerva telefony_propoj . 10 10,00000 

7 120 Doprava kpl 2,00000 500,00 1 000,00 

kamery. 1 1,00000 

telefonní linky : 1 1,00000 

B 402 Hlásič EZS, pohybový detektor. zrcadlová optika, stupel'l 3 ks 1,00000 1 566,00 1 566,00 



Příloha č. 2 SoD 

ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 4 

jako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 5.5.2017 

Stavba: 
Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové

prostory 
Účelové čislo stavby: 
Objekt: IPrivnlcká fakulta 
Název změny: !Statické vyneseni dělfcl přfčkY

Pozn.: člselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH 
I Důvod změny, kdo il vvvolal: 
V průběhu realizace po odkrytí stávajíclho stavu nosné části stropné konstrukce vznikl požadavek na doplněni 
(zesíleni) strop ni konstrukce o statický nosnfk dle predané PO od GP. 

Pools změnv : 

, Jedná se o dopnlněnl statiky pro vyneseni nové akustické děllcl pflčky. 

Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabldky: 

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL Jsou odsouhlaseny a tlmto Jsou objednatelem objednány a objednatel 
se zavazuje, te práce dle tohoto ZL uhradl. Termln dodáni dle ZL Je: v cůběhu realizace 
Současně odsouhlasuleme cenovou nabldku. neboť le dodržen cenovv retim dle SOD. 

Jméno Datum P.odpls Razitko 

Za uživatele \ t":V�i-

 
Za objednatele 1-' -�,1 

 
 rx:1o1,-ZaGP 

Za zhotovitele 
 '�1M� 

Cena ZL 4 dle pfiložené kalkulace 97177 Kč 

Vypracoval: I Datum: Pod1 �: 

lna. David Hóta I 5.5.2017 ' 



Položkový rozpočet stavby 

/ Stavba: 2016/037Pak Úprava kanceláři v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 
Objekt: 1 

112a 

Úprava kanceláfl v 1.np na výukové prostory 

Rozpočet: Statické vyneseni děHcl pffčky - doplněná o projekt a přlpravné práce 

Objednatel: Masarykova univerzita

Žerotinovo náměsti 617/9
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

č.p.48
67961 Pamětice

Vypracoval:

Rozois cenv
HSV

PSV

MON

Vedlejšl náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani
Základ pro snlženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základnl DPH

Základnl DPH

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH 

I 
v Brně 

15

15

21

21

Za zh< tovitele 

% 

% 

% 

% 

dne

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

IČO: 03699056

DIČ: CZ03699056

Celkem
8 776,75 

79 900,00 

0,00 

0,00 

8 500,00 

97 176,75 

0,00 CZK

0,00 CZK

97176,75 CZK

20 407,00 CZK

0,25 CZK

117 584,00 CZK 

5.5.2017 

Za objednatele



Rekapitulace dílů 

Číslo 
lil 1, 

Nézev Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 180,00 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 340,00 o 

97 Proráženi otvorů HSV 4 842,50 5 

99 Staveništní přesun hmot HSV 257,53 o 

767 Konstrukce zámečnické PSV 79 900,00 82 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3156,72 3 

ON Ostatni náklady ON a soo,oo 9 

Cena celkem 97176,75 100 
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Položkový rozpočet 
, 

úprava kancelárl v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 5: 2016/037PaK 

O: 1 Úprava kancelárr v 1.np na výukové prostory 

R: 112a Statické vyneseni děllcl prlčky- doplněná o projekt a prlpravné práce 

P.č. Clslo Doložky Nézev položky MJ množstvl cena I MJ Celkem 
011: 3 Svislé a komDletnl konstrukce 180,00 

1 317314125 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šírky 250 mm kus 4,00000 45,00 180,00 

011: 4 Vodorovné konstrukce 340 00 
2 413232211 Zazdlvka zhlavl válcovaných nosnlků vyšky do 15cm kus 4,00000 85,00 340,00 

011: 97 Proráženi otvoru 4 842,50 
3 973031345 Vysekání kapes zeď cih. MVC pi. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 2,00000 250,00 500,00 

4 975043121 Jednofad.podchycenf stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 7,50000 399,00 2 992,50 

5 978012191 Otlufenl omilek vnitfnlch rákosov.stropů do 100 %, vč. m2 18,00000 75,00 1 350,00 
monolitické skofepiny ti. do 3,5 cm 

DII: 99 Staveništní presun hmot 257 53 
6 999281108 Pfesun hmot pro opravy a údržbu do vyšky 12 m t 0,30156 854,00 257,53 

011: 767 Konstrukce zámečnické 79 900,00 
7 767 D+M Ocelovy nosník dle vykresu (dodávka kpl 1,00000 79 900,00 79 900,00 

subdodavatele), montovaný na mlslě, pfedpffprava na 

dflně 

DII: D96 Presunv suti a wbouranvch hmot 3156 72 
8 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2,35400 230,00 541,42 

nad nebo pod základnlm podlažim 

9 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,35400 159,00 374,29 

10 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pflplatek za t 32,95600 14,50 477,86 

každý da1ši 1 km 

11 979082111 Vnitrostavenlštni doprava suli a vybouraných hmot do 1 O I 2,35400 210,00 494,34 

m 

12 979082121 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot t 282,48000 2,00 564,96 

pflplalek k ceně za každých dalšlch 5 m 

13 979990001 Poplatek za skládku stavebni suti t 2,35400 299,00 703,85 

DII: ON Ostatnl náklady 8 500,00 
14 004111020R Vypracováni projektové dokumentace statiky Soubor 1,00000 B 500,00 8 500,00 



Příloha č. 5 k Dodatku č.1 k SoD 

ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 5 

�ako součást SOD č.: 1654PR ze dne: 25.5.2017 

Stavba: 
Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na 

výukové prostory 
Ůčelové čislo stavby: 
Objekt: · Právnická fakulta
Název změny: AV technika - jen trubkování a nezbytná kabeláž v předstihu

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH 
Důvod změny, kdo ji vyvolal: 

V průběhu realizace vznik požadavek uživatele na doplněni rozvodů AVT dle přílohy. 
Poois změnv: 

Jedná se o doplněni rozvodů AVT, které je potreba dokončit pred zaklopením stropu. 

Náklady připočtu (odpočtu) dle přiložené cenové nabidky: 
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a timto jsou objednatelem objedná

.-'
n
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va ..;;..;ob

_._
1ie

;;..;;
d
;.;.;
n=at=el

'--
-----

se zavazuje, že práce dle tohoto ZL uhradl. Termin dodáni dle ZL je: 15.7.2017 
Současně odsouhlasujeme cenovou nabidku, neboť ie dodržen cenový režim dle SOD. 

Za uživatele 

Jméno Datum Podpis Razítko 
 

Za objednatele -----11-1.f. .... _r:..;;. 2.P\--11-� -t 
 

Za GP  2,\ f � r 

Za zhotovitele ___ --ti-25_7s._'.'Zo_11-"'-!- --i

Cena ZL 5 dle pi'iložené kalkulace 
Vvoracoval: Datum: 

lna. David Hóta 25.5.2017 

185 671 Kč 
Podois: 



} 
Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2016/037Pa� Úprava kanceláří v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

Objekt: 1 Úprava kanceláři v 1.np na výukové prostory 

Rozpočet: 113a AV technika - jen trubkováni a nezbytná kabeláž v předstihu 

Objednatel: Masarykova univerzita IČ:O: 00216224 

žerotinovo náměstí 617/9 DIČ:: CZ00216224 

60200 Brno-Brno-město 

Zhotovitel: PamReko s.r.o. IČ:O: 03699056 

č.p.48 DIČ: CZ03699056 I 

67961 Pamětice 
Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 134 070,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejšl náklady 0,00 

Ostatnl náklady 51 601,00 

Celkem 185 671,00 

Rekaoitulace dani 

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základnl DPH 21 % 185 671,00 CZK 

Základnl DPH 21 % 38 991,00 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 224 662,00 CZK 

v Brně dne 25.5.2017 

Za objednatele 
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/Popis rozpočtu: 113a -AV technika - jen trubkovánl a nezbytná kabeláž v pfedstihu 
Tento dokumet popisuje trubkovánl a nutnou kabeláž pro AV techniku, včetně reproduktorů, která bude provedena pfed 
vlastni dodávkou a instalaci AV techniky. 
AV technika musí být dodána v takévé konfiguraci, aby "pasovala" na pfedem provedenou kabeláž. Tento dokument 
vycházl z výkresu D.1.4.5.202, revize 01, ze dne 2017.04.13, kabeláž HD SOi byla vypuštěna. 
Kabely nad podhledem jsou vedeny na povrchu (po stropě). 

Nabídka obsahuje dle upfesněnl objednatele ze dne 24.5.2017 tyto ppráce a dodávky: 
- dotaženi kabelů k reprosoustavám a instalace reprosoustav a držáků pro projektory- ano
- dotaženi kabelů pro sb. DALI (kabel UTP CAT5e) ke světlům ze SIL. rozvaděče a také pro ovladače světel na stěně v
m.č. 1051

- dotaženi audiokabelu pro mikrofonu a UTP kabelů pro kamery v 1061 - kabeláž k mikrofonu (včetně držáku)
-popsáni kabeláže dle kab. knihy, dok. skut. stavu (viz výše)
- dotaženi kabeláže spínače k akustické pflčce (bez dodávky splnače)

- držáky projektorů vč. roznášecí konstrukce (bez doprojektovánl AVT - objednatel potvrdí vzdálenost od plátna/stěny)
- zpracování podkladů pro pasportizaci, zpracování pasportizace

Nabldka neobsahuje: 
- dotaženi kabelů k projektorům a LCD TV v m.č. 1053 dle stávajících výkresů (kabely HDMI a FTP CAT6a)
- konektorovánl kabelů

- zapojení kabelů do zařlzenl (mimo reprosoustav)- bude jen prověřeno, že jsou reproduktory funkčnl
-zataženi kabeláže k LCD TV v m.č. 1063 a 1061

Vzhledem k tomu, že nebude dokončena projektová dokumentace do prováděclho stupně, firma PamReko s.r.o. 
upozorňuje, že nebude tlmto ručit za funkčnost dodávek dlla, které jsou ovládány AV technikou. Nic méně bude 
požadováno, aby objednatel pfesně určil výrobky, které s AVT souvisl - (např. katedry vč. průchodek a jejich obsahu a 
umlstění vč. požadovaných typů a podobně, rack přihrádky- rozměry, umlstěnl výšky ... ). V návaznosti na AVT proslm 
přesně určit výškové/polohové umlstěnl tabuli (upozorněni zasláno dne 23.5.2017). 

Dále upozorňujeme investora, že pl'i dokončeni dlla nelze předvést z důvodu ovládáni AV technikou tyto výrobky: 
• osvětleni
- zastíněni
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• # 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

1051 Mistnost 1051 

1053 Mlstnost 1053 

1061 Mistnost 1061 

1063 Mistnost 1063 

ON Ostatní náklady 

Cena celkem 

-

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Typ dllu 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

ON 

Celkem 

65 620,00 

11 290,00 

39 850,00 

17 310,00 

51 601,00 

185 671,00 

Stránka 4z6 
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35 

6 

21 

g 

28 

100 



t 
• 

S: 2016/037PaK 

O: 1 

R: 113a 

P.č. tJslo ooložkv
011: 1063

1 10631 

2 10632 

3 10633 

4 10634 

5 10635 

6 10639 

OJI: ON 
7 2001 

8 2002 

9 2003 

10 2004 

Díl: 1061 
11 10611 

12 10612 

13 10613 

14 10614 

15 10615 

16 10616 

17 10617 

18 106111 

OJI: 1053 
19 10531 

20 10532 

21 10533 

22 10534 

23 10538 

OJI: 1051 
24 10511 

25 10512 

26 10513 

27 10514 

28 10515 

29 10516 

30 105110 

Položkový rozpočet 

Oprava kancelárí v 1.np na výukové prostory - právnická fakulta 

ůprava kancelárl v 1.np na výukové prostory 

AV technika - jen trubkovánl a nezbytná kabeláž v predstihu 

Název ooložkv MJ množstvl 
Místnost 1063 
Podhledový reproduktor 100V ( 8"+1"/150W/45hz-18kHz) ks 2,00000 
D+MNáhrada: Magnat ICP 82 

Reprokabely 2x1,5 D+M m 40,00000 

Trubka instalačnl prům. 40mm na povrch nad podhled m 10,00000 
D+M - montáž z lešenl 

Stropnl držák délka 60-90cm/ možnost nastaveni pan-tilt/ ks 1,00000 
vč. instalace a roznášeci stropnl desky O+M 

Instalační, spojovaci a spotrebnl materiál kpl 1,00000 

Vyzkoušeni reprosoustav zesilovačem kpl 1,00000 

Ostatn I náklady 
Lešeni, presun hmot, doprava kpl 1,00000 

Technická priprava kpl 1,00000 

Dokumentace skutečného stavu pfedmětné části kpl 1,00000 
(digitálně)= zakresleni pozic repro a DVP do výkresu, 
podhledů + kabelova kniha 

Rozšlfenl záruky z 24měs na 60měs kpl 1,00000 

Místnost 1061 
Podhledový reproduktor 100V ( 8"+1"/150W/45hz-18kHz) ks 6,00000 
D+MNáhrada: Magnat ICP 82 

Reprokabely 2x1 ,5 D+M m 100,00000 

Trubka instalačnl prům. 40mm na povrch nad podhled m 20,00000 
D+M - montáž z lešenl 

Stropnl držák délka 60-90cm/ možnost nastaveni pan-tilt/ ks 1,00000 
vč. instalace a roznašeci stropnl desky D+M 

UTP CAT5e kabel LSOH O+M m 30,00000 

Audio kabeláž pfipojenl mikrofonu D+M m 30,00000 

Instalační, spojovaci a spotrebnl materiál kpl 1,00000 

Vyzkoušeni reprosoustav zesilovačem kpl 1,00000 

Mlstnost 1053 
Podhledový reproduktor 100V { 8"+1"/150W/45hz-18kHz) ks 2,00000 
O+MNáhrada: Magnat ICP 82 

Reprokabely 2x1 ,5 D+M m 30,00000 

Trubka lnstalačnl prům. 40mm na povrch nad podhled m 10,00000 
D+M - montáž z lešení 

Instalační, spojovací a spotrebni materiál kpl 1,00000 

Vyzkoušeni reprosoustav zesilovačem kpl 1,00000 

Mlstnost 1051 
Podhledový reproduktor 100V ( 8"+1"/150W/45hz-18kHz) ks 8,00000 
D+MNáhrada: Magnat ICP 82 

Reprokabely 2x1 ,5 D+M m 150,00000 

Trubka instalační prům. 40mm na povrch nad podhled m 20,00000 
D+M - monláž z lešenl 

Stropní držák délka 60-90cm - pouze úchyt a stavitelná ks 2,00000 
noha vč. roznášeci stropnl desky D+M 

UTP CAT5e kabel LSOH D+M m 250,00000 

Instalační, spojovacl a spotfebni materiál kpl 1,00000 

Zapůjčeni jednotky DALI, Instalace jednotky DALI do SIL kpl 1,00000 
rozvaděče, načteni adres predfadnlků„ pfedvedeni 
základnlho režimu slmlvánl světel, demontá! jednotky 
DALI ze SIL rozvaděče 

cena I MJ 

3 990,00 

47,00 

75,00 

5 300,00 

1 000,00 

400,00 

9 500,00 

12 000,00 

6 400,00 

23 701,00 

3 990,00 

47,00 

75,00 

5 300,00 

35,00 

42,00 

1 500,00 

600,00 

3 990,00 

47,00 

75,00 

750,00 

400,00 

3 990,00 

47,00 

75,00 

5 300,00 

35,00 

2 500,00 

2 500,00 

Celkem 
17 310,00 

7 980,00 

1 880,00 

750,00 

5 300,00 

1 000,00 

400,00 

51 601,00 
9 500,00 

12 000,00 

6 400,00 

23 701,00 

39 850,00 
23 940,00 

4 700,00 

1 500,00 

5 300,00 

1 050,00 

1 260,00 

1 500,00 

600,00 

11 290,00 
7 980,00 

1 410,00 

750,00 

750,00 

400,00 

65 620,00 
31 920,00 

7 050,00 

1 500,00 

10 600,00 

a 750.00 

2 500,00 

2 500,00 



IV'yzkou�n, reprosoustav zesik>vsčem kj)I 1.000001 aoo.001 




