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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO


I. 
Smluvní strany

1. Objednatel
Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru, tel.: +420 549 49 3331, e-mail: brychta@rect.muni.cz
Ing. arch. Karla Pokludová, manažerka investičních projektů, tel.: +420 549 49 4071, e-mail: pokludova@rect.muni.cz 
 
(dále jen „Objednatel“)

1. Zhotovitel
Obchodní firma: 	Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová 
Sídlo: 	Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno
IČ:	60754583
DIČ:	CZ60754583
Zastoupen:	Ing. arch. Klárou Steinhauserovou, jednatelkou
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19572
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 19-5141710287/0100
IBAN:	CZ1401000000195141710287
Korespondenční adresa:	Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno
Kontaktní osoby:  	Ing. arch. Klára Steinhauserová, jednatelka, tel.: 541642113, e-mail: pak@sky.cz 
		Ing. Hana Svobodová, jednatelka, tel.: 541642238, e-mail: pak@sky.cz 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)




II. 
Preambule

1) Objednatel a Zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku 
č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2016, jejímž předmětem bylo provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s dobudováním CETOCOEN OP VVV - banky environmentálních a biologických vzorků centra RECETOX včetně manipulačních laboratoří, pracoven personálu a technického vybavení, (dále jen „Smlouva“).
2) Jak je uvedeno v čl. II. Smlouvy, CETOCOEN OP VVV představuje zcela specifickou stavbu, která bude využívána pro dlouhodobé uchovávání velkého množství biologických a environmentálních vzorků při velmi nízkých, až kryogenních teplotách po dobu až 30 let, čemuž odpovídají i specifické požadavky Objednatele na jeho dobudování. Aby byly cíle a potřeby Objednatele ve vztahu k dobudování CETOCOEN OP VVV beze zbytku naplněny, představuje důkladná projektová příprava dobudování CETOCOEN OP VVV, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a interiérového vybavení, logicky nezbytný předpoklad. 
3) Objednatel se v průběhu projektové přípravy dobudování CETOCOEN OP VVV zabýval posouzením různých variant řešení technologie skladování vzorků tak, aby byl maximálně naplněn účel Smlouvy. Vzhledem k tomu, že na světě existuje pouze několik dodavatelů schopných navrhnout a dodat vhodné řešení a v zásadě se jedná o zahraniční dodavatele, je pro Objednatele těžké získat dostatek informací a podkladů pro kvalifikované rozhodnutí. Při výběru nejvhodnějšího řešení je Objednatel povinen zohlednit rovněž výši finančních prostředků alokovaných na dobudování CETOCOEN OP VVV. 
4) Objednatel při zvážení nově získaných skutečností a informací a při zohlednění vývoje technologie dospěl k závěru, že je třeba do Dokumentace pro výběr dodavatele stavby dopracovat řešení, které umožní využít i chlazení pomocí elektrické energie se zálohou kapalného dusíku, tak aby došlo k rozšíření variability skladovacích možností. Na základě prověření a vyhodnocení takto dopracované Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude Objednatelem vybráno nejvhodnější řešení způsobu chlazení.

III. 
Odůvodnění uzavření Dodatku

1) Smluvní strany v čl. IX. Smlouvy sjednaly opční právo Objednatele, kterým si vyhradil právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících zejména v provedení takových výkonů a činností, které
a) byť nejsou ve  Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro dobudování CETOCOEN OP VVV,
b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na realizaci Smlouvy způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem CETOCOEN OP VVV, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které
c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na realizaci Smlouvy způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně CETOCOEN OP VVV, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.  
2) V průběhu realizace Smlouvy, resp. v důsledku potřeby rozšíření variability skladovacích možností vznikla potřeba provést další nezbytné i vhodné služby, které nebyly ve  Smlouvě sjednány, jelikož nebylo možné předem predikovat, jaké řešení dobudování CETOCOEN OP VVV bude využito. 
3) Objednatelem požadované dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby je specifické a technologicky náročné. Rozsah takové činnosti nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě. V souladu s výše uvedeným se Objednatel rozhodl využít výše uvedené opční právo a v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřením tohoto Dodatku Zhotoviteli zadává veřejnou zakázku „Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo 2“.

IV. 
Účinnost opčního práva Objednatele

1) S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele opční dílo spočívající zejména v dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně orientačního výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu tak, aby zahrnovala i možnost chlazení skladovacích prostor pomocí elektrické energie se zálohou kapalného dusíku a splnění s opčním dílem souvisejících závazků dle požadavků Objednatele (dále jen „Opční dílo“). Zhotovitel se zavazuje při provádění Opčního díla vyvinout maximální snahu o dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v mezích Územního rozhodnutí. Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude Zhotovitelem dopracována tak, aby při dobudování CETOCOEN OP VVV mohl být využit skladovací automat s maximální kapacitou chlazený pomocí elektrické energie se zálohou kapalného dusíku. Smluvní strany výslovně utvrzují, že součástí předmětu Opčního díla je i výkon Autorského dozoru. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.
2) Požadavek Objednatele na provedení Opčního díla vyvolává nutnost dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby zejména v následujících aspektech: 
a) osazení trafa s vyšší kapacitou, posílení přívodů silnoproudu z trafostanice do hlavní rozvodny v objektu A29SB, provedení úprav rozvaděčů a přípravy rozvodů pro novou technologii skladování vzorků;
b) příprava veškerých instalací pro novou technologii skladování vzorků včetně přívodů stlačeného vzduchu a kapalného dusíku;
c) navržení nového zdroje chladu s celoročním provozem pro uzavřený okruh chladné vody pro technologické chlazení. Pro tento nový zdroj chlazení bude nutné najít prostory jak uvnitř, tak v exteriéru. Vzhledem k tomu, že do nového anglického dvorku, kde jsou umístěny ostatní venkovní části chlazení pro A29SB, už nelze z prostorových, akustických a dalších technických důvodů tento nový zdroj umístit, bude nutné najít jiný prostor na střeše sousedního objektu, najít prostor pro trasu a ověřit navrhované řešení z hlediska akustiky a statiky, zdroj napojit a integrovat ho do BMS;
d) osazení UPS, jelikož v důsledku výměny trafa dojde k nárůstu tepelných emisí v trafostanici a v hlavní rozvodně, kde bude nutné posílit chlazení. S ohledem na naplněnost požární rozvodny bude nutné zaměnit prostory pro místnost požární rozvodny za prostory rozvodny pro UPS. Doplnění UPS bude provedeno v souladu Objednatelem poskytnuté zprávy „Technická podpora č. 010/2017 Stavu elektroinstalace, pavilony CESEB, Univerzitní Kampus – Bohunice“; 
e) navýšení výkonu navržené chladící jednotky pro objekt A29SB (z důvodu nárůstu tepelných emisí) a v souvislosti s tím změna přívodů a posouzení uvažovaného řešení z hlediska akustiky a statiky stejně jako provedení souvisejících stavebních úprav. 
3) [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně v Dodatku sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.
4) Lhůta pro provedení 
a) Zhotovitel se zavazuje předat dopracovanou Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby včetně orientačního výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu Objednateli nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od uzavření Dodatku.
b) Provádění Opčního díla nebude mít vliv na dodržení lhůt pro předání následujících výkonových fází.
5) Cena
a) Cena Opčního díla činí:
 …….,- 
(slovy:…..) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
b) Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6) Platební podmínky
a) Cena za dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně orientačního výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystaveného daňového dokladu (dále jen „Faktura“).
b) Fakturu za dopracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně orientačního výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí.
c) Smluvní strany berou na vědomí, že cena odpovídající výkonu Autorského dozoru dle Dodatku bude Objednatelem uhrazena za předpokladu, že CETOCOEN OP VVV bude dobudován podle Dokumentace pro výběr dodavatele stavby dopracované dle Dodatku, a to podle následující tabulky:
	Výkonová fáze osmá  
- výkon Autorského dozoru
	8.A
	(bude doplněna ¼ z ceny autorského dozoru),- Kč bez DPH
	
	
	
	

	
	8.B
	….,- Kč bez DPH
	
	
	
	

	
	8.C
	…..,- Kč bez DPH
	
	
	
	

	
	8.D
	…..,- Kč bez DPH
	
	
	
	



V. 
Ostatní ujednání

1) Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1, Rozpis ceny Opčního díla. 
2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou z nich.

	V Brně dne ……………………………..
	V Brně dne ……………………………….

	


………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka,
za Objednatele
	


………………………………....................
Ing. arch. Klára Steinhauserová 
jednatelka,
za Zhotovitele

	
	

	
	




Příloha č. 1, Rozpis ceny Opčního díla
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