
Smlouva o dílo
„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 1 
Specifikace Díla 
Objednatel je řešitelem přípravy a následně realizace akce „Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity“ Brno“, jejímž účelem je výstavba Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity, jejich technologického vybavení, venkovních úprav a sítí. Výsledkem by tak mělo být vybudování pracoviště zaměřené zejména na pregraduální preklinickou, klinickou, nemocniční i přednemocniční simulační výuku lékařských oborů metodou Simulation Based Learning za maximálního využití moderních metod výuky. 
Z hlediska stavebně technického bude provedeno zejména: vybourání stávajícího parkoviště, přeložky stávajících sítí, výstavba nového sedmipodlažního objektu a dvoupodlažního přemostění ulice Kamenice včetně technologického vybavení, venkovních úprav a nových přípojek sítí. Nezbytnou součástí záměru jsou i dodávky vybavení budov, zejm. audiovizuální a presentační techniky, interiérového vybavení a orientačního systému, aktivních prvků, technologického vybavení simulační techniky, které však nejsou předmětem této Smlouvy.

Záměr bude realizován v Areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 126/3 
Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v částech I a II této přílohy a splňující všechny podmínky specifikované v části III této přílohy.
Příloha 1 dále obsahuje následující samostatné složky:

I
Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

II
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD) 
III
Ostatní poskytnuté dokumenty 
Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 1 
Specifikace Díla 

Část I - Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Na tomto místě je vložen seznam projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku   I_DSP
Poznámka: 

 Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je přiložena z důvodu provázanosti s vydaným společným Rozhodnutím o umístění stavby a Stavebním povolením. 

Rozsah předmětu plnění je definován zejména Technickými podmínkami (viz zejména část II a část III, této přílohy č. 1 smlouvy o dílo).

I. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - obsah:
A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy
	C 001 - 001
	Situace širších vztahů

	C 001 - 002
	Zákres do KN (včetně všech inženýrských sítí)

	C 001 - 002a
	Zákres do KN (včetně inž. sítí - kanalizace a vody)

	C 001 - 002b
	Zákres do KN (včetně inž. sítí - plynu)

	C 001 - 002c
	Zákres do KN (včetně inž. sítí – VN a NN)

	C 001 - 002d
	Zákres do KN (včetně inž. sítí - SLP)

	C 001 - 002e
	Zákres do KN (včetně inž. sítí - VO)

	C 001 - 002f
	Zákres do KN (včetně inž. sítí – kanalizace, vody a VO)

	C 001 - 002g
	Zákres do KN (včetně radiokomunikací)

	C 001 - 002h
	Zákres do KN (včetně termovrtů)

	C 001 - 003
	Celková koordinační situace

	C 001 - 003a
	Celková situace stáv. stavu, vyznačení demolicí

	C 001 - 004
	Zákres do katastru nemovitostí

	C 001 - 005 
	ZOV

	C 001 - 006
	Vytyčovací situace

	C 001 -  007
	Situace - heliport HEMS (vzletové a přibližovací plochy)



D. Dokumentace objektů a zařízení 

	D 101 - 01
	Architektonicko-stavební řešení

	D 101 - 02
	Betonové konstrukce

	D 101 - 03
	Ocelové konstrukce

	D 101 - 05
	Zdravotní instalace

	D 101 - 06+07
	Ústřední vytápění a chlazení

	D 101 - 08
	Vnitřní rozvod plynu

	D 101 - 09
	Vzduchotechnika

	D 101 - 10
	Elektroinstalace

	D 101 - 11
	Hromosvod

	D 101 - 12
	Slaboproudé rozvody

	D 101 - 13
	Měření a regulace

	D 101 - 14
	Výtahy

	D 101 – 15
	Rozvod technických plynů

	D 101 - 16
	Stabilní hasicí zařízení

	D 101 - 17
	Požárně bezpečnostní řešení

	D 201
	Příprava území

	   D 201 - 01
	Hrubé terénní úpravy

	   D 201 - 02
	Demolice

	   D 201 - 03
	Přeložka stávající kanalizace v areálu (splaškové a infekční)

	   D 201 - 04
	Přeložka VO v ulici Kamenice


	D 202
	Sadové úpravy

	D 203
	Komunikace a zpevněné plochy

	D 204
	Opěrné zdi, zajištění stavební jámy

	D 205
	Venkovní kanalizace

	   D 205 - 01
	Přípojka kanalizace

	   D 205 - 02
	Areálová kanalizace a retence

	D 206
	Přípojka vody

	D 207
	STL přípojka plynu

	D 208
	Venkovní rozvody NN

	   D 208 – 01
	Kabelové rozvody NN

	   D 208 - 02
	Areálové osvětlení

	D 209
	Venkovní rozvody SLP (napojení na UKB)

	D 210
	Oplocení

	D 301
	Úprava stávající trafostanice
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Část II - Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD)
Na tomto místě je vložen seznam dokumentace pro výběr dodavatele Stavby. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku  II_DVD
DVD tvoří projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, Specifikace standardů a Kniha místností, které obsahují soubor požadavků na funkci jednotlivých místností Díla a funkci a případně i výkon Technického vybavení podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností s  popisy vymezujícími požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a montáž; dále jsou přiloženy doposud zpracované průzkumy. 
Součástí DVD jsou následující díly:

A) Kniha místností - listy jednotlivých místností s požadovanými funkcemi a parametry jednotlivých místností včetně parametrů prostředí

B) Specifikace standardů požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

C) Projekt pro výběr dodavatele (AiD team a.s. Netroufalky 797/7, Brno)
D) Průzkumy a posudky 

Pokud se v popisu Díla vyskytne odvolání na projektovou dokumentaci, rozumí se tím: 

a) Společnou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - „DSP“ (seznam předané DSP v příloze č. 1 Smlouvy, část I) nebo 

b) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - „DVD“ (seznam předané DVD v příloze č. 1 Smlouvy, část II) nebo 

c) Ostatní poskytnuté dokumenty (seznam v příloze č. 1 Smlouvy, část III).

Pokud bude zjištěn rozpor mezi Společnou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (Příloha č. 1 Smlouvy, část I), Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby (Příloha č. 1 Smlouvy, část II) a Ostatními poskytnutými dokumenty (Příloha č. 1 Smlouvy, část III), je priorita jednotlivých dokumentů následující:

1. Ostatní poskytnuté dokumenty (příloha č. 1 Smlouvy, část III) 

2. Kniha místností a Specifikace standardů (díl A, díl B přílohy č. 1 Smlouvy, část II)

3. Projekt pro výběr dodavatele (díl C příloha č. 1 Smlouvy, část II)

4. Dokumentace pro stavební povolení (příloha č. 1 Smlouvy, část I)

5. Průzkumy a posudky

Pokud nejsou popisy standardů v dokumentaci dostatečné, platí požadavky stanovené v dalších částech DVD, minimálně však Technickými normami.
Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uveden obchodní název výrobku nebo identifikace výrobce tohoto výrobku, je Zhotovitel oprávněn položku realizovat i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil parametry výrobku specifikované v  projektové dokumentaci nebo parametry specifikované pro daný výrobek technickými podmínkami uvedeného výrobce.  
Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uvedeno více typů výrobku nebo více výrobců tohoto výrobku, může Zhotovitel realizovat položku i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil parametry alespoň jednoho z uvedených výrobků nebo parametry specifikované pro daný výrobek či materiál technickými podmínkami alespoň jednoho z výrobců uvedených v projektové dokumentaci.
Pokud nedojde k dohodě o standardu, je Zhotovitel povinen zabudovat materiál či výrobek určený Objednatelem. 
Obecně platí, že odsouhlasení dodržení standardu bude prováděno u viditelných prvků vzorkováním, anebo testováním. Položky podléhající vzorkování a testování budou stanoveny v průběhu provádění Díla Objednatelem, GP nebo TDI. Jako jedna z metodik procesu testování bude závazně použita Metodika testování zařízení BMS SUKB MU.
Pokud jsou v podmínkách Společného rozhodnutí o umístění stavby a Stavebního povolení uvedena požadovaná řešení či podmínky provádění, musí být Zhotovitelem akceptována.

Pokud je v projektové dokumentaci v různých částech použito obdobné zařízení (zásuvky, vypínače, jističe, osvětlovací tělesa, výtahy, čerpadla atd.), požaduje se jejich jednotnost pro celý stavební objekt – tj. jeden výrobce nebo jednotná typová řada, shodný vzhled, barva, velikost atd. 
Pro ověření prostorové koordinace vybavení jsou v některých případech uvedeny rozměry Výrobků nebo prvků Technického vybavení. Tyto rozměry nejsou závazné. Bude-li možno v prostoru umístit Výrobky nebo prvky Technického vybavení jiných rozměrů a bude-li dodržen standard definován v této Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn do Díla zahrnout Výrobky nebo prvky Technického vybavení odlišných rozměrů.  
II. Dokumentace pro výběr dodavatele - obsah:
A.  KNIHY MÍSTNOSTÍ – 1. až 5. NP
B. SPECIFIKACE STANDARDŮ (Technické podmínky)
	Název části
	Název výkresu
	Číslo výkresu

	
	
	

	101
	Architektonicko-stavební řešení
	

	
	Stavební konstrukce
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 001 – 01

	
	Dveře, proskl. stěny
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 002 – 01

	
	Zámečnické výrobky
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 003 – 01

	
	Požární výrobky
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 – 00

	
	Ostatní výrobky
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 005 – 01

	
	Skladby podlah
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 – 01

	
	Podhledy
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 – 00

	
	Skladby konstrukci
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 008 – 01

	
	Betonové konstrukce
	SIM - DVD - S 101 - 02 - 001 – 01

	
	Ocelove konstrukce
	SIM - DVD - S 101 - 03 - 001 – 01

	
	Obvodový plast
	SIM - DVD - S 101 - 04 - 001 – 01

	
	Zdravotní technika
	SIM - DVD - S 101 - 05 - 000 – 01

	
	Ústřední vytápěni a chlazeni
	SIM - DVD - S 101 - 06 - 001 – 01

	
	Vnitřní rozvod plynu
	SIM - DVD - S 101 - 08 - 000 – 01

	
	Vzduchotechnika
	SIM - DVD - S 101 - 09 - 001 – 01

	
	Elektroinstalace
	SIM - DVD - S 101 - 10 - 001 – 01

	
	Kniha svítidel
	SIM - DVD - S 101 - 10 - 002 – 00

	
	Hromosvod
	SIM - DVD - S 101 - 11 - 001 – 00

	
	Slaboproude rozvody
	SIM - DVD - S 101 - 12 - 001 – 01

	
	Měřeni a regulace
	SIM - DVD - S 101 - 13 - 001 – 00

	
	Výtahy
	SIM - DVD - S 101 - 14 - 001 – 01

	
	Rozvody technických plynu
	SIM - DVD - S 101 - 15 - 001 – 00

	
	Stabilní hasicí zařízeni
	SIM - DVD - S 101 - 16 - 001 – 01

	
	
	

	200
	Inženýrské objekty
	

	
	Hrubé terénní úpravy
	SIM - DVD - S 201 - 01 - 001 – 01

	
	Demolice
	SIM - DVD - S 201 - 02 - 001 – 00

	
	Přeložka kanalizace
	SIM - DVD - S 201 - 03 - 000 – 01

	
	Přeložka VO
	SIM - DVD - S 201 - 04 - 001 – 0

	
	Sadove úpravy
	SIM - DVD - S 202 - 00 - 001 – 01

	
	Komunikace a zp. plochy
	SIM - DVD - S 203 - 00 - 001 – 01

	
	Opěrné zdi
	SIM - DVD - S 204 - 00 - 001 – 01

	
	Přípojka kanalizace
	SIM - DVD - S 205 - 01 - 000 – 00

	
	Areálová kanalizace a retence
	SIM - DVD - S 205 - 02 - 000 – 01

	
	Přípojka vody
	SIM - DVD - S 206 - 00 - 000 – 00

	
	STL přípojka plynu
	SIM - DVD - S 207 - 00 - 000 – 00

	
	Kabelové rozvody NN
	SIM - DVD - S 208 - 01 - 001 – 00

	
	Areálové osvětleni
	SIM - DVD - S 208 - 02 - 001 – 01

	
	Venkovní rozvod SLP
	SIM - DVD - S 209 - 00 - 001 – 01

	
	Oploceni
	SIM - DVD - S 210 - 00 - 001 – 01

	
	
	

	300
	Provozní soubory
	

	
	Úprava trafostanice
	SIM - DVD - S 301 - 00 - 001 – 01

	
	BMS
	SIM - DVD - S 335 - 13 - 001 – 00


C. PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

	Název části
	Název výkresu
	Číslo výkresu

	
	
	

	A
	Průvodní zpráva
	

	
	Průvodní zpráva
	SIM - DSP - A - 00 - 001 - 01

	
	
	

	B
	Souhrnná technická zpráva
	

	
	Souhrnná technická zpráva
	SIM - DSP - B - 00 - 001 – 01

	
	
	

	C
	Situační výkresy
	

	
	Situace širších vztahů
	SIM - DSP - C 001 - 00 - 001 – 00

	
	Celková koordinační situace
	SIM - DVD - C 001 - 00 - 003 – 00

	
	Zákres do katastru nemovitostí
	SIM - DSP - C 001 - 00 - 004 – 00

	
	Situace ZOV
	SIM - DSP - C 001 - 00 - 005 – 00

	
	Vytyčovací situace
	SIM - DSP - C 001 - 00 - 006 – 00

	
	
	

	D
	Dokumentace objektů
	

	
	
	

	D 101
	Komplexní simulační centrum MU
	

	
	
	

	D 101 - 01
	Architektonicko-stavební řešení
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 001 – 00

	
	Půdorys 2. PP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 002 – 01

	
	Půdorys 1. PP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 003 – 01

	
	Půdorys 1. NP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 004 – 01

	
	Půdorys 2. NP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 005 – 01

	
	Půdorys 3. NP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 006 – 01

	
	Půdorys 4. NP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01

	
	Půdorys 5. NP
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 008 – 01

	
	Půdorys střechy
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 009 - 00

	
	Řez A–A'
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 010 – 01

	
	Řez B–B'
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 011 – 00

	
	Řez C–C'
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 012 – 00

	
	Řez D–D'
	SIM - DVD - D 101 - 01 - 013 - 01

	
	
	

	D 101 - 02
	Betonové konstrukce
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 001 – 01

	
	Základové konstrukce 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 002 – 00

	
	Půdorys 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 003 – 01

	
	Půdorys 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 004 – 01

	
	Půdorys 1.NP 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 005 – 00

	
	Půdorys 2.NP 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 006 – 00

	
	Půdorys 3.NP 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 007 – 00

	
	Půdorys 4. NP 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 008 – 00

	
	Půdorys 5.NP 
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 009 – 01

	
	Řez 1-1
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 010 – 00

	
	Založení severní části
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 011 – 00

	
	Půdorys pilot
	SIM - DVD - D 101 - 02 - 012 – 00

	
	
	

	D 101 - 03
	Ocelové konstrukce
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 001 – 00

	
	Statický výpočet
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 002 – 00

	
	Půdorys kotvení
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 003 – 01

	
	Detaily kotvení
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 004 – 01

	
	Technologické plošiny
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 005 - 01

	
	Plošiny -1,200 a +3,200
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 006 – 01

	
	Plošina +7,600
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 007 – 01

	
	Plošina +11,700
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 008 – 01

	
	Plošina +15,700
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 009 – 01

	
	Plošina střechy nástavby
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 010 – 01


	
	Plošiny chlazeni
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 011 - 01

	
	Podélné řezy 1-1, 2-2
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 012 – 01

	
	Podélné řezy 3-3, 4-4
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 013 – 01

	
	Příčné řezy 
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 014 – 01

	
	Spojovací lávka
	SIM - DVD - D 101 - 03 - 015 - 010

	
	
	

	D 101 - 04
	Obvodový plášť
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 001 – 01

	
	Pohled východní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 101 – 00

	
	Pohled severní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 102 – 01

	
	Pohled západní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 103 – 01

	
	Pohled jižní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 104 – 01

	
	Pohledy atrium jižní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 105 – 00

	
	Pohledy atrium severní
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 106 – 00

	
	Řezy 
	SIM - DVD - D 101 - 04 - 201 – 00

	
	
	

	D 101 - 05
	Zdravotní instalace
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 001 – 01

	
	Půdorys 2.PP - ležatá kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 101 – 01

	
	Půdorys 2.PP - vodovod, kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 102 – 01

	
	Půdorys 1.PP - vodovod, kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 103 – 01

	
	Půdorys 1.NP – kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 104 – 01

	
	Půdorys 2.NP - kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 105 – 01

	
	Půdorys 3.NP - kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 106 – 01

	
	Půdorys 4.NP - kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 107 – 01

	
	Půdorys 5.NP - kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 108 – 01

	
	Půdorys střecha  - kanalizace
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 109 – 00

	
	Půdorys 1.NP - vodovod
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 110 – 01

	
	Půdorys 2.NP - vodovod
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 111 – 01

	
	Půdorys 3.NP - vodovod
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 112 – 01

	
	Půdorys 4.NP - vodovod
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 113 – 01

	
	Půdorys 5.NP - vodovod
	SIM - DVD - D 101 - 05 - 114 – 01

	
	
	

	D 101 - 06
	Ústřední vytápění a chlazení
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 001 – 01

	
	Půdorys 2. PP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 101 – 01

	
	Půdorys 1. PP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 102 – 01

	
	Půdorys 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 103 – 01

	
	Půdorys 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 104 – 01

	
	Půdorys 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 105 – 01

	
	Půdorys 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 106 – 01

	
	Půdorys 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 107 – 01

	
	Půdorys střechy
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 108 – 01

	
	Funkční  tepelné  schema
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 109 – 01

	
	Situace termovrtů
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 201 – 00

	
	Vzorový řez geotermální sondou
	SIM - DVD - D 101 - 06 - 202 – 00

	
	
	

	D 101 - 08
	Vnitřní rozvod plynu
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 101 – 00

	
	Půdorys 1.NP - vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 102 – 01

	
	Půdorys 2.NP - vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 103 – 01

	
	Půdorys 3.NP - vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 104 – 01

	
	Půdorys 4.NP - vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 105 – 01

	
	Půdorys 5.NP - vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 106 – 01

	
	Schema vnitřní plynoinstalace
	SIM - DVD - D 101 - 08 - 107 – 01

	
	
	

	D 101 - 09
	Vzduchotechnika
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 001 – 01

	
	Seznam strojů a zařízení
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 002 – 01

	
	Půdorys 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 101 – 01

	
	Půdorys 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 102 – 01

	
	Půdorys 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 103 – 01

	
	Půdorys 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 104 – 01

	
	Půdorys 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 105 – 01

	
	Půdorys 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 106 – 01

	
	Půdorys 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 107 – 01

	
	Střecha
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 108 – 01

	
	Řez A-A
	SIM - DVD - D 101 - 09 - 109 – 01

	
	
	

	D 101 - 10
	Elektroinstalace
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 001 – 00

	
	Osvětlení 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 002 – 01

	
	Osvětlení 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 003 – 01

	
	Osvětlení 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 004 – 01

	
	Osvětlení 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 005 – 01

	
	Osvětlení 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 006 – 01

	
	Osvětlení 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 007 – 01

	
	Osvětlení 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 008 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 009 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 010 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 011 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 012 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 013 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 014 – 01

	
	Spotřebičové rozvody 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 015 – 01

	
	Kabelové trasy 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 016 – 01

	
	Kabelové trasy 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 017 – 01

	
	Kabelové trasy 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 018 – 01

	
	Kabelové trasy 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 019 – 01

	
	Kabelové trasy 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 020 – 01

	
	Kabelové trasy 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 021 – 01

	
	Kabelové trasy 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 022 – 01

	
	Přehledové schéma
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 023 – 01

	
	Koordinační tabulka
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 024 – 00

	
	Hlavní rozvaděče
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 025 – 00

	
	Podružné rozvaděče
	SIM - DVD - D 101 - 10 - 026 – 00

	
	
	

	D 101 - 11
	Hromosvod
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 11 - 001 – 00

	
	Jímací soustava +20,50
	SIM - DVD - D 101 - 11 - 002 – 00

	
	Jímací soustava +17,40
	SIM - DVD - D 101 - 11 - 003 – 00

	
	
	

	D 101 - 12
	Slaboproudé rozvody
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 001 – 01

	
	Půdorys 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 002 – 01

	
	Půdorys 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 003 – 01

	
	Půdorys 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 004 – 01

	
	Půdorys 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 005 – 01

	
	Půdorys 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 006 – 01

	
	Půdorys 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 007 – 01

	
	Půdorys 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 008 – 01

	
	Blokové schéma EPS
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 009 – 01

	
	Blokové schéma UKS_TEL_DZ_CCTV
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 010 – 01

	
	Blokové schéma NZS
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 011 – 01


	
	Koordinační tabulka
	SIM - DVD - D 101 - 12 - 012 – 00

	
	
	

	D 101 - 13
	Měření a regulace
	

	
	Technická zpráva  MAR
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 001 – 01

	
	Soupis datových bodů
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 002 – 01

	
	Technologické schéma ÚT + CHL
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 003 – 00

	
	Technologické schéma VZT
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 004 – 00

	
	Půdorys 2.PP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 005 – 01

	
	Půdorys 1.PP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 006 – 00

	
	Půdorys 1.NP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 007 – 01

	
	Půdorys 2.NP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 008 – 01

	
	Půdorys 3.NP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 009 – 01

	
	Půdorys 4.NP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 010 – 01

	
	Půdorys 5.NP
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 011 – 01

	
	Půdorys střecha
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 012 – 00

	
	Topologické schema MaR
	SIM - DVD - D 101 - 13 - 013 – 00

	
	
	

	D 101 - 14
	Výtahy
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 14 - 001 – 01

	
	V1 - lůžkový výtah, V2 - osobní výtah
	SIM - DVD - D 101 - 14 - 002 – 01

	
	V3 - osobní výtah
	SIM - DVD - D 101 - 14 - 003 – 00

	
	V4 nůžková plošina
	SIM - DVD - D 101 - 14 - 004 – 00

	
	
	

	D 101 - 15
	Rozvody technických plynů
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 001 – 01

	
	Půdorys 2. PP
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 002 – 00

	
	Půdorys 1. PP
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 003 – 00

	
	Půdorys 1. NP
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 004 – 01

	
	Půdorys 2. NP
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 005 – 01

	
	Půdorys 2. NP - rozvody v podlaze
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 006 – 01

	
	Půdorys 4. NP
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 007 – 01

	
	Schéma rozvodu stlačeného vzduchu
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 008 – 00

	
	Schéma polosuchého sacího systému
	SIM - DVD - D 101 - 15 - 009 – 00

	
	
	

	D 101 - 16
	Stabilní hasicí zařízení
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 001 – 01

	
	Schéma SHZ
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 003 – 01

	
	Strojovna SHZ
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 004 – 01

	
	Potrubní rozvod 2PP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 005 – 01

	
	Potrubní rozvod 1PP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 006 – 01

	
	Potrubní rozvod 1NP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 007 – 01

	
	Potrubní rozvod 2NP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 008 – 01

	
	Potrubní rozvod 3NP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 009 – 01

	
	Potrubní rozvod 4NP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 010 – 01

	
	Potrubní rozvod 5NP
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 011 – 01

	
	Kabelový rozvod
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 020 – 00

	
	Kabelová specifikace
	SIM - DVD - D 101 - 16 - 021 – 00

	
	
	

	D 101 - 17
	Požárně bezpečnostní řešení
	

	
	Technicka zprava PBR
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 001 – 01

	
	Půdorys 2PP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 002– 01

	
	Půdorys 1PP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 003– 01

	
	Půdorys 1NP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 004 – 01

	
	Půdorys 2NP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 005– 01

	
	Půdorys 3NP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 006– 01

	
	Půdorys 4NP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 007– 01

	
	Půdorys 5NP
	SIM - DVD - D 101 - 17 - 008– 01

	
	
	

	D 201
	Příprava území
	

	
	
	

	D 201 - 01
	Hrubé terénní úpravy
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 201 - 01 - 001 – 00

	
	Situace HTU
	SIM - DVD - D 201 - 01 - 002 – 00

	
	
	

	D 201 - 02
	Demolice
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 201 - 02 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 201 - 02 - 002 – 00

	
	
	

	D 201 - 03
	Přeložka stáv.  kanalizace v areálu (splaškové a infekční)

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 101 – 00

	
	Podélný profil splaškové kanalizace
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 102 – 00

	
	Podélný profil infekční kanalizace
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 103 – 00

	
	Revizní šachta
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 104 – 00

	
	Uložení potrubí KAM
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 105 – 00

	
	Uložení potrubí PVC
	SIM - DVD - D 201 - 03 - 106 – 00

	
	
	

	D 201 - 04
	Přeložka VO v ulici Kamenice
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 201 - 04 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 201 - 04 - 002 – 01

	
	
	

	D 202
	Sadové úpravy
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 202 - 00 - 001 – 01

	
	Situace zeleně
	SIM - DVD - D 202 - 00 - 002 – 00

	
	Specifikace ploch
	SIM - DVD - D 202 - 00 - 003 – 00

	
	Řešení zelené střechy a atria
	SIM - DVD - D 202 - 00 - 004 – 01

	
	
	

	D 203
	Komunikace a zpevněné plochy
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 001 – 00

	
	Situace 1
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 002 – 00

	
	Situace 2
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 003 – 00

	
	Podélný profil
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 004 – 00

	
	Vzorový řez
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 005 – 01

	
	Vzorový řez parkoviště
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 006 – 01

	
	Řez v ose sjezdu, řez A
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 007 – 01

	
	Řez v ose sjezdu, řez B
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 008 – 01


	
	Řezy C, D
	SIM - DVD - D 203 - 00 - 009 – 01

	
	
	

	D 204
	Opěrné zdi, zajištění stavební jámy
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 001 – 01

	
	Západní opěrná stěna
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 002 – 01

	
	Půdorys pažení stavební jámy
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 003 – 01

	
	Pilotová stěna -sever
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 004 – 01

	
	Pažení stavební jámy - řezy
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 005 – 01

	
	Příčné řezy, rozvinutý pohled - pilotová stěna
	SIM - DVD - D 204 - 00 - 006 – 01

	
	
	

	D 205
	Venkovní kanalizace
	

	
	
	

	D 205 - 01
	Přípojka kanalizace
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 101 – 00

	
	Podélný profil splaškové kanalizace
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 102 – 00

	
	Podélný profil infekční kanalizace
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 103 – 00

	
	Revizní šachta
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 104 – 00

	
	Uložení potrubí KAM
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 105 – 00

	
	Půdorys 2.PP - ležatá kanalizace
	SIM - DVD - D 205 - 01 - 106 – 01

	
	
	

	D 205 - 02
	Areálová kanalizace a retence
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 101 – 01

	
	Podélný profil kanalizace
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 102 – 00

	
	Podélný profil dešťové kanalizace „D“
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 103 – 00

	
	Podélný profil dešťové kanalizace „D1“
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 104 – 00

	
	Podélný profil splaškové kanalizace 
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 105 – 00

	
	Retenční a akumulační nádrž
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 106 – 00

	
	Retenční nádrž
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 107 – 00

	
	Uložení potrubí 
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 108 – 00

	
	Revizní šachta betonová
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 109 – 00

	
	Revizní šachta plastová
	SIM - DVD - D 205 - 02 - 110 – 00

	
	
	

	D 206
	Přípojka vody
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 101 – 00

	
	Půdorys 1.PP - vodovod, kanalizace
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 102 – 01

	
	Podélný profil vodovodní přípojky
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 103 – 00

	
	Vodoměrná sestava
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 104 – 00

	
	Uložení potrubí LT
	SIM - DVD - D 206 - 00 - 105 – 00


	
	
	

	D 207
	STL přípojka plynu
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 207 - 00 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 207 - 00 - 101 – 00

	
	Podélný profil plynovodní přípojky
	SIM - DVD - D 207 - 00 - 102 – 00

	
	Plynoměrná skříň
	SIM - DVD - D 207 - 00 - 103 – 00

	
	Uložení potrubí 
	SIM - DVD - D 207 - 00 - 104 – 00

	
	
	

	D 208
	Venkovní rozvody NN
	

	
	
	

	D 208 - 01
	Kabelové rozvody NN
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 208 - 01 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 208 - 01 - 002 – 00

	
	Řez kabelovou trasou
	SIM - DVD - D 208 - 01 - 003 – 00

	
	
	

	D 208 - 02
	Areálové osvětlení
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 208 - 02 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 208 - 02 - 002 – 00

	
	
	

	D 209
	Venkovní rozvody SLP
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 001 – 01

	
	Situace
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 002 – 00

	
	Schéma rozvodu EPS
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 003 – 00

	
	Schéma rozvodu UKS
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 004 – 00

	
	Schéma rozvodu NZS
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 005 – 00

	
	Vzorové příčné řezy
	SIM - DVD - D 209 - 00 - 006 – 00

	
	
	

	D 210
	Oplocení
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 210 - 00 - 001 – 00

	
	Situace
	SIM - DVD - D 210- 00 - 002 – 00

	
	
	

	D 301
	Úprava stávající trafostanice
	

	
	Technická zpráva
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 001 – 00

	
	Schéma rozvaděče VN
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 002 – 00


	
	Schéma rozvaděče NN
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 003 – 00

	
	Dispozice 1. PP trafostanice - stávající stav
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 004 – 00

	
	Dispozice přízemí trafostanice - stávající stav
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 005 – 00

	
	Dispozice 1. PP trafostanice - nový stav
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 006 – 00

	
	Dispozice přízemí trafostanice - nový stav
	SIM - DVD - D 301 - 00 - 007 – 00

	
	
	

	D 335
	Rozšíření technologie energocentra
	

	
	Technická zpráva  BMS
	SIM - DVD - D 335 - 13 - 001 – 01


Smlouva o dílo
„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Část III - Ostatní poskytnuté dokumenty

Na tomto místě je vložen seznam Ostatní poskytnuté dokumenty. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku  III._Ostatní poskytnuté dokumenty
III. Ostatní poskytnuté dokumenty – obsah: 

1) Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

1 Kopie Rozhodnutí č. 427 - Společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení,  č.j. BBOH/07000/16/SÚ ze dne 14.12. 2016, nabytí právní moci dne 5.1.2017
+Štítek STAVBA POVOLENA
2) Dokladová část – doklady ke stavbě
	1
	Měření hluku z dopravy
	7.6.2016

	2
	Akustická studie
	15.6.2016

	3
	Dokumentace vrtů pro tepelná čerpadla
	07/2016

	4
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	26.7.2016

	
	
	

	3) 
	Vyjádření a stanoviska DOSS a správců sítí 
	

	1
	Brněnské komunikace
	25.7.2016

	2
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vč. podmínek k povolení a realizaci
	2.8.2016

	3
	CETIN
	12.7.2016

	4
	České radiokomunikace, a.s.
	23.8.2016

	5
	Dial Telecom, a.s.
	13.7.2016

	6
	Dopravní podnik města Brna, a.s.
	27.7.2016

	7
	E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
	2.8.2016

	8
	E.ON Česká republika, s.r.o. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
	2.8.2016

	9
	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
	20.7.2016

	10
	Krajská hygienická stanice
	22.7.2016

	11
	Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - ochrana přírody
	23.6.2016

	12
	Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - vliv na životní prostředí
	22.6.2016

	13
	Magistrát města Brna  - koordinované stanovisko+přílohy
	8.8.2016

	
	Odbor životního prostředí
	

	
	Odbor VLHZ
	

	
	Odbor dopravy
	

	
	Odbor památkové péče
	

	14
	Magistrát města Brna - odbor životního prostředí- změna podmínek KS MMB 0255618 2016
	12.8.2016

	16
	Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje - stanovisko primátora
	19.8.2016

	17
	Magistrát města Brna, odbor investiční
	17.8.2016

	18
	Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
	29.7.2016

	19
	Ministerstvo obrany ČR - oddělení ochrany územních zájmů
	8.7.2016

	20
	Policie České republiky
	10.8.2016

	21
	Povodí Moravy
	27.7.2016

	22
	RWE - stanovisko k STL plynovodní přípojce
	3.8.2016

	23
	RWE - stanovisko k vnitřnímu rozvodu plynu
	3.8.2016

	24
	Státní energetická inspekce, územní inspektorát Brno
	2.8.2016

	25
	Státní úřad inspekce práce
	13.7.2016

	26
	T-Mobile Czech Republic a.s.
	9.8.2016

	27
	Technické sítě Brno a.s.
	17.8.2016

	28
	Úřad městské části Brno-Bohunice, odbor technických služeb
	1.7.2016

	29
	Úřad pro civilní letectví
	18.7.2016

	30
	Veřejná zeleň města Brna
	26.7.2016

	31
	Vodafone Czech Republic a.s.
	21.7.2016

	32
	Obvodní báňský úřad
	

	
	
	

	4) 
	Vyjádření vlastníků sousedních pozemků 
	

	
	
	

	1
	MUDr. et Mgr. Černochová Markéta a MUDr. Černoch Vladimír
	8.7.2016

	2
	Fakultní nemocnice Brno
	13.7.2016

	3
	Magistrát města Brna, majetkový odbor
	12.7.2016

	4
	MMB+MU-smlouva o budoucí  smlouvě  o zřízení služebnosti č.5416073252
	19.8.2016

	5
	Úřad městské části Brno-Bohunice, odbor majetkový - stanovisko Rady
	15.7.2016

	6
	Zdravotnická záchranná služba JmK
	8.8.2016

	
	


5)    Smlouvy a povolení

1 OTS Bohunice - rozhodnutí o sjezdu




     31.8.2016 
2 OTS Bohunice – rozhodnutí ZUK




     31.8.2016
3  MMB – bud. smlouva o zřízení služebnosti 



    19.8.2016
6) Koncepce řídícího systému budov – BMS MU (2017), 

 

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU (2017-verze 2.0 včetně příloh)
7) Pasporty - metodika

1 BIM - metodika stavební pasport

2 BIM - metodika technologický pasport 

8) AVT návrh řešení + stavební připravenost (2017)
9) DSPS – metodika
1 Kodifikace dokumentace DSP & tvorba nazvu souboru SUKB

2 DSPS  zásady úpravy původních výkresů 2017-SIMU
Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 2

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků:

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, Objednateli 



Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující:

· akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem
· převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI
· osazení Dočasného informačního panelu
Objednatel požaduje splnění Milníku do 30 dnů po Dni zahájení. 

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 1 (slovy: jedno) % z Ceny díla.  

2. Hrubé terénní úpravy
Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení Hrubých terénních úprav 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 110 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 7% z Ceny díla.  
3. Založení stavby  
Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení pilot pod hlavní budovou  
Objednatel požaduje splnění Milníku do 160 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 7% z Ceny díla.  
4. ŽB monolitický strop nad 1. PP 
Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení ŽB monolitické konstrukce stropu nad 1. PP 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 220 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 8% z Ceny díla.  

5. ŽB monolitický strop nad 3. NP

Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 

· dokončení ŽB monolitické konstrukce stropu nad 3. NP hlavní budovy
Objednatel požaduje splnění Milníku do 290 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.
6. Nosná konstrukce přemostění  
Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení nosné konstrukce přemostění – 3+4. NP včetně zmonolitnění stropů
Objednatel požaduje splnění Milníku do 360 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10% z Ceny díla.

7. Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky

Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 
· dokončení všech konstrukcí tvořících zastřešení stavby nad všemi podzemními i nadzemními podlažími do úrovně hydroizolace (tj. dokončení kompletních střešních skladeb střešního pláště vyjma vrstev nad hydroizolací, tedy sadových úprav a doplňkové tepelné izolace) do plnění milníku nespadá dokončení zastřešení prosklené lávky do Morofologického centra 

· dokončení hrubých vyzdívek 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 420 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10% z Ceny díla.

8. Dokončení opláštění objektu

Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 

· dokončení veškerých konstrukcí tvořících opláštění stavby, tj. venkovní výplně otvorů, sklocementové, kovové a hliníkové fasády, klempířské prvky, světlíky, žaluzie, vyjma dokončení opláštění podkonstrukce „přemostění“ ulice Kamenice 

Objednatel požaduje splnění Milníku do 530 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15 (slovy: patnáct) % z Ceny díla.

9. Připravenost k temperování objektu
Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 

· Připravenost k zahájení temperování objektu, tj. temperování vnitřních prostor tak, aby vnitřní teplota ve všech místnostech byla min. 10°C, v chodbách pak min. 5°C 
Objednatel požaduje splnění Milníku do 610 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 10% z Ceny díla.
10. Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění:


· Protokol o splnění milníku potvrzující, 

· Připravenost pro předání všech prostor, místností či chodeb pro montáž a instalaci Přímých dodávek – interiér, AVT, simulační technika, aktivní prvky    

Objednatel požaduje splnění Milníku do 640 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
· Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 6% z Ceny díla.
11. Předání Díla 
Průkaz splnění:


· Protokol o předání a převzetí díla 
· Akceptování Bankovní záruky po obecnou záruční dobu Objednatelem

· Dodávka montáž Desky stálé publicity,
Objednatel požaduje splnění Milníku do 730 dnů po Dni zahájení.

Zhotovitel předpokládá splnění Milníku do ............... dnů po Dni zahájení.
Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této Smlouvy. 

Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 3

Harmonogram zhotovitele
Harmonogram zhotovitele bude zpracován za následujících podmínek:

· Harmonogram zhotovitele musí být zpracován v MS PROJECT.
· Harmonogram zhotovitele musí být zpracován minimálně v členění dle cenového formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

· V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny termíny zpracování jednotlivých částí DRS vč. termínů jejího předložení k projednání a termínu vydání čistopisu. 
· Harmonogram zhotovitele musí mít jako počáteční bod Den zahájení.

· V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny všechny Milníky, tak jak jsou specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy. Termíny splnění jednotlivých Milníků musí odpovídat lhůtám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.
· Harmonogram zhotovitele musí uvažovat s více pracovními frontami při provádění Díla.

· V Harmonogramu zhotovitele musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými činnostmi a Milníky. 

· V Harmonogramu zhotovitele musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností procesu Předání a převzetí díla dle této Smlouvy. Při sestavování těchto činností musí být respektovány postupy a lhůty popsané v této Smlouvě.
· Při zpracování Harmonogramu zhotovitele musí být použit kalendář tzv. „Nonstop“ - tj. práce včetně sobot, nedělí a svátků.

· V případě použití zkratek v Harmonogramu zhotovitele musí být použité zkratky vysvětleny.
Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 4

Cena díla
Průvodní text

Neodpovídá-li závazku Zhotovitele dle této Smlouvy některá z položek rekapitulace Ceny díla, je cena za splnění takového závazku zahrnuta do té položky rekapitulace, která takovému závazku nejblíže odpovídá. Nelze-li v rekapitulaci Ceny díla nejblíže odpovídající položku vyhledat, má se za to, že je cena za splnění závazku rozložena do všech položek rekapitulace Ceny díla.

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Rekapitulace Ceny díla  
	Objekt
	Název SO, IO, PS a jeho části
	Cena v Kč bez DPH

	 
	 
	 

	D 101
	Komplexní simulační centrum 
	 

	D 101 - 01
	Architektonicko-stavební řešení
	

	 
	Obvodový plášť
	

	D 101 - 02
	Betonové konstrukce
	

	D 101 - 03
	Ocelové konstrukce
	

	D 101 - 05
	Zdravotní instalace
	

	D 101 - 06
	Ústřední vytápění a chlazení
	

	D 101 - 08
	Vnitřní rozvod plynu
	

	D 101 - 09
	Vzduchotechnika
	

	D 101 - 10
	Elektroinstalace
	

	D 101 - 11
	Hromosvod
	

	D 101 - 12
	Slaboproudé rozvody
	

	D 101 - 13
	Měření a regulace
	

	D 101 - 14
	Výtahy
	

	D 101 - 15
	Rozvody technických plynů
	

	D 101 - 16
	Stabilní hasicí zařízení
	

	 
	Komplexní simulační centrum - CELKEM
	

	 
	 
	

	D 201
	Příprava území
	

	D 201 - 01
	Hrubé terénní úpravy
	

	D 201 - 02
	Demolice
	

	D 201 - 03
	Přeložka stáv.kanalizace v areálu (splaškové a infekční)
	

	D 201 - 04
	Přeložka VO v ulici Kamenice
	

	 
	Příprava území  - CELKEM
	

	 
	 
	

	D 202
	Sadové úpravy
	

	D 203
	Komunikace a zpevněné plochy
	

	D 204
	Opěrné zdi, zajištění stavební jámy
	

	 
	 
	

	D 205
	Venkovní kanalizace
	

	D 205 - 01
	Přípojka kanalizace
	

	D 205 - 02
	Areálová kanalizace a retence
	

	 
	Venkovní kanalizace  - CELKEM
	

	 
	 
	

	D 206
	Přípojka vody
	

	D 207
	STL přípojka plynu
	

	 
	 
	

	D 208
	Venkovní rozvody NN
	

	D 208 - 01
	Kabelové rozvody NN
	

	D 208 - 02
	Areálové osvětlení
	

	 
	Venkovní rozvody NN  - CELKEM
	

	 
	 
	

	D 209
	Venkovní rozvody SLP (napojení na UKB)
	 

	D 210
	Oplocení
	 

	D 301
	Úprava stávající trafostanice
	 

	D 335
	BMS
	 

	 
	 
	 

	CELKEM  (bez DPH )
	

	Zařízení staveniště, ostatní náklady
	

	CELKEM ZA SIMU (bez DPH )
	

	DPH 21%
	

	CELKEM ZA SIMU (včetně DPH )
	


Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 5

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek:
Zkušební a kontrolní plán musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně:
Před započetím Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, zařízení a systémy odpovídají DRS a jsou kompletní.
Testy dokončení a Komplexní vyzkoušení budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení a to včetně souvisejících a navazujících systémů v Univerzitním kampusu Bohunice. Závěrem Komplexního vyzkoušení musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách v rámci Univerzitního kampusu Bohunice a při sledování a ovládání z dálkového centra Správy Univerzitního kampusu Bohunice.

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a Objednatelem potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování.
Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými normami vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních.

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami a platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného Technického vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou.
O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol.
Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici plnohodnotný překlad včetně grafických částí 
Minimální rozsah Testů dokončení jednotlivých profesí:
· Stavební řešení
Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami, technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti vrstev a povrchů atp.)

Betonové konstrukce

· zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými normami ČSN EN 206 Beton, 2014 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-1-12 Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 12390-1-13 Zkoušení ztvrdlého betonu, ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích, ČSN EN 12504-1-4 Zkoušení beton v konstrukcích, ČSN 73 24 80 Z1 Provádění kontrol montovaných betonových konstrukcí

Ocelové konstrukce

· zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1). 

Opláštění

· zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1)

· protokol z měření dle ČSN EN 13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1 dle ČSN 730540-2
· kontrola tepelně-technických vlastností budovy výpočtem PENB a Energetickým posudkem dle 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky 78/2013 Sb. v platném znění
· Zdravotechnické instalace
Kanalizace – ČSN 75 6760

a. technická prohlídka vnitřní kanalizace

b. zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

c. zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí

d. kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou

Vodovod –ČSN 75 5409, 
a. technická prohlídka vnitřního vodovodu

b. proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude odsouhlasen Objednatelem
c. tlaková zkouška vnitřního vodovodu

d. konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu

e. laboratorní rozbor vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle přílohy č.5, pro teplou vodu v rozsahu dle přílohy č.2 této vyhlášky
Požární vodovod – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411, ČSN 75 5409)

a. technická prohlídka požárního vodovodu

b. proplach požárního vodovodu

c. tlaková zkouška požárního vodovodu

d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede:

e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu

f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů

g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení

h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody

i. ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou

j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí
Zařizovací předměty

a. provedení funkčních zkoušek

· Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách)
Požadované činnosti:

a. proplach celého systému
b. zkouška těsnosti systému

c. funkční zkouška dilatační

d. funkční zkouška topná

e. komplexní zkoušky všech zařízení systému

f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod.

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

a. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310

b. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830

c. výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu

d. topná zkouška, která prokáže:

· že soustava je seřízena podle projektové dokumentace

· výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách

· o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 

· Chlazení – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách)
Požadované činnosti:

a. proplach celého systému

b. naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění

c. zkouška těsnosti

d. zaregulování systému

e. funkční zkoušky dilatační

f. kontrola provedení parotěsné izolace

g. funkční zkoušky chlazení

h. chladící zkouška, která prokáže:

· soustava je seřízena podle projektové dokumentace

· výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách

· o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. 

· Měření a regulace
V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

· kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace,

· ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj. snímačů, akčních členů aj.,

· ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami automatizačních podstanic,

· ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení,

· vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky nadřazené síťové řídící jednotky,

· ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb,

· ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic,

· ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou,

· ověření uložení souborů trvalých provozních údajů,

· ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí,

· ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů,
· ověření funkce uživatelských programů,

· odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy.

V rámci Komplexního vyzkoušení:

· prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků,
· prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů,

· odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.). 

· Vzduchotechnická zařízení
a) Testy dokončení vzduchotechnických součástí

- budou provedeny po ukončení montáže,
- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují prověření základních funkcí bez připojení na media.
b) Zaregulování zařízení 

- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS,
- nastavení mechanických regulátorů průtoků,
- nastavení ručních regulačních klapek,
- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení,
- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy.
c) Měření hluku

- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry,
- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové studie.
d) Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení

- komplexní zkoušky provádí určená skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika,
- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání projektu,
- protokol o komplexních zkouškách musí obsahovat metodiku měření a použité měřicí přístroje.

· Elektroinstalace 
Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky Technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení. Provede taková bezpečnostní opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných předmětů.

· Silnoproudé instalace:

Testy dokončení:

a) rozvaděče:

- kontrola zapojení el. obvodů, 

- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, 

- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, 

- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), 

- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů. 
b) elektrické spotřebiče:

- kontrola připojení, 

- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách,

- kontrola směru otáčení (pohybu).
c) svítidla:

- kontrola zapojení,

- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství

- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních.

V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede:
- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů,
- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou,

- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení,

- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.).
· Slaboproudé instalace:

Testy dokončení: 

a) ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů,

b) přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení,

c) přezkoušení uživatelského programu,

d) kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních funkcí.
Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami včetně zpracování příslušných dokladů.

Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely.
· Dopravní stavby
Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle ČSN 73 6133. Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno dodržovat ustanovení ČSN 72 1006. S výsledky provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně (Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele.

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky.

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce investora ke kontrole tlouštěk jednotlivých vrstev při provádění zemních prací, nestmelených i stmelených vrstev, a asfaltových vrstev. Dále je potřeba provést a míru zhutnitelnosti jednotlivých vrstev.

· Venkovní kanalizace
Zkouška těsnosti

V rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
· Venkovní rozvody vody
Tlaková zkouška 

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

· Venkovní rozvody plynu
Tlaková zkouška

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní tlakovou zkoušku, v souladu s ČSN EN 12327, dle schváleného technologického postupu Zhotovitele, stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa. 

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba trvání tlakové zkoušky 0,5 hodiny. Zkouší se deformačním tlakoměrem.

Smlouva o dílo

„Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“
Příloha č. 6
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí 
a požární ochrana
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Všeobecné požadavky
1.1. Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a provádění Díla ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:

· Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")

· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny TDI, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou, např. zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod., a organizační a technické požadavky uvedené dále v textu. 

1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je TDI oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu TDI odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO.

1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z  ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými Subdodavateli. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na Staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

2.1. Objednatel předpokládá, že Zhotovitel má svůj systém zajištění BOZP a PO zpracovaný např. ve formě vnitřního předpisu. Na jeho základě Zhotovitel zpracuje konkrétní plán zajištění BOZP a PO pro Dílo se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.
2.1.1. S ohledem na ustanovení §102 Zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli „povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracuje Zhotovitel písemné vyhodnocení rizik souvisejících s Dílem a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky Staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí TDI jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik.

2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na Staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům TDI, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na Staveništi požadovaná v §103 Zákoníku práce.

2.1.3. Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená školení všichni pracovníci Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) mimořádná krátká školení BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, výkopové práce, atd.) podle podkladů TDI.

2.1.4. Zhotovitel zavede systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Všechny úrazy bude stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole TDI, který bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i TDI, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu TDI nezbavuje Zhotovitele povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne TDI. Zhotovitel bude mít minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci. 

2.1.5. Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je TDI oprávněn si ověřit např. formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP.

2.1.6. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.).
2.1.7. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění plán organizace výstavby a technologické postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení TDI podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná Zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět.

2.1.8. Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů, zpracuje Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti pádu osob a předmětů z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-organizační opatření (např. vyloučení prací ve výšce provedením určitých operací na zemi nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z předchozích variant, může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti pádu (např. bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám konkrétní stavby a sestávajícího z jednotlivých prostředků splňujících požadavky platných předpisů (např. ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán opatření proti pádu se promítne do příslušných technologických postupů.

2.1.9. Zhotovitel bude mít zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní – mistr, týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba) a bude TDI předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i TDI (týdenní – koordinátor BOZP nárazové a mimořádné). Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) TDI o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na Staveništi nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

2.1.10. Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebné právní předpisy a ostatní předpisy související obecně s BOZP a PO a příslušné nezbytné Technické normy podle charakteru práce pro rychlé řešení případných sporů.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky

3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu – a to přednostně kolektivním opatřením – tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a max. mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 Lešení a ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna mimo jiné použitím řádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných důvodů použít kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti pádu – např. bezpečnostní postroje jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu podle ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj., přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce (např. při montáži ocelové konstrukce, střešních plášťů apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě.

3.2. Na pracovišti Zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahy o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm.

3.3. Při práci ve výšce z pracovních košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních plošin, ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, musí být pracovníci během práce jištěni bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo k háku jeřábu, případně jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištěni proti pádu i v případě selhání zavěšené pracovní podlahy. 

3.4. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím Subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)

3.5. Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. – viz ČSN 73 8101, ČSN 73 8107. Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšíření základny opěrkami nebo výsuvnými rámy umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými otvíravými poklopy v podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být zabržděna pojezdová kola.

3.6. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-704 a ČSN 34 1090 ed.2 případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací. 

3.7. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN EN 280 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 pro jeřáby a zdvihadla). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny proti důsledkům havárie nebo poškození.

3.8. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při montáži dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí (oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se eliminovala výše uvedená rizika. 
3.9. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na Staveništi (odpovídající ČSN EN 397+A1), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397+A1), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na Staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které jim je Zhotovitel povinen zajistit bez ohledu na smluvní vztah.

3.10. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu stanoveném patřičnými předpisy.

3.11. Na Staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro pěší, které jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno nebezpečí střetu chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým uspořádáním nebo fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy.

3.12. Zhotovitel umisťuje na Staveništi v  místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti. 

3.13. Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby. 

4. Požární ochrana a prevence

4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny TDI i nad rámec obecně platných předpisů, které budou Zhotoviteli sděleny odpovídající dohodnutou formou.

4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.) 

4.3. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 133/1985 Sb. zpracovává, případně vede, odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám Staveniště a pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na Staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám Staveniště a ve spolupráci s TDI, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců.

4.4. U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svářeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. v platném znění a ČSN 65 0201.

4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění.
4.6. Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně TDI.

5. Ochrana životního prostředí

5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během provádění Díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších,  a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR). 
5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisů pozdějších,  a  Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky  č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  

5.2.1. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v Areálu stavby– např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.

5.2.2. Vznik odpadů na stavbě. Každý má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v Areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.

5.2.3. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).

5.2.4. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních, např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.

5.2.5. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

5.2.6. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).

5.2.7. Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)

5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů pozdějších předpisů, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.  

5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.).
5.5. Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.

5.6. Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v Areálu Filozofické fakulty, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).

5.7. Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak je stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „…Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění… stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů…(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).
5.8. TDI může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby.
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Příloha č. 7
Soupis prací a dodávek určených k provedení 
Přímými dodavateli objednatele
Objednatel předpokládá, že v rámci záměru „Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU“ si obstará některé dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než Zhotovitele. 
Jedná se zejména o následující dodávky a práce:

· orientační systém

· interiérové vybavení 
· audiovizuální a prezentační technika 
· simulační technika
· aktivní siťové prvky
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele objednatele:
a) Při přípravě DRS průběžně koordinovat a zapracovat prostorové a technické požadavky přímých dodávek (například: prostorová akustika, statika, chlazení, elektro kabeláže atd.).
b) Zajistit stavební připravenosti pro všechny prvky přímých dodávek (připravit požadované vlastnosti prostředí, napojení na media, kotvící konstrukce pro montáž a uchycení, zajistit možnost řízení a ovládání, monitorování a další).
c) Zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných Zhotovitelem s dodávkami přímých dodavatelů. 
d) Respektovat nároky na úpravu prostoru dle zařízení a speciálních požadavků technologie, v rámci vnitřních povrchů interiéru místností vzít v úvahu mj. akustické souvislosti.

e) Zajistit koordinaci rozvodů a zařízení v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, připravit a následně zapravit příslušné prostupy. 

f) Ponechat dostatečné prostorové rezervy v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, včetně prostorových rezerv v rozvaděčích a BMS.
g) Realizovat rozvody elektrokabelů /silnoproud i slaboproud/ a kabelové trasy podlahou, stěnami a v podhledovém prostoru s příslušnými prostupy; kabelové propojení samostatnými kabelovými trasami (žlaby, chráničky, apod.). Musí být zamezeno vzniku zemních smyček. Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. Všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Všechny napájecí okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi. Napájecí okruhy pro spotřebiče nesouvisející s AV technikou budou zapojeny na jiné fáze.
h) Navrhnout a realizovat kapacity větrání a chlazení místností se započítáním ztrátového tepla, které vzniká při provozu zařízení přímých dodávek v místnosti.  

i) Zajistit oddělenou elektrickou technologickou napájecí síť s dostatečnými hodnotami příkonu (včetně zálohovaného).

j) Zajistit snadnou dosažitelnost a obslužnost ovládacích prvků, vypínačů, řízení žaluzií (např. společný ovladač pro místnost a umístěný u katedry). 

k) Provést kompletní napojení prvků přímých dodávek na instalační rozvody (např: ZTI, VZT, UT, EL, SLP, včetně sledování a ovládání/nastavení v BMS).

l) Z hlediska požární bezpečnosti provést utěsnění prostupů, kabelových a jiných elektrických rozvodů dle požadavků ČSN i pro rozvody přímých dodávek. 

m) Přípojná místa provést dle umístění studijních, pracovních míst, kateder atd. Montážní místa připravit dle stanovených podmínek přímé dodávky.

n) V místnostech provést odpovídající ovládání světel a žaluzií, dodržet požadavky na standard osvětlení a nároky na instalace. 
o) Zajistit kompletní připravenost Stavby dle požadavků uvedených v dokumentaci AV techniky – dokumentace zpracovaná AV Media s.r.o., datum 07/2017
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Příloha č. 8
Manuál projektu - Pravidla operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pravidla Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsou dostupné zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
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Příloha č. 9

Pravidla Archeologa k provádění zemních výkopových prací z hlediska archeologického průzkumu
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