
SEZNAM PŘÍLOH:
1. Stavební program 

2. Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů

3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení 

4. Výkonová fáze třetí – Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby
5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

6. Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie
7. Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru
8. Platební kalendář

9. Časový harmonogram 
Příloha č. 1:
Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je kompletní vybourání stávající tělocvičny a jejího zázemí s cílem vybudovat menzu pro výdej stravy vč. zázemí s novou galerií pro multifunkční užití a terasou s bezbariérovým přístupem rampou ve dvoře, která bude propojovat dvorní východy v areálu Masarykovy univerzity, Poříčí 7-9 Brno. Stavba  bude provedena v souladu s ověřovací a objemovou studií vyhotovenou společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno. Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením, zejména volným interiérovým vybavením pro pracovny-kanceláře, jednací místnosti a zázemí.

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novou gastrotechnologií (v 1.NP a galerii). Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele a uživatele.
Objednatel je žadatelem o dotaci v rámci nového investičního programu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ. 

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména když se mu nepodaří obstarat zdroje k financování Díla v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Umístění

Areál Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7-9  Brno se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace ustanovené rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6. 4. 1990 pod KULT/402/90/Sev.
Budovy stojí na pozemcích 1682, 1678, katastrální územní Staré Brno.

Popis 
Ve stávajících prostorách se současně nachází méně využívaná tělocvična a zázemí tělocvičny. Tato bude zrušena a v jejích prostorách bude zřízena nová menza se zázemím. Vysoká světlá výška tělocvičny umožní vytvoření galerie. Galerie bude využívána jako prostor pro konzumaci menzovní stravy a po dobu výdeje obědů a dále pro fakultní aktivity (studentské, společenské akce, divadelní nebo filmová představení, koncerty apod). Bude požadavek na provozní oddělení galerie u propojovacího schodiště. Venkovní rampa bezbarierově propojí východy z budov ve dvoře.
Přílohy:

Objemová a ověřovací studie 




- viz příloha č. 1A
Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování 

soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


- viz příloha č. 1B
Metodika a koncepce BMS 




- viz příloha č. 1C

Příloha č. 2: Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů 
Příprava Díla, zejména provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází. 

V rámci této Výkonové fáze Zhotovitel zejména identifikuje, zajistí nebo provede veškeré doplňující průzkumy, zejména stavebně-technický, studie a měření, zejména hlukové či geodetické, jakož i potřebné analýzy, které jsou nezbytné pro vyhotovení Projektové dokumentace.

Pro potřeby provedení Díla bude Zhotoviteli na žádost zaslán stávající stav předmětných prostor - stavební pasport řešených prostor (půdorysy, řez a pohledy ve formátu .dwg) a umožněn krátkodobý přístup do technologického pasportu MU.
Pro účely Díla  lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese:
http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa gishelp@ics.muni.cz.
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Generální projektant menzy PdF“, v těle zprávy následující informace:

- jméno a příjmení žadatele,
- obchodní firma,
- e-mailová adresa žadatele.
Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení Stavby vyhovující zadání Objednatele, zejména objemové a ověřovací studii vypracované společností PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno, jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy, doměřením a dalším zajištěným vstupním podkladům, požadavkům profesních projektantů a požadavkům na dodávku a montáž  rozvodů a zařízení SILPr, SLP, ZTI, nových rozvodů a zařízení vzduchotechniky, MaR, BMS,y PBŘ a požadavkům BOZP; 
· příp. další úpravy návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle postupu plnění Smlouvy. 
B. Podrobnější členění a obsah

· návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků; 
· návrh musí respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče;
· návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů;
· návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí.
· Architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat alespoň:
Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení

· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele 

Grafické přílohy

· situační výkresy – umístění objektů  na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy v měřítku 1:100
· pohled na Stavbu (aktuální objekt) v měřítku 1:100

· charakteristické detaily

· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

· výkres dotčených částí (aktuální objekt)

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze třetí – Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· vypracování plánu organizace výstavby, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací; 
· vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení; 
· projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace; 
· projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení i s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);

· podání žádosti o vydání Společného povolení SÚ, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;
· účast na řízeních pro vyhotovení Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení umožňující další přípravu a realizaci Výstavby včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky; 
· doplnění podkladů pro vydání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle požadavků stavebního úřadu; 

· obstarání pravomocného Společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci Výstavby včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky; 
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;
· půdorysy místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst.
B. Podrobnější členění a obsah Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení
Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ či Vyhlášky 499. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu Stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Výstavby. 
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr 
                             dodavatele stavby
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a respektující podmínky Společného povolení a metodik Objednatele; 
· vypracováním Dokumentací pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Vyhlášky 499 (dále také jen „realizační dokumentace“) včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání;
· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 499, vypracování Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 169; 
· poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“);
· poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;
· poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná; 
· poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;
· poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno. 
  
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena realizační dokumentací doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž: 

· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží;
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem Zadávacího řízení v nabídce respektována (od kterých se nesmí odchýlit);
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení  Rozpočtu a Souhrnného rozpočtu. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
Souhrnný soupis prací bude obsahovat součty všech dodávek a služeb, stavebních prací, technologických celků 
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· vypracování návrhu interiérového vybavení, doplnění orientačního systému a návrhu gastrotechnologie pro potřeby Výstavby, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem;
· vypracování samostatné dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, doplnění orientačního systému a samostatné dokumentace  pro výběr dodavatele gastrotechnologie sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti; dokumentace gastrotechnologie bude obsahovat v 1NP návrh menzy pro výdej jídel a v galerii gastrotechnologii kavárenského typu;
· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr);
· vypracování samostatných Rozpočtů;
· poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie a hodnocení nabídek;
· poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení či změny zadávacích podmínek; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li součinnost poskytnuta do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;
· poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise či zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná; 

· poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;
· poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno. 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie
Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie se rozumí dokumentace obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku a technologií. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového a gastrotechnologie budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, gastrotechnologie, popřípadě jeho variabilitu;
· vypracování konceptu řešení interiéru a gastrotechnologie, upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace;
· vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem;
· vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového včetně jeho přesného umístění a barevného řešení;
· přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení a gastrotechnolobie všech řešených prostor a ploch;
· přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů;
· vypracování výkazu výměr a Rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.
Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie bude tvořena 
· projektem typového a atypického interiérového vybavení četně jeho přesného umístění a barevného řešení, projektem gastrotechnologie;
· specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch. rozpočtem;
· soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Rozpočtu.
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 7: 
Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru 

V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní;
· poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace;
· posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním; 
· vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci;
· účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace;
· prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele; 

· upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde;
· navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat;
· spolupracovat s technickým dozorem Stavby;
· spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;
· vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli po objektech (pavilonech);
· účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení po objektech (pavilonech); 
· účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
· součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;
· spolupracovat při odevzdání a převzetí ostatních prací, dodávek a služeb Dodavatelů v rámci Výstavby; 
· zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele;
· v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS a správců sítí po pravomocná rozhodnutí správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením  
· poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Výstavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 8: 
Platební kalendář 
	Výkonová fáze
	Cena Výkonové fáze
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze první 

- Zabezpečení vstupních podkladů
	4 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze druhá 

- Návrh architektonického,  stavebního a dispozičního řešení 
	8 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze třetí 

- Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, plán organizace výstavby 
	35% z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Společného povolení
	
	
	
	

	Výkonová fáze čtvrtá
 – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
	37 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy 
	Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby
	
	
	
	

	Výkonová fáze pátá

- Dokumentace pro výběr dodavatele  interiérového vybavení a gastrotechnologie
	8 % z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Poslední jednání hodnotící komise v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele interiérového vybavení
	
	
	
	

	Výkonová fáze šestá          

- Výkon Autorského    dozoru
	6.A
	3 % z Ceny díla
	Zádržné se neuplatňuje
	
	
	
	

	
	6.B
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	

	
	6.C 
	2 % z Ceny díla
	
	
	
	
	


Příloha č. 9: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y 

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	30

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	30

	2
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	30

	3
	Předání Společné projektové dokumentace pro společné povolení k projednání a plánu organizace výstavby
	60

	
	Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek                    Předání  žádosti  o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady 
Předání pravomocného Společného povolení
	bez zbytečného odkladu


	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	4
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazů výměr, Rozpočtů a Souhrnných rozpočtů.  
	80

	5
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a gastrotechnologie včetně výkazů výměr a Rozpočtů
	90

	6
	A. Výkon Autorského dozoru 

-  předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  



	
	B. Výkon Autorského dozoru

– odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve
	

	
	C. Výkon Autorského dozoru

– předání dodávek interiéru a gastrotechnologie Dodavateli a jejich protokolární převzetí Objednatelem
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