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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

1. Stavební program  

2. Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů 

3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení  

4. Výkonová fáze třetí – Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, plán 
organizace výstavby, knihy místností 

5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

6. Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 

7. Výkonová fáze šestá - Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému 

8. Výkonová fáze sedmá - Výkon autorského dozoru 

9. Platební kalendář 

10. Časový harmonogram  

11. Povinné metodiky pro vyhotovení projektové dokumentace 

12. Realizační tým 

 

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě 
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Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na funkci a věcný rozsah projektovaných objektů. Věcně jsou 
v nich specifikovány pouze požadavky na čisté užitkové plochy laboratoří, pracoven, místností pro výuku a 
ostatních místností přímo využívaných k pedagogickým a podpůrným činnostem Objednatele a specifické 
požadavky prostředí, plánované technologické vybavení, funkce a účel SIMU. Stavební program nespecifikuje 
plochy sociálních zařízení, komunikací a technického vybavení nezbytného pro bezpečný a spolehlivý provoz 
objektů – tyto plochy navrhne Zhotovitel v minimálním technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu 
s funkcí objektů, ČSN a platnými předpisy.  

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (architektonicko-
stavební řešení, Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem ploch jednotlivých objektů zpracovaným 
v členění: 

 čisté užitkové plochy 
 plochy místností pro výuku 
 plochy laboratoří 
 plochy pracoven 
 plochy ostatních místností 
 plochy sociálních zařízení 

 plochy komunikací (chodby, schodiště, výtahové šachty, vstupní haly, zádveří, apod.)  
 plochy technického vybavení (strojovny, kotelny, výměníkové stanice, zásobníky paliv, rozvodny 

apod.)  

Užitkovou plochou se přitom rozumí plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zaujímané 
svislými stavebními konstrukcemi, měřená na vnitřním obvodu zdí (u místností se sloupy a pilíři se plocha 
užitková měří od os sloupů a pilířů a plocha jimi zaujímaná se neodečítá). Čistou užitkovou plochou se rozumí 
podlahová plocha místností, v nichž probíhá činnost, pro kterou je zařízení určeno – je dána užitkovou plochou 
zmenšenou o plochu komunikací a technického vybavení. 

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování 
Výstavby SIMU v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit. 

 

Průvodní zpráva    - viz příloha č. 1 A 

Plochy - Tabulková část    – viz příloha č. 1 B 

Popis specifických požadavků Výstavbu SIMU  – viz příloha č. 1 C 

Tabulka vybavení simulátory   - viz příloha č. 1 D 

Operační trakt – provozní schéma   - viz příloha č. 1 E 

Projektová dokumentace – minimální obsah  - viz příloha č. 1 F 

Výřez katastrální mapy    - viz příloha č. 1 G 

Situace širších vztahů    - viz příloha č. 1 H 

Technické informace  - Morfologické centrum – stávající stav  
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Příloha č. 2: Výkonová fáze první - zabezpečení vstupních podkladů  

– příprava plnění zakázky podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů, studií a zaměření v rozsahu 
potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. provedení analýzy Výstavby SIMU (zhodnocení současného stavu parcel a inženýrských sítí, návrh 
věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich 
minimalizaci, zpracování organizačního manuálu projektových prací) 

2. vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy 
formou Časového harmonogramu (v členění po jednotlivých stavebních objektech) v MS Project, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak 

3. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření včetně 
geodetických, nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace  

4. doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů včetně 
ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, 
technického stavu a funkce venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro 
zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace 

5. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 

6. zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a 
měření 
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Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, 
stavebního a dispozičního a řešení  

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení SIMU vyhovující zadání Objednatele a 
jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a 
technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění 
požadavků na dodávku a montáž technologie simulačních přístrojů  

2. spolupráce při projednání dopadů Stavby na sousední budovy a pozemky a spolupráce při jednání 
s vlastníky sousedních budov včetně zapracování jejich požadavků do Projektové dokumentace   

3. úpravu návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání  

 

B. Podrobnější členění a obsah 

- Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům 
z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů 
z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a 
montáž simulačních přístrojů včetně informací.  

- Návrh musí respektovat informace obsažené v Územně plánovací informaci a podmínky stanovené 
v Územním plánu města Brna. 

- Návrh musí reflektovat stávající systém zástavby areálu UKB, areálu fakultní nemocnice, směry 
komunikací a podmínky dané konfigurací terénu. Návrh musí respektovat rozdělení pozemků ulicí 
Kamenice tak, aby „přemostění“ ulice Kamenice nenarušovalo bezpečný provoz komunikací. 

- Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů. 

- Konečný návrh bude vybrán z  variant řešení předložených Zhotovitelem. 

- Návrh musí obsahovat: 

- Textové přílohy 

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté 
skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady  

- zásady řešení v širších urbanistických souvislostech 
- zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení 
- popis provozních a prostorových vztahů 
- popis vyvolaných a dočasných přeložek a staveb  
- přehled navržených objektů a jejich základních parametrů  
- tabulku plošných parametrů  

- Grafické přílohy 

- situační výkresy – umístění objektu na pozemku a vyznačení základních důležitých 
vnějších vazeb (Územní plán města Brna, příjezd k pozemku, sousední objekty apod.) 
Koncepce architektonického řešení 

- půdorysy – výkresy všech podlaží domu v měřítku 1:100 
- řezy v měřítku 1:100 
- pohled na stavbu ze všech čtyř stran v měřítku 1:100 
- vizualizace zobrazující představu o vzhledu stavby 
- charakteristické detaily 
- napojení na Univerzitní kampus Bohunice - propojovací krček  
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- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě + vyvolané přeložky  
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Příloha č. 4:  Výkonová fáze třetí – Společná dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, obstarání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, plán organizace výstavby, knihy 
místností 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování plánu organizace Výstavby SIMU sestávajícího zejména z návrhu na členění dané 
akce na etapy, dočasných staveb a přeložek, návrhu věcného a časového plánu, vymezení 
staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody 
vody a energií pro staveniště  

2. vypracování Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení Výstavby SIMU 

3. zapracování podmínek vyplývajících z věcného břemene na jednotlivých parcelách, dotčených 
Výstavbou SIMU a podmínek vyplývajících z jejich ochrany 

4. projednání Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace 

5. vypracování Souhrnného propočtu             

6. vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona 

7. spolupráce při projednání dopadů Stavby na sousední budovy a pozemky a spolupráce při jednání 
s vlastníky sousedních budov včetně zapracování jejich požadavků do Projektové dokumentace 

8. vypracování dokumentace o vlivu Výstavby SIMU na životní prostředí a její projednání 
s Objednatelem a orgány ochrany životního prostředí 

9. projednání Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení í s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a 
zapracování závěrů tohoto projednání do Společné dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení 

10. obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a 
ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (doklady o projednání Společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této 
dokumentaci) 

11. podání žádosti o vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě jiného 
rozhodnutí nutného k realizaci 

12. účast na společném řízení pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci Výstavby 
SIMU; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky 
územního řízení 

13. doplnění podkladů pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle 
požadavků stavebního úřadu nebo vodoprávního úřadu 

14. obstarání pravomocných Společných územních rozhodnutí a stavebních povolení, umožňujících 
další přípravu a realizaci Výstavby SIMU, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci Výstavby 
SIMU; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky 
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společného územního a stavebního řízení 

15. vypracování konceptu řešení interiéru, návrhu rozmístění zabudovaných laboratorního zařízení a 
nábytku a jejich projednání s Objednatelem v podrobnosti nutné pro zpracování Knih místností 

16. zpracování Knih místností 

 

B. Podrobnější členění a obsah Společné projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a Vyhlášky 499. Rozsah jednotlivých částí 
dokumentace musí odpovídat druhu a významu SIMU, jeho umístění, stavebně technickému provedení, 
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby. Obsah a členění dokumentace bude 
provedeno podle UNIKA.  

 

C. Podrobnější členění a obsah Knih místností   

1. jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem 
Objednatele;  Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a 
připomínky do Knih místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení Knih 
místností s jednotlivými uživateli  

2. podrobnost a rozsah údajů uvedených v Knihách místností budou odsouhlaseny Objednatelem   

3. tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů 
(charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění 
pracovních míst, laboratorního a simulačního vybavení, studijních míst), specifikací požadavků na 
stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na 
prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací 
pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky 

4. půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického včetně audiovizuální 
techniky) a všech přípojných míst médií a technologií v ní 

5. popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a 
konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží 
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Příloha č. 5:  Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry 
generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a respektující podmínky Společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení  

2. vypracování dokumentace tak, aby umožnila zadání generální dodávky formou požadavků na výkon 
nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ včetně aktualizovaných Knih místností a popisu 
standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání 

3. vypracování orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude 
odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 230  

4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr 
dodavatele stavby podle Vyhlášky 230  

5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“) 

6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode 
dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 

7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby 
SIMU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel 
zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem 
či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o 
požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel 
povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno  

   

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena Společnou dokumentaci pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení upravenou o změny vyplývající z podmínek 
Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a doplněnou do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na 
výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn 
všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky 
na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, 
jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím 
záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.  

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:  

- dispozice jednotlivých podlaží s místy napojení instalací projednané s Objednatelem  
- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky objektů, místností a zařízení 

a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace budou rovněž doplněné Knihy 
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místností a popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, 
zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží 

- soubor požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost jednotlivých 
objektů a místností  

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální techniky, 
která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit) 

- orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude 
použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby bude 
označen jako informativní s tím, že pro stanovení nabídkové ceny je prioritní vymezení Díla 
požadavky na výkon nebo funkci.  
 

Orientační soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr 
dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních 
názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí 
být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s 
příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 11 této Smlouvy. 
Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí 
obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a 
obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 6:  Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování návrhu interiérového vybavení pro SIMU, jeho projednání s Objednatelem a úprava 
návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem 

2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení sestávající zejména ze 
soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na 
technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti 

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) 

4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení 

5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele interiérového vybavení (dále jen „zadávací podmínky“) 

6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode 
dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 

7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby 
SIMU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele 
interiérového vybavení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto 
bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, 
správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, 
kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto 
bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno 

 

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového 
vybavení 

Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické 
řešení zabudovaného simulačního zařízení (zejména zařízení vyžadujícího napojení na instalace) a 
volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické 
souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část 
dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele 
interiérového vybavení budou provedeny zejména následující práce: 

- sběr a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná lékařská zařízení (zejména zařízení 
vyžadující napojení na instalace) a interiérové a sanitární vybavení 

- analýza podkladů o trhu s lékařským a interiérovým a sanitárním vybavením 
- vypracování konceptu řešení interiéru, návrhu rozmístění zabudovaných simulačních zařízení a 

nábytku a jejich projednání s Objednatelem 
- upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace 
- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch 

ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem 
- vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového a sanitárního vybavení a 
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zabudovaného lékařského vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení 
- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového a sanitárního 

vybavení (včetně zabudovaných lékařských zařízení) všech řešených prostor a ploch 
- vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s prvotním vybavením (např. 

audiovizuální technika, ozvučení, dorozumívací zařízení apod.) 
- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů 
- vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování 

technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které 
jsou součástí přílohy č. 11 této Smlouvy 

 
 Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení bude tvořena  

- projektem typového a atypického interiérového a sanitárního vybavení a zabudovaného 
lékařského vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení 

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu 
standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a 
zařízení) všech řešených prostor a ploch 

- Kontrolním rozpočtem 
- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých 

prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení 
Kontrolního rozpočtu 

- Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé objekty a po podlažích v souladu s 
příslušnou dokumentací.  
 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 
stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé objekty a 
místnosti po podlažích v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování 
technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací 
musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění 
a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 7:  Výkonová fáze šestá - Dokumentace pro výběr 
dodavatele orientačního systému 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování návrhu orientačního systému pro SIMU s respektováním celkové koncepce 
orientačního systému UKB, jeho projednání s Objednatelem, úprava návrhu podle výsledků 
projednání s Objednatelem 

2. aktualizace stávajícího orientačního systému v UKB o objekty SIMU 

3. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému sestávající zejména ze 
soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a popisu standardů jednoznačně definujícího 
požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků systému 

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) 

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr 
dodavatele orientačního systému 

6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele orientačního systému (dále jen „zadávací podmínky“) 

7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode 
dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 

8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby 
SIMU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele 
orientačního systému k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto 
bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, 
správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, 
kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; Závazky dle tohoto 
bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno.    

 

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému 

Dokumentací pro výběr dodavatele orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické 
řešení všech  zařízení a prvků sloužících k orientaci studentů, zaměstnanců a návštěvníků objektů 
SIMU (včetně osob handicapovaných). Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny 
technické souvislosti, materiál, barvy, rozměry a umístění řešených prvků zařízení orientačního systému 
(jak uvnitř jednotlivých budov, tak v areálu Kampusu a jeho bezprostřední blízkosti). V rámci prací na 
Dokumentaci pro výběr dodavatele orientačního systému budou provedeny zejména následující práce: 

- sběr a analýza požadavků Objednatele na orientační systém  
- analýza návazností orientačního systému na již vybudovanou část UKB a doplnění již 

stávajícího orientačního systému UKB o nové objekty SIMU 
- vypracování konceptu řešení orientačního systému a návrhu rozmístění jednotlivých prvků a 

zařízení orientačního systému a jejich projednání s Objednatelem 
- vypracování výtvarně technického návrhu prvků a zařízení orientačního systému a jejich 

konzultace s Objednatelem 
- vypracování vlastního projektu orientačního systému včetně přesného umístění jednotlivých 
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prvků a zařízení orientačního systému 
- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů 

(popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení 
orientačního systému) 

- vypracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
 
 Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému bude tvořena  

- projektem orientačního systému včetně přesného umístění jednotlivých prvků a zařízení 
orientačního systému 

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu 
standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a 
zařízení)  

- výkazem výměr (požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po 
jednotlivých objektech, podlažích a venkovních prostorách) 

- Kontrolním rozpočtem 

 
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 
stavební práce či dodavatele. Soupis prací (požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení) 
musí být zpracován v členění na jednotlivé objekty a po podlažích v souladu s příslušnou dokumentací a 
v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 11 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: 
krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být 
ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 8:  Výkonová fáze sedmá - Výkon autorského dozoru  

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní 

2. poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské 
dokumentace 

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně 
předání vlastních stanovisek s odůvodněním  

4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci 

5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů 
zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace 

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně dokumentace 
vyhotovené tímto Dodavatelem v souvislosti s realizací, v případech hodných zvláštního zřetele i 
výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele  

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, 
dalšími předpisy, Společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, dalšími souvisejícími 
povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci 
Výstavby SIMU k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde 

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření 
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele 
vypořádat, 

9. spolupracovat s odpovědným geodetem  

10. spolupracovat s technickým dozorem Stavby 

11. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 

12. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených 
Dodavateli 

13. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 

14. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání 
kolaudačních souhlasů 

15. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení  

16. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci Výstavby SIMU 

17. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele 

18. zpracovat odbornou výkresovou dokumentaci dotčených částí SIMU a profesních instalací, pokud 
budou vyvolány dalšími technologickými dodávkami Objednatele 

19. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí 
po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k 
nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením   

20. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před MŠMT či v 
případě přezkoumávání Výstavby SIMU k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,  

 
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.  
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Příloha č. 9:  Platební kalendář  

 

Výkonová fáze Cena Výkonové fáze 
POPIS podmínek 

pro uvolnění Zádržného 

Výkonová fáze první  

- Zabezpečení vstupních podkladů 
2 % z Ceny díla uvedené v 

článku VI. Smlouvy 

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
Objednatelem 

 

Výkonová fáze druhá  

- Návrh architektonického, 
stavebního a dispozičního řešení 

8 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy 

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
Objednatelem 

 

Výkonová fáze třetí  

- Společná dokumentace pro 
vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, 
obstarání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, 
plán organizace výstavby, knihy 
místností  

35% z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy 

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
Objednatelem 

 

Výkonová fáze čtvrtá 

 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby 

28 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy 

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 
řízení na Dodavatele Stavby 

 

Výkonová fáze pátá  

- Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení  

10 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy 

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 

řízení na Dodavatele 
interiérového vybavení 

 

Výkonová fáze šestá  

- Dokumentace pro výběr 
dodavatele orientačního systému 

5 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy 

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 

řízení na Dodavatele 
orientačního systému 

 

Výkonová fáze 
sedmá          

- Výkon 
Autorského 

dozoru 

7.A 3 % z Ceny díla 

Zádržné není uplatněno  
7.B 3 % z Ceny díla 

7.C 3 % z Ceny díla 

7.D 3 % z Ceny díla 
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Příloha č. 10:  Časový harmonogram  
 
 
 

Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY 

Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y  
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých 

Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od podpisu Smlouvy 

1 

Předání analýzy zakázky a rizik 15 

Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících 
osob     

15 

Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 45 

Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících 
průzkumů, studií, analýz a měření 

45 

2 

Předání variantních řešení architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

30 

Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

60 

3 

Předání plánu organizace výstavby 150 

Předání Společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení k projednání 

 120 

Předání Souhrnného propočtu 160 

Předání konečné Společné dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení           
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek       
Předání  žádosti  o vydání Společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení podaného na stavební úřady  

180 

Předání Objednatelem potvrzených Knih místností  220 
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Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od výzvy 

Objednatele 

4 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu 
výměr a Kontrolního rozpočtu a aktualizovaných Knih místností 

120 

5 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 

90 

6 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému 
včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 

90 

7 

A. Výkon autorského dozoru   

-  60% finančního objemu Stavby z ceny Dodavatele Stavby 

Průběžně - 
- po dobu činnosti 

Dodavatelů   
Výstavby SIMU 

B. Výkon autorského dozoru  

-  předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a 
jejich protokolární převzetí Objednatelem 

C. Výkon autorského dozoru 

 – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a 
protokolární potvrzení této skutečnosti 

D. Výkon autorského dozoru, ostatní konzultační a inženýrská 
činnost pro realizací Výstavby SIMU 

 – vydání posledního kolaudačního souhlasu nutného pro realizaci 
Výstavby SIMU 
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Příloha 11: Metodiky a požadavky pro zpracování Projektu 

 

11. 01 Metodika stavební pasportizace 

11. 02 Metodika technické pasportizace 

11. 03 Koncepce BMS MU 

11. 04 Metodika nasazování a úprav BMS   

11.05 Metodika testování zařízení BMS 

11. 06 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

 

 

Příloha č. 11 je přiložena v samostatném souboru. 
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Příloha 13:  Realizační tým  
 

Příloha č. 1 Smlouvy, Realizační tým, následuje po tomto listu. 

 

(Příloha č. 1 bude tvořena čestným prohlášením o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. VII. odst. 
6) zadávací dokumentace, Realizační tým, jehož vzor je součástí přílohy B zadávací dokumentace.)  
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CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě 

 
Stavební program 

Metodika stavební pasportizace 

Metodika technologické pasportizace 

Koncepce BMS MU 

Metodika nasazování a úprav BMS 

Metodika testování zařízení BMS 

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


