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DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 11. 12. 2015
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)


I. 
Smluvní strany

1) Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, tel. č.: 549 493 331, e-mail: brychta@rect.muni.cz
	Ing. Arch. Irena Čierna, tel. č.:724 576 855, e-mail: cierna@rect.muni.cz
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	AVT Group a.s.
Sídlo: 	V lomech 2376/10a, Chodov, 146 00 Praha 4
IČ:	01691988
DIČ/VAT ID:	CZ01691988
Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva)
Zápis v obchodním rejstříku: 	B 19128 vedená u Městského soudu v Praze
Korespondenční adresa:	V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoby:  	Ing. xxxx, tel. č.: xxxx, e-mail: xxxx
	Ing. xxxx, tel. č.: xxxx, e-mail: xxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)



II. 
Preambule
Objednatel poskytl zhotoviteli k provedení díla informace o trasách instalovaných rozvodů pod podhledem a rozměrech kinosálu, mimo jiné i o výšce prostoru mezi podhledem a stropem místnosti. Objednatel však následně, na základě prací prováděných v místnosti /odstranění starého podhledu/, zjistil, že skutečná výše prostoru mezi stropní konstrukcí a stropem místnosti, je výrazně nižší. To si vyžádá úpravu trasy vzduchotechniky, rozmístění svítidel, kterou nyní upravuje zpracovatel realizační dokumentace stavby, to  je generální dodavatel. Vzhledem k tomu není možné použít zhotovitelem původně připravované řešení a zhotovitel potřebuje poskytnout dodatečný čas pro prostorovou koordinaci a následně pro přepracování dotčené části projektové dokumentace tak, aby odpovídala skutečným rozměrovým možnostem v kinosálu. 
Smluvní strany tady uzavírají, v souladu s článkem XII. odst. 1 smlouvy, tento dodatek. 

III. 
Sjednané změny smlouvy
Lhůta pro předání 2. části díla, tj. realizační projektové dokumentace, stanovená v čl. V. odst. 3), písm. a) se prodlužuje  na 125 dnů od předání výzvy objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré vícepráce spojené s nezbytným přepracováním již připravené projektové dokumentace, provede na svůj náklad a bez vlivu na původně sjednanou cenu díla.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV. 
Ostatní ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

	V Brně dne 16. 2. 2017
	V  Praze                       dne 13. 2. 2017

	

………………………………....................
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorkou,
za objednatele
	

………………………………....................
Ing. Petr Vlček, 
jediný člen představenstva,
za zhotovitele
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