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TECHNICKÁ ZPRÁVA - POV 
 

 

k projektu „Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice“ 
 

Plán Organizace Výstavby 
 
 
 

 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury  
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění, staveniště apod. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  
 
g) Popis staveb zařízení stavebně vyžadující ohlášení  
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek  

 
i)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
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a)   INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ  
 

 
Popis stavebního záměru 

 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy pavilonu C03 – Farmaceutický ústav 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 5 Brno.  
Laboratorní jednotka ACIU bude sloužit k přípravě léčivých přípravků moderní terapie. Jde o 
aseptickou přípravu sterilních lékových přípravků pro moderní terapie regulovanou zákonem č. 
378/2007 Sb., „Zákon o léčivech“ a pravidly GMP.  
Stávající campus se nachází v zastavěném území, objekt C03 využívá farmaceutický ústav fakulty 
lékařské pro laboratoře. Nachází se zde také v rámci 3.np vestavba čistého prostoru pro laboratoř. 
Zamýšlenými stavebnímu úpravami nedojde ke změně účelu učívání stavby. 
Stavebním záměrem je vestavba čistých prostor v rámci 1.pp, 2.np a 3.np. Zároveň budou navrženy 
stavební úpravy v rámci zázemí laboratoří, což budou stávající kancelářské prostory, které budou 
doplněny o technické zařízení budov v návaznosti na změně dispozičního uspořádání.  
 
Etapizace výstavby : Stavba bude probíhat ve dvou následujících fázích : 
 
1.fáze : rekonstrukce 1.pp, 1.np, 2.np, střecha objektu 
Při této fázi rekonstrukce bude zachován provoz 3.np (laboratoře ACIU). Část 3.np bude využita pro 
stavbu již v této fázi. Přesné dělení stavby na fáze je řešeno na půdorysech objektu, které jsou 
součástí POV. 
 
Rekonstruovaná plocha :    819,00 m2 
 
1.PP 
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1.NP                                                                                               2.NP 
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2.fáze : rekonstrukce 3.np, dokončení rekonstrukce hydroizolace střechy objektu 
 
Rekonstruovaná plocha :   714,00 m2 
Při této fázi rekonstrukce bude již probíhat provoz v prostorech rekonstruovaných v rámci 1.fáze 
výstavby. 

 
3.NP                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu v objektu, podle výše popsaných fází. Prostor stavby  
bude od ostatního provozu oddělen provizorní příčkou. Dodavatel je povinen zajistit postupy prací 
s ohledem na provoz objektu tak, aby nedošlo k žádnému zaprášení ze stavby.    
 
- Místo stavby: Brno  
 
- Katastrální území:  Bohunice  
 
- Parcelní čísla dotčená výstavbou:  

 
Pozemek parc. č.:   st.1331/83 v katastrálním území Bohunice 

(612006)  

Pozemek parc. č.:   1331/85 v katastrálním území Bohunice 
(612006)  

Pozemek parc. č.:   1331/90 v katastrálním území Bohunice 
(612006)  

Pozemek parc. č.:   1331/88 v katastrálním území Bohunice 
(612006)  
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Pozemek parc. č.:   1331/278 v katastrálním území Bohunice 
(612006)  

  

 
Rozsah staveniště  
 
Je dán vlastní výstavbou Ve všech podlažích objektu C03.   
Dále pak plochami pro zařízení staveniště:  
 
- volná skládka - stavebně oplocená 
- budovanými objekty - unimobuňky  
 - staveništní oplocení 
- příjezdová komunikace - stávající vnitroareálová  
- staveništní výtah na střechu objektu (nosnost min. 2150 kg) 
- vnitřní nákladní výtah v objektu (nosnost 800 kg), po dobu výstavby bude provedena jeho ochrana 
OSB deskami, stěny, podlaha i stropní konstrukce, výtah bude po dobu výstavby používat jen stavba. 
 
 
Stav staveniště  
 
Staveniště je řešeno v rámci stávajícího areálu Masarykovy univerzity. Pro stavbu dodavatel vybuduje 
samostatné zázemí – buňkoviště dle výkresu C.04, které bude sestávat z šesti kontejnerových buněk 
– zázemí staveniště. Buňkoviště bude vybudováno na stávajících plochách v areálu investora.  
K buňkovišti bude přiveden elektřina z objektu C03. V rámci oploceného staveniště budou umístěny 
mobilní WC. 
Stávající venkovní plochy budou sloužit pro skladování materiálu.  Staveniště bude oploceno a 
příslušně označeno. Staveniště bude hlídáno kamerovým systémem. 
 
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a 
vod. Během stavby musí být trvale zabezpečen volný přístup k požárním hydrantům, uzávěrům vody 
a plynu, veřejným signalizačním, telekomunikačním, energetickým a jiným stávajícím zařízením.  
 
Dočasný zábor zpevněných ploch a komunikací v areálu nemocnice pro potřeby stavby bude 
uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení prací. Stávající zpevněné 
plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být řádně zabezpečeny (označení, 
osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného 
stavu. 
 
Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. 
 
Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace a fotodokumentace stávajícího 
objektu a objektů navazujících v rozsahu předpokládaného využití objektů. 
Před započetím prací bude proveden dostatečný průzkum bouraných konstrukcí a na jeho základě 
vypracovat přesný technologický postup a statické posouzení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému 
porušení objektu a konstrukcí v průběhu provádění prací (jedná se zejména o bourání stávajících 
konstrukcí a jejich hromadění na konstrukci stropu objektu, provedení prostupů stávající stropní 
konstrukcí a kotvení nových konstrukcí a technologií ke stávajícím konstrukcím).  
 
Před započetím bouracích prací bude zajištěno odborné odpojení dotčených místností od všech 
inženýrských sítí za účasti uživatele. Před zahájením bouracích prací zajistí investor vyklizení 
inventárního zařízení, slaboproudých zařízení a technologické vybavení.  
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Veškeré bourací práce a odsun stavební suti budou za chodu všech oddělení v objektu, musí 
být stavební práce prováděny s maximálním ohledem na provoz univerzity. 
 
Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů. U všech bouraných 
částí musí být zajištěna jejich stabilita a musí být zvoleny takové postupy bourání, aby nedošlo 
k jejich samovolnému zřícení. Při bourání bude dbáno na stabilitu okolních konstrukcí, pomocné 
konstrukce, které slouží k provádění prací, nebudou zatěžovány vybouraným nebo na ně nebudou 
strhávány vybourané hmoty. Při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích je bezpodmínečně 
nutné staticky zajistit navazující okolní stavební konstrukce, které jsou na bourané konstrukci staticky 
závislé. 
 
Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován z bouraného objektu, aby nedocházelo k přetížení 
podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání bude okamžitě přerušeno, pokud není dostatečně 
zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
 
Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnosti ohrožující 
postup bouracích prací či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu projektanta. 
 
Veškeré bourací práce a odsun stavební suti budou vzhledem k provozu univerzity prováděny 
v určených hodinách. 

 
 

Příjezd na staveniště 
 
Příjezd a odjezd na staveniště je řešen prostřednictvím stávajících komunikací v areálu univerzity. 
Bude využit příjezd do suterénu k objektu C03, kde bude také probíhat navážení materiálu, stávajícím 
nákladním výtahem.  
Dále bude vytvořen příjezd na staveniště ke stavebnímu výtahu v rozsahu odstranění stávajících 
dlažeb, pororoštů, ornice dle výkresové dokumentace. Následně budou provedeny ochranné vrstvy 
v rozsahu geotextilií, štěrkových násypů a železobetonových panelů.  
 
 
b) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
Stavbou nejsou dotčeny žádné sítě technické infrastruktury.  
 
 
c)  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ  
     STAVENIŠTĚ APOD. 
 
Voda 
 
Napojovací bod z objektu C03, suterénu. 
 
Elektro  
 
Napojovací bod z objektu C03, suterénu. 
 
 
 
 
 
 
d)  ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB  
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V rámci výstavby bude prostor staveniště oddělen staveništním oplocením.  Po dobu výstavby bude 
dodavatel stavby zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob.  
 
 
e)  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 
ZÁJMŮ  
 
Vztah k územně plánovací dokumentaci  

 
Staveniště se nachází ve stávajícím areálu univerzity. Navržená stavba je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
 
Kulturní památky  
 
V zájmovém území pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné 
architektonické památky. Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, 
kulturními nebo architektonickými památkami.  
 
Krajina  
 
Z hlediska krajinného rázu lze lokalitu výstavby klasifikovat jako krajinu silně pozměněnou lidskou 
činností. Lze hovořit o kulturní krajině, jejíž příznačnou vlastností je, že zde vedle původních 
přírodních vazeb v systému existují vazby vyvolané technickými díly. Pro kulturní krajinu, kterou je 
krajina v zájmové oblasti, je příznačně mnohonásobně využíváním pro potřeby společnosti.  
Krajina zde má sídelní, průmyslové a dopravní využití.  
V prostoru venkovního zařízení staveniště se nacházejí vzrostlé stropy, budou provedena taková 
ochrana této zeleně, aby nedošlo k jejímu poškození činností stavebních firem. 
 
Lze konstatovat, že uspořádání a bezpečnost staveniště není v rozporu z hlediska ochrany 
veřejných zájmů.  
 
 
f) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH    
  OBJEKTŮ 
 
Volná skládka  
 
Prostor pro volnou skládku je vyčleněn na stávající ploše u objektu „C03“ a u objektu „Z“  
v návaznosti na vlastní stavbu. Volná skládka bude oplocena staveništním mobilním oplocením.  
V rámci stavby bude docházet ke kontinuálnímu navážení materiálů stavby tak, aby byly 
minimalizovány prostory pro skladování materiálu s ohledem na to, že v areálu je možno vyčlenit jen 
minimální plochu pro skladování stavebního materiálu.  
 
Veškerá suť a vybouraný materiál bude nakládán do kontejneru, který se po naplnění ihned odveze 
na skládku.  
 
Budované objekty  
 
Unimobuňky  
 
Budou vybudovány pro pracovníky stavby. Unimobuňky budou umístěny v bezprostřední návaznosti 
stavby. Dále je dodavatel povinen zajistit si sociální zařízení.  
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Oplocení  
 
Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zamezen v exteriéru pomocí plotu (staveništní 
přemístitelný plot s výškou min. 2000 mm).  
 
Napojení na energie, média (voda, odpad, elektro) 
 
Napojovací body voda a elektro budou ze stávajícího objektu C03. Veškeré činnosti související s 
napojením stavby na energie a média bude zajišťovat dodavatel.  
 
 
Oddělení ostatních prostor od stavby  
 
Stávající prostory objektu a navazujících spojovacích koridorů budou od provozu stavby odděleny 
pevnými SDK zástěnami tak, aby nedošlo k zaprášení a ovlivnění stávajícího provozu investora.  
 
Pohyb pracovníků stavby 
 
Pracovníci stavby budou povinni se pohybovat ve vyhrazených prostorech pro stavbu oddělených  
od ostatních prostor.  
Při průchodu sdruženou chodbou na vytyčené pracoviště budou všichni pracovníci stavby používat 
přezůvky - budou instalovány botníky na přezůvky, při stěhování materiálů bude nutné zvýšit intenzitu 
úklidu chodby (zejména umývat podlahu). 
 
Úklid 
 
Dodavatel je povinen provádět úklid staveniště po dobu realizace stavby. 
Po realizaci díla je dodavatel povinen uvést prostory, které budou sloužit pro stavbu, 
do původního stavu.  
 
Dopravní trasy pro nákladní automobilovou dopravu budou vedeny po místních komunikacích  
až k těsné blízkosti staveniště. Suť bude odvážena na skládku.  
Počet pracovníků jednotlivých profesí bude upřesněn dodavatelem. 
Nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a hygieny práce, protipožární zabezpečení.  
 
 
 
g)  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVEBNĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ  
 
V rámci zařízení staveniště se nenacházejí stavby vyžadující ohlášení.  
 
 
h)  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  
A OCHRANY  ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI  
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
 
 

Ochrana zdraví a bezpečnost při provádění stavby  

Pravidla chování fyzických a právnických osob  
Zhotovitel a jeho pracovníci jsou při výkonu pracovních činností v areálu  staveniště povinni 
dodržovat základní zásady chování stanovené objednatelem s ohledem na provádění prací při 
provozu univerzity, dále vnitřních směrnic a nařízení.  
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Dodržování ustanovení pravidel chování má přispět k zabezpečení bezporuchového  průběhu 
stavebních, montážních a výrobních prací při zajištění  maximální bezpečnosti a ochrany zdraví osob 
pohybujících se na staveništi, požární bezpečnosti, provozu na vnitřních komunikacích, jakož  
i ochrany  majetku a nakládání s odpady.  
 
Pro instalaci zařízení na střeše objektu budou využity mobilní jeřáby. V rámci POV byly prověřeny 
možnosti využití jeřábů. Dodavatel zpracuje technologický postup instalace příslušných jeřábů 
specifikovaných na základě hmotnosti přenášených břemen a polohy na střeše objektu. Dodavatel 
zajistí povolení užití veřejných prostranství, povolení dopravního omezení. Dále dodavatel zajistí 
povolení využití jeřábů ve vazbě na letovou zónu pro heliport umístěný ve Fakultní Nemocnici, včetně  
příslušných dokumentací a posudků. Před každým použitím jeřábu bude provedeno nahlášení této 
činnosti. 
 
Stavba byla vyprojektována při respektování požadavků právních předpisů v platném znění, zejména: 
 
Zákon č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky 
Vyhláška č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č.499/2006Sb. o dokumentaci staveb  
Vyhláška č. 23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  
Vyhláška č.526/2006Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  
ve věcech stavebního řádu 
Vyhláška 503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 
Zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření energií  
Vyhláška č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb. 
Při provádění stavby musí být respektovány požadavky dané Plánem BOZP na staveništi a dále 
právními předpisy v platném znění, zejména: 
Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  
Nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích   
Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Zákon č.262/2006Sb. zákoník práce  
Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů  
při provozování dopravy dopravními prostředky  
Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Nařízení vlády č.11/2002Sb. kterým se  stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  
Vyhláška č. 381/2001Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů  
 Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platná od 
5.srpna 2005) 
Vyhláška č.87/2000Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách  
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Pracovníci zhotovitele na stavbě  
 
Před zahájením prací musí zodpovědný zástupce zhotovitele převzít staveniště od objednatele – 
zápisem o předání a převzetí staveniště.  
O převzetí staveniště musí být písemný dokument „ Zápis o převzetí staveniště“. V rámci převzetí je 
nutno:  
Zástupce zhotovitele musí provést před nástupem svých pracovníků kontrolu budoucího staveniště 
z hlediska BOZP a PO a přesvědčit se, že jeho pracovníci nebudou ohroženi provozem v objektu. 
 
Zástupce objednatele seznámí zástupce zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou 
pro odevzdávané staveniště závazné. Zástupce zhotovitele musí být rovněž seznámen:  
 a) s přístupovými cestami 
 b) s ohraničením staveniště 
 c) s požárními poplachovými směrnicemi stavby a provozně dopravním řádem stavby 
 d) s organizací PO a evakuačním plánem objektu  
 
Zhotovitel  je povinen poučit své pracovníky o zákazu:  
 
-     svářečských prací bez povolení oprávněných osob 
-  vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, příp. drog 
 
Zhotovitel zajistí na staveništi čistotu  a pořádek, odpady a nečistoty vzniklé jeho činností bude ihned  
odstraňovat.  
Zástupce zhotovitele musí zajistit, že jeho pracovníci budou dodržovat při všech pracích příslušné  
bezpečnostní normy a předpisy.  
Dále zástupce zhotovitele  musí zajistit pro své pracovníky vybavení potřebnými ochrannými 
prostředky a pomůckami.  
Zhotovitel je povinen vést seznam svých pracovníků  provádějících jakoukoliv činnost  
na staveništi.  
 
 
Bezpečnost práce  
Stavbyvedoucí nebo jím určená odpovědná osoba zodpovídá za veškerou problematiku BOZP, 
denně provádí inspekce BOZP na stavbě, provádí obchůzky BOZP s odpovědnými osobami 
zhotovitelů, TDI a objednatelem (technickým dozorem). Doprovází návštěvy a zajišťuje jejich 
bezpečnost seznámením s nebezpečím na staveništi a vybavením OOPP. 
 
Při provádění prací na staveništi je nutno respektovat zejména příslušná ustanovení zákona  
č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a Vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
Při provádění bouracích prací je nutno postupovat podle stanoveného technologického postupu a 
dokumentace bouracích prací (§ 17 vyhl. č. 268/2009 Sb., Příloha č.4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb). 
Staveniště musí být uzavřeno, označeno informačními tabulemi a na všech přístupových cestách 
opatřeno bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště.  
Dodavatelé stavebních prací jsou povinni : provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné 
a zdravotní způsobilosti.  
Práce budou probíhat za provozu, proto bude nutno omezit hluk, prašnosti a ohraničit  prostory se 
zakázaným vstupem nepovolaných osob.  
Provozem stavby nesmí dojít k uzavření nebo zatarasení únikových cest ani zabránění přístupu 
vozidel HZS a LZS k objektu. 
Všechny osoby na stavbě budou v rámci školení seznámeny s organizací požární ochrany v objektu, 
rozmístěním PHP, únikovými cestami a evakuačním plánem. 
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Všechny změny v zabezpečení PO vyvolané stavební činností musí být předem odsouhlaseny 
odpovědnou osobou uživatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
a) ochrana zeleně – výstavbou nedojde k záboru zemědělské půdy, nutno dodržovat ochranu zeleně. 

Bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých stromů.  
 
b) ochran vod – zamezením úniku ropných látek.  
 
c) ochrana čistoty ovzduší – čištěním pneumatik a podvozků, čištěním komunikací, vhodnou volbou 

rychlostí.  
 
d) ochrana před hlukem a vibracemi – postupovat tak, aby nedošlo ke zbytečnému zvyšování hladiny 

hluku a jeho šíření. Používat protihlukové pomůcky – sluchátkové chrániče sluchu.  
 
e) odpady ze stavební činnosti – stavební suť z bouracích prací, obalovaný odpad, dřevo, papír, 

plech, železný šrot, odpad ze stavby je nutno průběžně třídit na využitelný odpad, který je možno 
odvést do sběrných surovin a na nevyužitelný odpad, který je třeba skladovat odděleně a průběžně 
jej vyvážet na skládku. Likvidace odpadů bude prováděna pomocí odborné firmy, která k tomu má 
oprávnění. 

 
Dodavatel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do termínu, který si ujednal ve smlouvě o díle.  
 
 
 
J.  ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
 
Zahájení výstavby květen 2024 
Dokončení stavby, předání investorovi červenec 2025. 
 
Stavbu bude možno předat do užívání po dokončení stavebních a montážních prací vč. zkoušek a 
ověření komplexní funkčnosti instalovaného zařízení, přejímek, kvalifikačních měření a po ukončení 
kolaudačního řízení.  
 
Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště a příjezdy na toto staveniště budou využívány 
do konce stavby. 
 
Staveniště bude dle postupu stavby omezováno, na závěr stavby bude zlikvidováno.  
 


