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Vinarska

350/3

zařízení staveniště
(odstavné a parkovací
plochy) v rozsahu
stávajícího parkoviště

5,0
 m

22,2 m

VÝTAH NÁKLADNÍ NA DOBU PRÁZDNIN PŘEMÍSTĚN

VÝTAH
NÁKLADNÍ

STÁVAJÍCÍ SERVEROVNA MUSÍ BÝT
TRVALE V CHODU, V OBDOBÍ PRACÍ NA
PŘESTROJENÍ ROZVADĚČŮ JE NUTNO

ZAJISTIT NÁHRADNÍ ZDROJ - DIESEL
AGREGÁT

PRÁCE NA VÝTAHU A
VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ MOHOU
BÝT REALIZOVÁNY POUZE V
OBDOBÍ OD 3. TÝDNE V
ČERVENCI A DO
PŘEDPOSLEDNÍHO TÝDNE V
SRPNU

PRŮCHOD PRO
PĚŠÍ NENÍ MOŽNÝ

STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ MENZY
(ÚPRAVY V INTERIÉRU FOYER, FASÁD
1NP, ZATEPLENÍ EXTERNÍCH
PODHLEDŮ) MOHOU BÝT
REALIZOVÁNY POUZE V OBDOBÍ OD
3. TÝDNE V ČERVENCI A DO
PŘEDPOSLEDNÍHO TÝDNE V SRPNU
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OBCHŮZÍ TRASA  PRO
PĚŠÍ PO STÁVAJÍCÍCH
SCHODECH

OBCHŮZÍ TRASA  PRO
PĚŠÍ PO STÁVAJÍCÍCH
SCHODECH

NUTNO OVĚŘIT VÝŠKU PODJEZDU

PRO PŘÍJEZD MECHANIZACE

KONKRÉTNÍHO DODAVATELE

POZOR - NA
TERASE NENÍ
MOŽNÉ
SKLADOVAT
MATERIÁL, NEBO
TERASU JAKKOLI
PŘITĚŽOVAT

VYHRAZENÉ MÍSTO PRO KONTEJNER

ZÁBOR STAVENIŠTĚ - OPLOCENÍ

ZÁBOR STAVENIŠTĚ

KORIDOR PRO PĚŠÍ

PLOCHA ROZSAHU STAVEBNĚ
UPRAVOVANÉHO OBJEKTU

LEGENDA ZNAČENÍ

- Staveniště je nutno zařídit v souladu s platnými normami a předpisy.
- Určit zodpovědnou osobu za bezpečnost na staveništi, která bude zajišťovat dodržování všech nařízení a kontrolu provozu staveniště.
- Materiál nesmí být skladován na terase, aby nedošlo k poškození stávající konstrukce. Nemůžeme zatěžovat.
- Vyhrazené místo pro bunkovistě je specifikováno na výkrese a v technické zprávě, zajistit umístění v souladu s předpisy BOZP.
- Zajistit přístupové cesty pro mechanizaci, materiály a pracovníky. Cesty musí být udržovány v dobrém stavu.
- Minimalizovat vliv výstavby na okolní prostředí, včetně odpadu a emisí.
- Umístit bezpečnostní značení a informační tabule dle požadavků, označit nebezpečné zóny.
- Zajistit dostatečný počet nádob na odpad, pravidelný odvoz odpadu v souladu s předpisy. Většina odpadu bude recyklována.
- Organizovat práce mezi jednotlivými profesemi, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.
- Udržovat stavební zařízení a mechanizaci na vhodných a bezpečných místech pro údržbu a opravy.

Připojovací místa se nacházejí ve stávajících budovách, konkrétně v místech uzávěrů a rozvaděčů stávajících rozvodů, tedy na rozhraní mezi stavbou
upravovanou a částí, která nebude předmětem stavebních úprav.
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Adaptace části bloku E,F pro CVJ

Práce v okolí stávající menzy budou realizovány v období od 2. týdne v červenci do předposledního týdne v srpnu, přičemž budou zohledněny požadavky na minimalizaci vlivu
na provoz menzy. Dodavatel si v rámci předvýrobní přípravy zpracuje HMG, který bude tuto skutečnost reflektovat a zajistí navázání dalších prací tak, aby byly plynule prováděny
v souladu s tímto časovým rámcem. To zajistí, že práce v okolí menzy budou proveditelné a zvládnutelné ve stanoveném termínu.
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