

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	20
Datum zaevidování TLZ:	11.02.2020
Datum předložení TLZ:	15.04.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9003/0048/18
Ze dne:	29. 6. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Stavba:	Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
Objekt:	D101 Simulační centrum MU
Název změny:	D+M nerezové posuvné dveře

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Objednatel v rámci komplexní vybavenosti objektu a požadavku uživatele požaduje změnu posuvných dveří z důvodu zachování věrné simulace operačních sálů, jednotek intenzivní péče (dále JIP) a standardních pokojů:

- dveře do operačního sálu budou automatické - jak z chodby tak i z přípravný, dveře z filtru do předsálí budou ponechány manuálně posuvné. Dveře z přípravný do operačního sálu budou mít náhledové okénko
- dveře na JIP i standardní pokoje namísto původních otvíravých dveří budou posuvné automatické

Úpravy elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu pak budou řešeny samostatným změnovým listem.

### Popis změny:

Jedná se o dodávku a montáž 12 ks nerezových posuvných dveří automatických:

- Pozice D30: m.č. 443a a 445 – STANDARD a m.č. 455 a 457 - JIP
  - o Nerezové posuvné dveře plné – rozměr 1700 x 2400 mm, celkem 8 ks
  - o Hermetické (Rw = 34 dB)
  - o Bezpečnostní senzor
  - o Elektromechanický zámek
  - o Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní strany, z vnější strany ovládání čtečkou (dodávka SLP)
- Pozice č. D32: m.č. 411 a 416 – Operační sál
  - o Nerezové posuvné dveře – rozměr 1100 x 2100 mm, celkem 2 ks
  - o Bez požadavku na Rw
  - o Bezpečnostní senzor
  - o Průhledové okno 600/400, bez meziskelní žaluzie
  - o Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní a vnější strany
- Pozice č. D33: m.č. 411 a 416 – Operační sál
  - o Nerezové posuvné dveře plné – rozměr 1100 x 2400 mm, celkem 2 ks
  - o Hermetické (Rw = 34 dB)



- Bezpečnostní senzor
- Elektromechanický zámek
- Bezdotykové ovládání ClearWave z vnitřní strany, z vnější strany ovládání čtečkou (dodávka SLP)

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.:

- Milník č.11 – Předání díla

Termín dodání na stavbu od potvrzení tohoto TLZ: 8 týdnů

#### **Vyřádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):**

Odborným projektantem byly zpracovány požadované změny do realizační projektové dokumentace stavby.

#### **Vyřádření technického dozoru investora**

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením, které vyplynulo z dodatečného požadavku budoucích uživatelů a objednatele.

#### **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

- SIM – RDS – D 101 – 01 ASŘ – umístění
- SIM – RDS – D 101 – 10 Elektroinstalace (řešeno samostatným TLZ)
- SIM – RDS – D 101 – 12 Slaboproudé rozvody (řešeno samostatným TLZ)

#### **Přílohy:**

##### **1. Projektová dokumentace:**

Stávající projektová dokumentace DVD – D101 – 01 ASŘ

SIM - DVD - D 101 - 01 - 007 - 01\_Pudorys 4.NP

SIM - DVD - S 101 - 01 - 002 - 02\_Dvere, proskl. stěny

Nová realizační PD popř. revize RDS – D101 – 01 ASŘ

SIM - RDS - D 101 - 01 - 018a - 02C\_Púdorys 4.NP

SIM - RDS - D 101 - 01 - 018b - 02A\_Púdorys 4.NP

SIM - RDS - D 101 - 01 - 026 - 03\_Vypis dveří a prosklených sten

##### **2. Rozpočty dle revize – přípočty a odpočty**

##### **3. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL**

#### **Časový dopad oproti původnímu řešení:**

**Bez dopadu**

s dopadem:

---

#### **Finanční dopad:**






**S dopadem**

**1 927 256,24 Kč bez DPH**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS  
MT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Rostislav Sitarčík	20 -04- 2020		
Za objednavatele:	Ing. Jitka Blažková	20 -04- 2020		
Za TDI:	Ing. Jiří Šoltés	20 -04- 2020		
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Bainer	20 -04- 2020		
Za zhotovitele:	Ing. Petr Jureček hlavní stavbyvedoucí	20 -04- 2020		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

