

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Generální projektant – Biopharma Hub Masarykovy univerzity**

Druh veřejné zakázky: Služby

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005994>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

1)

V příloze SP 03 Stavebního programu je na str. 5 v popisu pavilonu Preklinického centra uvedeno: "Pavilon Preklinického centra MU bude sloužit několika účelům a dle nich bude obsahovat několik vzájemně provázaných provozů zajišťujících níže uvedené aktivity:

1. Rozsáhlý chov malých laboratorních zvířat (konkrétně myši a potkanů), včetně zvířat geneticky modifikovaných (GMO)."

Na str. 6 téhož dokumentu je dále uvedeno: "Klíčovou náplní objektu bude chov malých laboratorních zvířat (myši, potkanů, králíků, případně i dalších zvířat např. zebrafish)." Vzhledem k tomu, že každý chov je třeba navrhnout a provozovat separátně, prosíme o upřesnění, zda nyní počítat pouze s chovy myši a potkanů, nebo také králíků a rybek? Pokud by šlo ještě o další zvířata, uveďte prosím jaká. Na jaké počty laboratorních zvířat každého druhu má být v cílovém stavu provozu zviřetník dimenzován?

2)

Vážení,

jako účastník zadávacího řízení žádáme v souladu s § 98 ZZVZ o vysvětlení zadávací dokumentace:

V příloze smlouvy č.11: Časový harmonogram stanovil zadavatel lhůty plnění pro jednotlivé výkonové fáze - pro „Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně vizualizace a propočtu nákladů“ je stanovena lhůta 120 dní od účinnosti smlouvy a pro „Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS“ pak lhůta 150 dní od účinnosti smlouvy. To znamená, že na zpracování DUR má zhotovitel lhůtu 30 dní od předání finálního a

odsouhlaseného návrhu stavby. Tato lhůta 30 dní na zpracování DUR je pro takto složitou a náročnou stavbu naprosto nereálná.

Není lhůta pro předání DUR uvedená v Časovém harmonogramu chybou? Upraví zadavatel tuto lhůtu na přiměřenou a obvyklou hodnotu?

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uvádí k výše uvedeným dotazům následující:

1)

Nutno uvažovat s jednou místností pro králíky, jednu místnost pro zebřičky (rybky) a vše ostatní budou myši a potkani. V cílovém stavu provozu má být zvířetník dimenzován na maximální počty dle požadované plochy.

2)

Na základě zkušeností s obdobnými zakázkami lze předpokládat, že se činnosti prolínají a projektant, který finalizuje vizualizace a propočet k předem konzultovanému návrhu architektonického a stavebního řešení, už zároveň pracuje na přípravě DUR, kterou v předstihu konzultuje s rozhodujícími DOSS, aby jím zpracovaná DUR měla předpoklad zajištění kladných stanovisek oslovených a požadovaných DOSS. Nepovažujeme tedy lhůtu pro předání DUR dle Časového harmonogramu za chybnou a nebude tedy upravována.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 31. 3. 2021

Mgr. Petra Kopová
Manažer veřejných zakázek