

Název stavby:	SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G		
Číslo stavby:			
Oddíl / část díla:	Objekt G (Gorkého 7) – Bariérové záchody		
Číslo SoD SUB:			
Dodavatel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o.	IČ:	07794967

1. Po odstranění dlažby se ukázalo, že podkladový beton pod podlahou je ve velice dobrém stavu, je celistvá a bez trhlin. Po provedení sond se ukázalo, že podkladový beton je vyztužený (cca Φ 8mm). Vzhledem k dobrému stavu, navrhuje opustit od vybourání.

2. Ocenění změny:

Méně práce: -37 520,29 Kč bez DPH
 Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Rozdíl, snížení celkové ceny díla o: -37 520,29 Kč Kč bez DPH

3. Přílohy: ZL1 – Podlahový beton – Bariérové záchody (položkový soupis)

4. Klasifikace změny: Nepředvídatelná změna

V Brně dne 19.8.2021

.....
 zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele:

Se změnou souhlasíme

V BRNĚ 19.8.2021
 dne

.....
 zástupce objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**
 Rozpočet: **02/01 ZL č. 1 Podlahy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-37 520,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-37 520,29

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-37 520,29 CZK
Základní DPH	21 %	-7 879,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -45 399,55 CZK

v BRNE dne 19.8.2021


 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-10 012,48	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			-8 396,25	22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-19 111,56	51
Cena celkem					-37 520,29	100

Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/01	ZL č. 1 Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-10 012,48
1	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,33750	3 950,00	1 333,13
		10% plochy : 42,188*0,1*0,08 :				
		0,3375		0,34000		
2	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,15390	30 850,00	-4 747,82
3	631416211RT3	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm samonivelační	m3	-3,37500	10 250,00	-34 593,75
4	632418115RT1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 15 mm Nivello 10 samonivelační	m2	42,18800	608,00	25 650,30
5	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	42,18800	6,90	291,10
6	771101210R00	Penetrace podkladu	m2	42,18800	48,70	2 054,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 396,25
7	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-3,37500	4 425,30	-14 935,39
8	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	21,09400	310,00	6 539,14
		50% plochy : 42,188*0,5 :				
		21,094		21,09000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-19 111,56
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-7,83422	678,00	-5 311,60
10	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	-7,83422	343,50	-2 691,05
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,83422	226,00	-1 770,53
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-70,50794	15,60	-1 099,92
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-7,83422	318,00	-2 491,28
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-31,33686	35,40	-1 109,32
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-7,83422	292,00	-2 287,59
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,83422	300,00	-2 350,27

