

AKCE: OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY KOLEJE VINAŘSKÁ – BLOKY A1, A2, A3 A PŘÍPOJKY VODY EF (GASTRO) - II. ETAPA

POŽADAVKY UŽIVATELE PRO HMG PROVÁDĚNÍ PRACÍ A HMG PŘERUŠENÍ DODÁVEK VODY

Objednatel požaduje provedení prací v období od 1.7.2022 do 31.8.2022 včetně předání díla bez vad a nedodělků, úklidu a provedení legislativou požadovaných zkoušek díla a kvality vody. Vzhledem k tomu, že některé objekty dotčené prováděnými pracemi budou během provádění prací v provozu, stanovuje objednatel pro tvorbu harmonogram (hmg.) provádění díla a hmg. přerušování odstavků vody další, níže uvedené podmínky.

Blok A1

Je v době od 1.7.2022 do 31.8.2022 je mimo provoz. Práce a odstávky dodávek vody lze provádět neomezeně, vyjma prací, které by rušily provoz okolních objektů. Ty nelze provádět v noci v době od: 22:00 do: 06:00 s ohledem na ubytovací řád.

Blok A2

Je v provozu jako ubytovací zařízení pro studenty – koleje, s non-stop provozem. Práce nelze provádět v noci v době od: 22:00 do: 06:00. Jednotlivé stoupací větve lze odstavit dle předem dohodnutého času, min. 3 dny pracovní dny předem.

Blok A3

Je v provozu jako ubytovací zařízení pro veřejnost – hotel, s non-stop provozem. Práce nelze provádět v noci v době od: 20:00 do: 08:00. Jednotlivé stoupací větve lze odstavit dle předem dohodnutého času, min. 7 pracovních dnů předem, pokud by byla na hotelu nějaká akce, musí se přehodit případně rezervace

Blok EF (Gastro)

Je v provozu pro zajištění stravování pro veřejnost a studenty. Přípojku lze odstavit od 18. 7. do 13. 8. 2022 do 9:00.

Hmg. prací a základní hmg. přerušování dodávky vody předloží GD objednateli k projednání nejpozději 7 dní před zahájením prací.

Informovanost zaměstnanců, nájemců, studentů a veřejnosti o provádění prací a odstavků vody zajistí na základě schváleného HMG uživatel objektu.