

# Smlouva o dílo

uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Masarykova univerzita**

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, Věra Benžová,  
tel. 549 49 3085, fax 54949 1094

IČ: 002 16 224, DIČ: CZ00216224; Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 85636621/0100

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

### 1.2. Zhotovitel:

**Obchodní společnost A-OKNA s.r.o., Tišnovská 47, 664 34 Kuřim**

Zastoupena Ing. Vlastimilem Ostržickým, jednatelem společnosti

IČ:25501461;DIČ: CZ25501461 Zhotovitel je plátcem DPH; Bankovní spojení Komerční banka,  
a.s., č. ú. 19-9091780217/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ,oddíl C , vložka 28102

## II. Předmět plnění (dílo)

2.1 Předmětem plnění je Výměna oken v objektu Klácelova 2, Brno .

2.2.Zhotovitel realizuje předmět plnění v souladu se svojí nabídkou č. „121990“ na veřejnou zakázku ze dne 5.6.2012 a zadávací dokumentací zprac. F. Erding, a.s., zejména v souladu s výzvou k podání nabídky ze dne 4.5.2012 učiněnou objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 12/3 a § 18/3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a objednatel na základě jemu náležícího zákonného dispozičního oprávnění tuto zakázku nezadal v zadávacím řízení podle zákona, zadavatel postupoval podle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s ustanovením § 6 zákona.

2.3. Součástí předmětu plnění je:

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla; je-li součástí předávacího řízení kolaudační řízení, zhotovitel předkládá veškeré k tomu účelu nezbytné podklady ve třech stejnopisech (po jednom stavební úřad, investiční odbor a uživatel);
- veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, avšak zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí objednatelem;
- projektová dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě a v písemné formě ve dvou stejnopisech;

2.4. Objednatel potvrzuje, že zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady a informace, které mu jsou známy či dostupné a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla včetně podkladů vyplývajících ze stavebního řízení (stavebního povolení nebo stavebního ohlášení).

2.5. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že si prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, krizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací a předpokládá se, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti nabídky i co do nabídkové ceny celkem, popř. i jednotkových nabídkových cen ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činností, jsou-li objednatelem vyžadovány.

## III. Doba, způsob a místo plnění

3.1. Termíny zahájení prací a dokončení díla

Termín zahájení prací: 9.7.2012.

Termín dokončení díla: 13.8.2012

Dokončením díla se rozumí kompletní řádné provedené dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

### 3.2. Způsob plnění

Varianta B) Zhotovitel realizuje dílo postupně v dílčích částech díla (dílčí plnění), v termínech sjednaných tzv. milníky (dílčí termíny).

Milník č. 1 „kompletní realizace 4.NP,3.NP a 6 ks oken v 1.NP (pozice 20,23, 24)“: .....16.7.2012

Milník č. 2 „kompletní realizace 2.NP.“: .....22.7.2012

Milník č. 3 „kompletní realizace 1.NP.“: .....31.7.2012

### 3.3. Místo plnění:

Místo realizace díla: budova MÚ – Klácelova 2, Brno

Místo předání PD skutečného provedení díla: sídlo objednatele

## IV. Cena díla a platební podmínky

### 4.1. Cena za předmět plnění (dílo) podle čl. II. Smlouvy se sjednává:

a) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení ve smyslu čl.II. Smlouvy, která odpovídá nákladům vynaloženým zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací, průběžně schvalovaných objednatelem podle odst. 4.3.;

b) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a;

c) nejvýše přípustná ve výši: 1 505 154,- Kč bez DPH

301 031,- Kč DPH

**1 806 185,- Kč celkem**

DPH se účtuje dle platné právní úpravy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody atd.).

4.2. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla postupně dle daňových dokladů (faktur), jím vystavených na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně a řádně provedených prací, splatných 21 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur je objednatelem potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění se v tomto případě považuje 16.7 a 31.7. 2012; k těmto datům zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupisy skutečně a řádně provedených prací. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl. VI., odst.6.4. této Smlouvy.

4.3. Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel --vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH; --na daňovém dokladu vyznačí v souladu s § 92a odst. 2) ZDPH, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno; --určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA, která uvede na daňový doklad.

Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej objednateli do jeho sídla ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu

## V. Záruka za jakost díla

5.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchod. zák. záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla.

5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady, které objednatel reklamuje písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemně, faxově či e-mailově (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána jiná lhůta.

## VI. Ostatní podmínky provádění díla

6.1. Vyžaduje-li to charakter díla, objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.

6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními

- ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 6.3. Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatele.
- 6.4. Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatel 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol.
- 6.5. Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.6. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla.
- 6.7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.


#### VII. Ostatní ujednání

- 7.1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, vadné dílo, vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu smlouvy či úpadek zhotovitele. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenu třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.
- 7.2. Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem, vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam montážní deník. Pro účely fakturace zhotovitel dodržuje právní předpisy a postupy stanovené v čl. IV., odst. 4.2. až 4.3. této Smlouvy, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli.
- 7.3. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání objednateli. Pro případ prodlení zhotovitele s realizací díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý nesplněný dílčí termín plnění zhotovitelem a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu.
- 7.4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
- 7.5. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat k peněžitému plnění způsobitelnému k započtení.

#### VIII. Závěrečná ujednání

- 8.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podřídí obchodněprávní úpravě. Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
- 8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Brně dne 19. 6. 2012

  
.....  
Masarykova univerzita  
Doc. Ing. Ladislav Janiček, Ph.D., MBA  
ředitel MU

V Brně dne 18. 6. 2012

  
.....  
A-OKNA s.r.o.  
Ing. Vlastimil Ostrřížek  
jednatel společnosti

 A-OKNA s.r.o. Tišnovská 47, 664 34 Kuřim, Czech Republic IČO: 25501461 • DIČ: CZ25501461 Tel.: +420 541 263 237 • Fax: +420 541 263 297 Komerční banka, a.s., č. ú. 19-9091780217/0100	B
--	---