

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupená Doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Telefon: 542 128 111 Fax: 542 128 244 E-mail: info@muni.cz

Ve věcech provozně-technických Ing. Janem Brychtou, Věrou Benžovou

Telefon 549 493 085 Fax 549 491 094

IČ: 002 16 224 DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno město, číslo účtu 17485636621/0100

Nezapisuje se do obchodního rejstříku (zřízena ze zákona)

Zhotovitel:

Obchodní firma Michal Hrnčíř, s.r.o.

Zastoupená: p. Michalem Hrnčířem, jednatelem společnosti

se sídlem Divadelní 614/6, 602 00 Brno

IČ 268 86 570

DIČ CZ 26886570

Bankovní spojení KB č.ú.35-9254750267/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43556

Smluvní strany se dohodly ,na základě nových skutečností zjištěných po odkrytí souvisejících konstrukcí , na nutnosti provedení nepředpokládaných prací. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 13.7.2012 (dále jen „smlouva“) v následujícím rozsahu .:

Článek První
Předmět změny

- Dosavadní znění odstavce „4.1.“, článek „IV. Cena díla a platební podmínky“ smlouvy se doplňuje textem, který zní:
„Dohodnutá cena za předmět plnění dle čl. II. Smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí

- cena dle smlouvy o dílo ze dne 13.7.2012 činí

534 994,65 Kč cena bez DPH

106 999,-Kč 20% DPH

641 994,- Kč CENA celkem vč. DPH

cena díla dle dodatku č. 1 činí 36 598,30 Kč bez DPH
7 320,- Kč 20% DPH
43 918,- Kč CENA dodateč.prací celkem vč.DPH

cena celkem vč. dodatku č. 1 činí 571 592,95Kč bez DPH
114 319,-Kč 20% DPH
685 912,-Kč celkem vč. DPH

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 13.7.2012.

Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet- Vícepráce Klácelova 2.

V Brně dne

20.8.2012



.....
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA


kvestor MU
za objednatele

MASARYKOVA UNIVERZITA

Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO



V Brně dne



.....
Michal Hrnčíř
jednatel společnosti
za zhotovitele

Michal Hrnčíř s.r.o. 0

voda, topení, plyn, stavební práce
Divadelní 614/6, 602 00 Brno

IČ: 268 86 570 DIČ: CZ26886570

Tel.: 603 425 391 FAX: 541 237 231

e-mail: info@vodoinstal.cz

Položkový rozpočet

Rozpočet: Více práce Klácelova 2			Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: MU, ubytovací zařízení	JKSO:	
Stavba:	Název stavby: Více práce Klácelova 2	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	36 598,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Michal Hrnčíř s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	10 744,00		
	PSV celkem	25 854,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		36 598,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		36 598,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Michal Hrnčíř s.r.o. Datum: 20.8.2012 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: Michal Hrnčíř s.r.o. voda, topení, plyn, stavební práce Divadelní 614/6, 602 00 Brno IČ: 268 86 570 DIČ: CZ26886570 Tel.: 603 425 391 FAX: 541 237 231 e-mail: info@vodoinstal.cz	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		20,0 % činí:	36 598,30 Kč
DPH		20,0 % činí:	7 320,00 Kč
Cena za objekt celkem:			43 918,00 Kč

Stavba:	Více práce Klácelova 2	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	MU, ubytovací zařízení	Datum tisku: 20.8.2012	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
60 Úpravy povrchů, omítky	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
61 Úpravy povrchů vnitřní	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2
96 Bourání konstrukcí	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,0
781 Obklady keramické	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,1
783 Nátěry	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,0
790 Vnitřní vybavení	0,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	10 744,00	25 854,00	0,00	0,00	0,00	5,7

Stavba:	Více práce Klácelova 2	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	MU, ubytovací zařízení	Datum tisku: 20.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
60 Úpravy povrchů, omítky								
1	602 01-3111.RT3	Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2	6,0000	186,50	1 119,00	0,02100	0,12600	
2	602 01-1112.RT3	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2	6,0000	207,00	1 242,00	0,02600	0,15600	
60		Úpravy povrchů, omítky			2 361,00		0,28200	
61 Úpravy povrchů vnitřní								
3	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m	7,0000	110,50	773,50	0,01733	0,12131	
61		Úpravy povrchů vnitřní			773,50		0,12131	
63 Podlahy a podlahové konstrukce								
4	631 31-2411.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10) m3	2,0000	2 965,00	5 930,00	2,50985	5,01970	
5	632 41-1225.R00	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 25 mm m2	4,0000	345,00	1 380,00	0,04286	0,17144	
63		Podlahy a podlahové konstrukce			7 310,00		5,19114	
96 Bourání konstrukcí								
6	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické m2	6,0000	49,90	299,40	(-0,02000) 0,00000	(-0,12000) 0,00000	
96		Bourání konstrukcí			299,40		(-0,12000) 0,00000	
711 Izolace proti vodě								
7	711 12-2131.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - včetně dodávky AO SI 85 m2	6,0000	54,00	324,00	0,00212	0,01272	
711		Izolace proti vodě			324,00		0,01272	
721 Vnitřní kanalizace								
8	721 22-3420.RT1	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. DN 40/50 HL 300 mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM kus	2,0000	2 270,00	4 540,00	0,00124	0,00248	
721		Vnitřní kanalizace			4 540,00		0,00248	
771 Podlahy z dlaždic a obklady								
9	771 21-2112.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm m2	6,0000	307,00	1 842,00	0,00000	0,00000	

Stavba:	Více práce Klácelova 2	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	MU, ubytovací zařízení	Datum tisku: 20.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	59763020	Dlažba protiskluzová	m	6,0000	567,00	3 402,00	0,00000	0,00000
11	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,0000	24,90	149,40	0,00080	0,00480
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				5 393,40		0,00480
	777	Podlahy ze syntetických hmot						
12	777 56-1020.R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2	6,0000	154,50	927,00	0,00220	0,01320
	777	Podlahy ze syntetických hmot				927,00		0,01320
	781	Obklady keramické						
13	781 41-5014.RAA	Obklad pórovinový do tmele Schomburg 20 x 15 cm do tmele Monoflex	m2	4,0000	830,00	3 320,00	0,01441	0,05764
14	2	Obklad ve specifikaci	m2	4,0000	340,00	1 360,00	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				4 680,00		0,05764
	783	Nátěry						
15	783 52-2110.RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, Balakom 1 x Komaprim základ, 2 x email Universal SU 2013	m2	2,0000	113,00	226,00	0,00043	0,00086
	783	Nátěry				226,00		0,00086
	790	Vnitřní vybavení						
16	1	Dveře 2/3prosklené, lamino vlhkoodolné větrací mřížky, kování	kpl	1,0000	9 764,00	9 764,00	0,00000	0,00000
	790	Vnitřní vybavení				9 764,00		0,00000