



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Smlouva o dílo

„Centrum podpory humanitních věd – CARLA, generální dodávka stavby“

Příloha č. 2

Specifikace Milníků

ve znění Dodatku č. 2 této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnících ve stanovených lhůtách:

1. Předložení Bankovní záruky za provedení Díla, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli a splnění závazku Zhotovitele dle Bodu 10.29 této Smlouvy

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující:
 - akceptování Bankovní záruky za provedení díla Objednatelem
 - převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Technickým dozorem investora
 - splnění závazku Zhotovitele dle bodu 10.29 Smlouvy

Termín splnění: do 30 (slovy třicet) dnů po Dni Zahájení

2. Bourací práce a vnitroareálové přeložky nutné k provozu ostatních objektů

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny bourací práce a vnitroareálové přeložky

Termín splnění: do 120 (slovy sto dvacet) dnů po Dni Zahájení

3. Zemní práce a zakládání objektů

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny zemní práce a zakládání objektů

Termín splnění: do 260 (slovy dvě stě šedesát) dnů po Dni Zahájení

4. Podzemní železobetonové konstrukce objektu B2, sanační práce suterénů A, B1

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad prvním podzemním podlaží objektu B2 včetně případných srážecích spár a dále protokol o splnění sanačních prací suterénu A, B1

Termín splnění: do 340 (slovy tři sta čtyřicet) dnů po Dni Zahájení

5. Nosné a zděné konstrukce objektů A, B1, B2 po 2. NP včetně podlah a stropu tohoto podlaží

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy na 1.NP a 2.NP objektů A, B1, B2

Termín splnění: do 420 (slovy čtyři sta dvacet) dnů po Dni Zahájení

6. Nosné a zděné konstrukce objektů A, B1, B2 včetně podlah a stropu nad posledním nadzemním podlažím

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy objektů A, B1, B2

Termín splnění: do 520 (slovy pět set dvacet) dnů po Dni Zahájení

7. Zastřešení a opláštění objektů A, B1, B2 včetně výplní otvorů

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny konstrukce tvořící zastřešení stavby do úrovně hydroizolace (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště vyjma vrstev nad hydroizolací, tedy sadových úprav a doplňkové tepelné izolace) a protokol potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící fasádu budovy včetně výplní otvorů (vyjma dokončovacích prací).

Termín splnění: do 620 (slovy šest set dvacet) dnů po Dni Zahájení

8. Přípravenost části objektu A a B1 pro montáž zařízení dle smlouvy o přeložce s E.ON

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že objekty A a B1 jsou připraveny pro montáž zařízení dle smlouvy o přeložce s E.ON

Termín splnění: do 370 (slovy tři sta sedmdesát) dnů po Dni Zahájení

9. Pátevní rozvody instalací v objektech A, B1, B2

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly provedeny pátevní rozvody zdravotnických instalací, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, silnoproudých a slaboproudých instalací ve všech podlažích všech objektů

Termín splnění: do 650 (slovy šest set padesát) dnů po Dni Zahájení

10. Stěny a podlahy objektů A, B1, B2

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly provedeny kompletní skladby stěn, stropů a podlah bez závěrečné povrchové úpravy a nášlapné vrstvy

Termín splnění: do 740 (slovy sedm set čtyřicet) dnů po Dni Zahájení

11. Připravenost objektů A, B1, B2 pro instalaci přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly u objektů A, B1 a B2 předány všechny prostory, místnosti či haly pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 800 (slovy osm set) dnů po Dni Zahájení

12. Předání a převzetí Díla a předání Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 860 (slovy osm set šedesát) dnů po Dni Zahájení