

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.12.2011 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem, jímž jsou Účastníci sdružení “Sdružení pro realizaci CESEB”,

IMOS Brno, a.s.,

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ 25322257, DIČ CZ25322257,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2211,
zastoupená Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva,
vedoucí účastník

SYNER Morava, a.s.,

se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž,
IČ 63493675, DIČ CZ63493675,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1844,
zastoupená společností IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 10. 10. 2011,
účastník sdružení

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy a v Dodatku č. 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 následujícího znění:

„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 02 a, ve změnovém listu č. ZL 03 a, ve změnovém listu č. ZL 04, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 Smlouvy, se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2 a o změnu DPH u částek ceny díla fakturovaných po 1.1.2013

- u ceny bez DPH o 14 584 668,- Kč (slovy čtrnáct milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šest set šedesát osm korun českých bez daně z přidané hodnoty);
- u výše DPH o 5 584 494,- Kč (slovy pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce čtyři sta devadesát čtyři korun českých);
- u ceny včetně DPH o 20 169 162,- Kč (slovy dvacet milionů jedno sto šedesát devět tisíc sto šedesát dva korun českých včetně daně z přidané hodnoty).

Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 Smlouvy, se tedy mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **441 951 703,- Kč** (slovy čtyři sta čtyřicet jedna milionů devět set padesát jedna tisíc sedm set tři korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **91 057 901,- Kč** (slovy devadesát jedna milionů padesát sedm tisíc devět set jedna korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **533 009 604 ,- Kč** (slovy pět set třicet tři milionů devět tisíc šest set čtyři korun českých).“

3. Ujednání druhého odstavce článku 23.1 Smlouvy se doplňuje takto:

„a s výjimkou dodávky a montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, v místnostech 1S27 a 1S29. Záruční doba pro tuto dodávku činí 60 měsíců. Tato záruční doba se ale nevztahuje na dveřní zámek, kontaktní pružiny dveří a pohyblivé části dveří fungující na elektrický pohon. Pro tyto části díla platí záruka 12 měsíců. Záruční doba na světelné

prvky činí 6 měsíců. Tímto ustanovením není pro předmětnou dodávku kabin dotčena povinnost dodržet výše uvedené technické normy.

4. Ujednání druhého odstavce článku 23.5 Smlouvy se doplňuje takto:

„a nejpozději však do 48 hodin od oznámení Vady Díla dle Odstavce 23.4 u dodávky a montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, v místnostech 1S27 a 1S29.“

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 Smlouvy je jeho příloha č. 1 a příloha č.2.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 02 - ZL02_elektromagnetické stínění v pavilonu A36
 Změnový list č. 03 - ZL03_změny v laboratořích a,
 Změnový list č. 04 - ZL04_skleník

Příloha č.2 : Rekapitulace ceny díla

V Brně dne 25.2.2013

Objednatel:

Masarykova univerzita

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU

V Brně dne 27.2.2013

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

IMOS® IMOS Brno, a.s.

SYNER MORAVA, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci
ze dne 10.10.2011