

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2012

Příloha č. 2 : Rozpis ceny - ZL 14a, ZL 14b, ZL 15, ZL 21, ZL 22, ZL 23, ZL 28a

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: Zlínstav a. s., IČ 28315669

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem (bez DPH)
14a	Úprava nově odkrytých prostorů u schodiště v budově A - nutné sanační práce.	995 348,00	0,00	995 348,00
14b	Úprava nově odkrytých prostorů u schodiště v budově A - vybavení dle provozu.	247 329,00	0,00	247 329,00
15	Dokončení přizdivek nedbale zazděných konstrukcí.	372 995,00	0,00	372 995,00
21	Výměna oken a oprava portálu dle požadavků OPP.	382 894,00	30 952,00	351 942,00
22	Statická změna dřevěné nosné konstrukce trámového stropu v 3.NP budovy A.	97 338,00	0,00	97 338,00
23	Odlíšné založení výtahových šachet v budovách A a B1 a změny související.	575 820,00	24 804,00	551 016,00
28a	Sanace poškozeného vnějšího obvodového zdiva suterénu.	81 145,00	0,00	81 145,00
	Celkem Dodatek č.3	2 752 869,00	55 756,00	2 697 113,00