

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2012**

**Příloha č. 2 : Rozpis ceny - ZL001, ZL005, ZL007**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: GEMO Olomouc, spol. s r.o., IČ 13642464

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem (bez DPH)
001	Změna realizace dočasného kolektoru	0,00	93 677,00	<b>-93 677,00</b>
	SO 4010 Dočasný kolektor – propojení rozvodu vodovodu a vytápění budov B, C	0,00	93 677,00	-93 677,00
005	Výplň dutin 1. PP	344 910,00	0,00	<b>344 910,00</b>
	SO 7030 Stavební úpravy Budova B - část (vnitřní konstrukce)	301 305,50	0,00	301 305,50
	SO 7040 Stavební úpravy Budova C - část (vnitřní konstrukce)	43 604,50	0,00	43 604,50
007	Záměna systému emergopilot za zemní vrty	871 615,00	126 295,00	<b>745 320,00</b>
	SO 7010 Stavební úpravy Budova C - část (VZT, MaR, chlazení)	871 615,00	126 295,00	745 320,00
	<b>Celkem Dodatek č.1</b>	1 216 525,00	219 972,00	<b>996 553,00</b>