




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Veřejná zakázka: „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby - dodatečné práce č. 1“

2. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Masarykova Univerzita
Sídlo	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
IČ	00216224
Osoba zastupující zadavatele	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Předmětem dodatečných prací je vybourání některých částí stávajících železobetonových panelů v místech umožňujících vyplnění dutých prostor pod podlahou 1. PP hubeným betonem, v návaznosti na to realizace podlahové ŽB desky v místech vybouraných částí železobetonových panelů. Dále záměna původního systému energopilot za systém zemních hloubkových vrtů a záměna tepelného čerpadla vzduch/voda za tepelné čerpadlo země/voda.

4. Cena sjednaná ve smlouvě

cena bez DPH 996 553,- Kč
sazba DPH 21 %
výše DPH 209 276,13 Kč
cena s DPH 1 205 829,13 Kč

Vícepráce činí
cena bez DPH 1 216 525,- Kč

Méněpráce činí
cena bez DPH 219 972,- Kč

Veřejná zakázka

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby - dodatečné práce č. 1

Písemná zpráva zadavatele

Strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



5. Zvolený druh zadávacího řízení a odůvodnění jeho použití

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Uchazeč: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IČ: 13642464
Sídlo: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby“.

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

Uchazeč: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IČ: 13642464
Sídlo: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

Nabídková cena: 996 553,- Kč (bez DPH)

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

V Brně dne 18. dubna 2013


doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor