

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.12.2011 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rektorem
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem, jímž jsou Účastníci sdružení “Sdružení pro realizaci CESEB”,

IMOS Brno, a.s.,
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ 25322257, DIČ CZ25322257,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2211,
zastoupená Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva,
vedoucí účastník

SYNER Morava, a.s.,
se sídlem I. máje 532, 767 01 Kroměříž,
IČ 63493675, DIČ CZ63493675,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1844,
zastoupená společností IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 10. 10. 2011,
účastník sdružení

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 3 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy, dále v Dodatku č. 1 Smlouvy a v Dodatku č. 2 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.6 následujícího znění:

„2.6 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 07, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 a 2 Smlouvy, se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3 o 2 389 462,- Kč (slovy dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 a 2 Smlouvy, se tedy mění takto:

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **444 341 165,- Kč** (slovy čtyři sta čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc jedno sto šedesát pět korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **91 559 688 ,- Kč** (slovy devadesát jedna milionů pět set padesát devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **535 900 853 ,- Kč** (slovy pět set třicet pět milionů devět set tisíc osm set padesát tři korun českých).“

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy a uzavřených Dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a v účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 Smlouvy je jeho příloha č. 1 a příloha č.2.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 07 - ZL07_pěstební a výukové zahrady - úpravy

Příloha č.2 : Rekapitulace ceny díla

V Brně dne 11-09- 2013

V Brně dne 11-09- 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

Masarykova univerzita

IMOS Brno, a.s.

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

SYNER MORAVA, a.s.

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci
ze dne 10.10.2011