

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Název veřejné zakázky: Generální dodávka stavby CESEB – dodatečné práce č. 3

Název projektu: Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)

Reg. č. projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0149

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky „Generální dodávka stavby CESEB“. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Předmětem dodatečných prací je tedy mj. úprava stavební části SO III 314. Jedná se především o posunutí a doplnění opěrných zdí včetně úprav oplocení a zábradlí, a to z důvodu umístění cca 100 ks kádí o obsahu cca 1 m³ pro pěstování vodních rostlin. K získání prostoru pro dopravu a manipulaci s káděmi je nutné doplnit bránu do oplocení a rozšířit zpevněné plochy zámkové dlažby a vegetačních dlaždic, přemístit zahradní domek a schodiště a realizovat stavební připravenost pro montáž atypické venkovní nákladní schodišťové plošiny pro kotvení pojezdové dráhy s kotevními sloupky cca po 2 m. Změna obsahuje i dodávku a montáž atypické venkovní nákladní schodišťové plošiny s nakládacími polohami k přepravování kádí. Součástí stavební připravenosti pro montáž plošiny je jištění přívodu elektro. Vzhledem k novému zaměření pěstování vodních rostlin je nutné doplnit rozvody elektro a rozvody vody po pěstební zahradě z důvodu údržby a požadavků na pěstební proces.

2. Cena sjednaná ve smlouvě (dodatku ke smlouvě):

Cena bez DPH	2.389.462,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	501.787,- Kč
Cena s DPH	2.891.249,- Kč

3. Cena víceprací:

Cena bez DPH	2.570.809,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	539.870,- Kč
Cena s DPH	3.110.679,- Kč

4. Cena méněprací:

Cena bez DPH	181.347,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	38.083,- Kč
Cena s DPH	219.430,- Kč

5. Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

„Sdružení pro realizaci CESEB“

IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/175, 627 00 Brno

IČ: 25322257

(vedoucí účastník sdružení)

SYNER Morava, a.s.

se sídlem 1. Máje 532, 767 01 Kroměříž

IČ: 63493675

(účastník sdružení)

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vzhledem k tomu, že se v případě těchto dodatečných stavebních prací jednalo o vícepráce dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona k původní vysoutěžené veřejné zakázce s označením "Generální dodávka stavby CESEB" a vzhledem ke skutečnosti, že se k zadání této veřejné zakázky použilo jednací řízení bez uveřejnění a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel na vícepráce dodatek č.3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem původní vysoutěžené veřejné zakázky.

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

„Sdružení pro realizaci CESEB“

IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/175, 627 00 Brno

IČ: 25322257

(vedoucí účastník sdružení)

SYNER Morava, a.s.

se sídlem 1. Máje 532, 767 01 Kroměříž

IČ: 63493675

(účastník sdružení)

nabídková cena:

Cena bez DPH 2.389.462,- Kč

DPH ve výši 501.787,- Kč

Cena s DPH 2.891.249,- Kč

9. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

10. Datum podepsání smlouvy (dodatku ke smlouvě): 11. 9. 2013

V Brně dne 26. 9. 2013

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor