



Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Název veřejné zakázky: Sanace vnitřního rozvodu vody pavilonů Modré a Zelené etapy v UKB –
dodatečné práce č. 1

Evidenční č. zakázky: 350125

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu Smlouvy spočívající v sanaci vnitřního vodovodu pavilonů Modré a Zelené etapy včetně technické chodby (koridoru) v 1.PP v areálu Univerzitního Kampusu Bohunice. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností současně vznikla potřeba zmenšit původní rozsah Díla.

V průběhu provádění Etapy č. 1 Díla se vyskytly vícepráce a méněpráce zapříčiněné zejména skutečností, že se jedná o sanaci a rekonstrukci stávajícího systému vnitřního vodovodu, při jejichž provádění dochází k odkrývání stávajících stavebních konstrukcí a instalací a výměně stávajících rozvodů pitné a teplé vody. Návrh stavebních a montážních prací byl zpracován na základě dokumentace skutečného provedení stavby a na základě průzkumu stavby. Některé stávající trasy však byly obtížně přístupné nebo úplně nepřístupné a nebylo možno dostatečně určit průchodnost tras a místa napojení na stávající rozvody. V důsledku toho je nutné v některých případech uzpůsobit provádění Díla nově zjištěným skutečnostem.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

Vícepráce činí
cena bez DPH 673.135,- Kč

Méněpráce činí
cena bez DPH 1.476.016,- Kč

Cena sjednaná ve smlouvě bude snížena o 802.881,- Kč bez DPH.

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno



5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „Sanace vnitřního rozvodu vody pavilonů Modré a Zelené etapy v UKB“.

6. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Nabídková cena bude snížena o 802.881,- Kč bez DPH.

7. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

V Brně dne 6. 12. 2013

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, PhD., MBA
kvestor