

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Veřejná zakázka: „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby - dodatečné práce č. 4“

2. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel	Masarykova Univerzita
Sídlo	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
IČ	00216224
Osoba zastupující zadavatele	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Předmětem veřejné zakázky je úprava uspořádání pracoviště Laboratoře optické mikroskopie (LOM) ve 3. NP budovy A1 spočívající v přesunu prostorů mikroskopovny, redukci „mokrých“ laboratorních provozů a nahrazení laboratorní části Laboratoře optické mikroskopie částí s převážně kancelářským provozem, navazující úpravy uspořádání kancelářských prostor a chodby ve 3. NP a související úprava profesí.

4. Cena sjednaná ve smlouvě

Vícepráce činí	
cena bez DPH	376 056,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	78 971,76 Kč
cena s DPH	455 027,76 Kč

5. Zvolený druh zadávacího řízení a odůvodnění jeho použití

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Uchazeč: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IČ: 13642464
Sídlo: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 4 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby“.

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

Uchazeč: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IČ: 13642464
Sídlo: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

Nabídková cena: 376 056,- Kč (bez DPH)

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

10. Podpis dodatku č. 4 smlouvy o dílo: 9. 4. 2014

V Brně dne 23. dubna 2014

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor