



# Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

**Zadavatel:** Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

**Název veřejné zakázky:** MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty, Veverí - dodatečné práce č. 3

## 1. Identifikační údaje zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Masarykova Univerzita
<b>Sídlo</b>	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
<b>IČ</b>	00216224
<b>Osoba zastupující zadavatele</b>	Ing. Martin Veselý, kvestor

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty, Veverí. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Předmětem veřejné zakázky je změna místností ve 2. PP, konkrétně se jedná o neprovedení sprchového koutu v místnosti P02061, na jeho místo bude přesunuta výlevka z místnosti P02060. Dále je předmětem veřejné zakázky provedení přeložky kabelů SLP v 1. PP, které se nachází v místě vybouraného otvoru. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán ve změnových listech ZL03 a ZL04, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty, Veverí“.

## 3. Cena sjednaná ve smlouvě

Vícepráce činí  
cena bez DPH **32.061,- Kč**

Méněpráce činí  
cena bez DPH **33.539,- Kč**

Cena snížena o **1.478,- Kč** bez DPH.

## 4. Zvolený druh zadávacího řízení a odůvodnění jeho použití

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.



## 5. Identifikační údaje vybraného uchazeče

**Uchazeč:** ESOX, spol. s r.o.  
**IČ:** 005 58 010  
**Sídlo:** Libušina tř. 23,  
623 00 Brno

## 6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 3 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty, Veverí“.

## 7. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

**Uchazeč:** ESOX, spol. s r.o.  
**IČ:** 005 58 010  
**Sídlo:** Libušina tř. 23,  
623 00 Brno

**Nabídková cena:** Vícepráce činí  
cena bez DPH **32.061,- Kč**

Méněpráce činí  
cena bez DPH **33.539,- Kč**

Cena snížena o **1.478,- Kč** bez DPH.

## 9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

## 10. Podpis dodatku č. 3 smlouvy o dílo: 15. 1. 2015

V Brně dne 30. 1. 2015

.....  
Ing. Martin Veselý  
kvestor