



## Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

<b>Druh smlouvy</b> (kupní, nájemní, atd.)	1	SOD		<b>Typ smlouvy</b> (dle předmětu plnění)	2	dodávka	
<b>Číslo smlouvy</b> (vlast.č.sml. nebo datum pod	5			<b>Dotatek ke smlouvě č.:</b> (č.sml.z EIS Magion)	9	1	
<b>Předmět plnění *)</b>	3	Dodávka zastínění budov pro projekt CARLA- dodatek I					
<b>Smlouvu předkládá</b>	4	jméno	datum	podpis			
		Ing. Ivo Jurtík	20.11.2014				
<b>Dodavatel/Odběratel *</b>	6	název	IČO	DIČ			
		Interbo s.r.o.	29354773	CZ29354773			
<b>Účinnost smlouvy</b> od - do	7	po podpisu stran	<b>S obnovením</b>	3a			
			<b>Avízo</b>	3b			
<b>Celková cena plnění</b> (konečná cena)	8	886 576,00 Kč + DPH					
<b>Dodací podmínky</b> (adresa, lhůta)	10	viz smlouva					
<b>Platební podmínky</b>		viz smlouva					
<b>Přechod vlastnictví</b>		viz smlouva					
<b>Financování plnění smlouvy</b> plánované náklady plánované výnosy	11	<b>Zakázka</b> 23	<b>Činnost</b> 2195	<b>Pracoviště</b> 219810			
<b>Předběžná kontrola:</b> (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis			
		Ing. Aleš Hruška	20.11.2014				
<b>Vedoucí EO HS</b>		jméno	datum	podpis			
		Ing. Darja Nekovářová	20.11.2014				
<b>Stanovisko EO HS</b>							
<b>Schváli za Právo</b>		jméno	datum	podpis			
		Mgr. Ing. Jaromír Šín	20.11.2014				
<b>Stanovisko Právo</b>		Bez připomínek					
<b>Vedoucí OVZ</b>		jméno	datum	podpis			
		Mgr. Martin Hadaš, LL.M.					
<b>Stanovisko OVZ</b>		nepodstatná zadrha sml.					
<b>Příkazce operace</b>		jméno	datum	podpis			
		prof. PhDr. Tomáš Knoz, PhD.					
<b>Správce rozpočtu</b>		jméno	datum	podpis			
		Ing. Ivo Jurtík	20.11.2014				
<b>Průběžná kontrola</b> (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis			



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené 29. 8. 2014 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

---

### I.

#### Smluvní strany

##### 1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem  
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Jurtík, tajemník Filozofické fakulty MU  
(dále jen „objednatel“)

##### 2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Interbo s. r. o.  
Sídlo/místo podnikání: Rybáře 329, 687 24 Uherský Ostroh  
IČ: 29354773  
DIČ/VAT: CZ 29354773  
Zastoupen: Přemyslem Bolfem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spisová značka C74766  
Korespondenční adresa: Kvitková 3687, 760 01 Zlín  
Kontaktní osoby: Přemysl Bolf, tel. č.: +420 773 784 338 , e-mail: bolf@diamonddesign.cz  
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

### II.

- 1) Účelem uzavřené smlouvy je dodávka zastínění pro vybrané místnosti objektů Filozofické fakulty realizovaná formou rolet a žaluzií vnitřních a venkovních ovládaných ručně a elektronicky. Dodávka se uskutečňuje v rámci kompletní rekonstrukce budov, při níž byly mimo jiné osekány všechny omítky; zhotovitel rovněž postupně vyspravoval rovinnost ostění.
- 2) Smluvní strany po zaměření skutečného stavu místa provedení v souladu s článkem III. odst. 2 písm. b) smlouvy dohodly na drobných úpravách rozměrů, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3) Cena díla uvedená v článku VII. smlouvy se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci snižuje o částku 11 131,- Kč bez DPH. Cena díla tak nově činí 885 281,- (slovy: osm set osmdesát pět tisíc dvě stě osmdesát jedna) Kč bez DPH. Snižování ceny díla je v podrobnostech popsáno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

### III.

- 1) Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Úprava technické specifikace a příloha č. 2 – Odpočet z celkové ceny díla.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne ..... 5. 12. 2014

V Uherském Ostrohu dne ..... 3. 12. 2014

.....  
Ing. Martin Veselý

kvestor

za objednatele



**INTERBO s.r.o.**  
Rybáře 329, 687 24  
Uherský Ostroh  
IČ: 29304773, DIČ: CZ29304773

.....  
Přemysl Bolf

jednatel společnosti

za zhotovitele

16-

Příloha č. 1 – Úprava technické specifikace

veřejná zakázka					
STÍNÍČÍ TECHNIKA v budově A, B1, B2					
typ zastínění	rozměry, umístění	počet ks	Výrobní rozměr š x v	Výběr látky/lamely	Typ ovládní
F	Dodávka, montáž al vnitřní rolety	2	1700/3750	01 BP41R	tlačítko, elektromotor
K	K1 Dodávka, montáž vnitřní rolety	9	1750/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K1 Dodávka, montáž vnitřní rolety	3	1550/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	4	1800/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	2	1750/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K3 Dodávka, montáž vnitřní rolety	3	2700/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K5 Dodávka, montáž vnitřní rolety	4	1650/1350	A1200	tlačítko, elektromotor
	K6 Dodávka, montáž vnitřní rolety	12	1350/1350	A1200	tlačítko, elektromotor
	K7 Dodávka, montáž vnitřní rolety	3	1500/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
	K7 Dodávka, montáž vnitřní rolety	11	1750/2800	A1200	tlačítko, elektromotor
P	Dodávka, montáž vnitřní rolety	6	1750/2800	B 315	tlačítko, elektromotor
S	S1 Dodávka, montáž vnitřní rolety	6	1550/2800	A3500	tlačítko, elektromotor
	S2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	3	1650/1300	A3500	tlačítko, elektromotor
	S2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	1	1350/1350	A3500	tlačítko, elektromotor
	S3 Dodávka, montáž vnitřní rolety	4	1350/1350	A3500	tlačítko, elektromotor
	U1 Dodávka, montáž vnitřní rolety	9	1800/2800	A3500	tlačítko, elektromotor
	U2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	6	2700/2800	A3500	tlačítko, elektromotor
	O1 Dodávka, montáž vnitřní rolety	1	2700/2800	D583	řetízek
	O2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	2	1750/2800	D583	řetízek
	O2 Dodávka, montáž vnitřní rolety	1	1630/2700	D583	řetízek vpravo; wc - do špalety
	O3 Dodávka, montáž vnitřní rolety	3	1500/2800	D583	řetízek
M	Dodávka a montáž venkovní rolety	7	2500/700	GB0101 - grey Serge 600	tlačítko, AV pult; elektromotor

Příloha č. 2 – Odpočet z ceny díla

ODPOČTY					
<i>typ zastínění</i>	<i>specifikace výrobku</i>	<i>počet ks</i>	<i>rozměr š x v/délka</i>	<i>Cena/bm</i>	<i>suma Kč bez DPH</i>
K4	Dodávka a montáž venkovní rolety	1	2350/3700	9 494,00	9 494,00
K	Postranní řetízek	35	5600	6,00	1 176,00
K	Postranní řetízek	16	2700	6,00	259,00
P	Postranní řetízek	6	5600	6,00	202,00
<b>Odpočet celkem bez DPH</b>					<b>11 131,00</b>