

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 6. 2011 (dále také jen Smlouva)
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel :	Masarykova univerzita
sídlo :	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
jednající/zastoupený:	doc. Ing. L. Janíčkem Ph.D., MBA, kvestorem
v technických	
záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Dvořáková, Ing. Jan Brychta

a

Zhotovitel:	Pahamont s.r.o.
sídlo:	Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
IČ:	27744892
DIČ:	CZ27744892
jednající/zastoupený	Ing. Milanem Pátkem
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56077

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy. Jedná se o poskytnutí dalších stavebních prací zhotovitelem - opční právo na stavební práce související s „Přístavbou hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“ (dále také jen „původní veřejná zakázka“).

Zadavatel se rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na tomto doplnění Smlouvy.

I.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje nakonec odstavce 2.1 Smlouvy takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací dle opčního práva vymezeného v čl. 10 smlouvy a v příloze č. 1 dodatku č. 1 a je jeho součástí.“

II.

Cena stavebních prací podle opčního práva vymezeného v čl. 10 Smlouvy činí nejvýše:

Cena,- Kč, (bez DPH)
(slovykorun českých),
DPH 20 %,- Kč,
Cena + DPH celkem,- Kč.

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele z 02/2011 v kapitole F.1.4.2 Vzduchotechnika – opční právo. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy – položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva.

III.

Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku je nejpozději do 130 dnů po 29. 6. 2011 (termín zahájení prací původní veřejné zakázky).

IV.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva

V Brně dne

V Brně dne

.....
objednatel
Masarykova univerzita
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,
kvestor

.....
zhotovitel
Pahamont s.r.o.
Ing. Milan Pátek
jednatel

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva