



Průvodní list ke smlouvě č:

SML/9903/78/15 - 2016

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo		Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod)	5			Dodatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	9903/78/15
Předmět plnění *)	3	Portál JobCheckIn, MU				
Smlouvu předkládá	4	Jméno	Šárka Karmazínová	datum	18.3.2016	podpis
Dodavatel/Odběratel *	6	název	InQool, a.s.	IČO	29222389	DIČ
						CZ29222389
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením	3a	Avízo	3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	0				
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz. Dodatek				
Platební podmínky		viz. Dodatek				
Přechod vlastnictví						
Financování plnění smlouvy plánované náklady		Zakázka	Činnost	Pracoviště		
plánované výnosy	11	1843/01	1182	991630		
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		Jméno	Mgr. Jana Zikmundová	datum	18.3.2016	podpis
Vedoucí EO HS		Jméno	Ing. Ivana Neubauerová	datum	18.3.2016	podpis
Stanovisko EO HS		Bez připomínek. m				
Vedoucí Právo		Jméno	Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum	18.3.2016	podpis
Stanovisko Právo		Bez připomínek.				
Vedoucí OVZ		Jméno	Mgr. Martin Hadaš	datum	18.3.2016	podpis
Stanovisko OVZ						
Jiný odbor		Jméno		datum		podpis
Stanovisko						
Příkazce operace		Jméno	Mgr. KARMAZÍNOVÁ	datum	18.3.2016	podpis
Správce rozpočtu		Jméno	Ing. Ivana Neubauerová	datum	18.3.2016	podpis
		Jméno	ŠTÁHELLOVÁ	datum		podpis
		Jméno		datum		podpis
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		Jméno		datum		podpis

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu (jednorázově / opakovaně)
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu (jednorázově / opakovaně)
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury (jednorázově / opakovaně)
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy (jednorázově / opakovaně)
- 5 - jiné

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1) **Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100**
Kontaktní osoby: **Mgr. et Mgr. Radoslav Pittner, e-mail: pittner@kariera.muni.cz, tel. č.: +420 549 49 6483, +420 730 847 320**
Mgr. Zdeněk Machač, e-mail: machac@ics.muni.cz, tel. č.: +420 549 49 6363 (ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

2) **Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: **InQool, a.s.**
Sídlo: **Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno**
IČ: **29222389**
DIČ/VAT: **CZ29222389**
Zastoupen: **Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, Mgr. Matúš Zamborský, členy představenstva společně**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6125**
Bankovní spojení: **účet č. 43-705 117 0247 / 0100 vedený u KB, a.s.**
IBAN: **CZ660100000437051170247**
Korespondenční adresa: **Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno**
Kontaktní osoby: **Mgr. Tibor Szabó, tel. č.: 602 206 766, e-mail: szabo@inqool.cz**
Mgr. Peter Halmo, tel. č.: 733 504 080, e-mail: halmo@inqool.cz

(dále jen „zhotovitel“; objednatel společně se zhotovitelem také jen „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2015 (dále jen „smlouva“).

II.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) V čl. IV. odst. 15 smlouvy se objednatel za podmínek stanovených smlouvou zavázal poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, která na objednateli může být spravedlivě požadována.
- 2) V čl. V. odst. 3) smlouvy se zhotovitel zavázal provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (**dále jen „milník“**).
- 3) V čl. V. odst. 7) smlouvy bylo stanoveno, že lhůta pro předání díla, resp. pro splnění jednotlivých milníků, může být přiměřeně prodloužena mj. tehdy, kdy dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele.
- 4) V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel zhotoviteli zpřístupní data z Informačního systému Masarykovy univerzity, na který musí být online portál JobCheckIn v souladu se smlouvou napojen, a to nejpozději dne 27. 1. 2016. V důsledku časově náročného schvalovacího procesu ve vztahu ke zpřístupnění požadovaných dat ve spojení s nepředvídanými technickými problémy došlo k prodlení na straně objednatele. Data z Informačního systému Masarykovy univerzity byly zhotoviteli zpřístupněny dne 16. 2. 2016.
- 5) V dalším průběhu plnění smlouvy se objednatel zavázal zpřístupnit zhotoviteli službu sloužící k přihlašování studentů, a to nejpozději dne 12. 2. 2016. Jak vyplývá z účelu smlouvy, objednatel cílí na vytvoření co nejefektivnějšího nástroje pro komunikaci se zaměstnavateli v oblasti recruitmentu a nástroj pro zvýšení uplatnitelnosti studentů objednatele na trhu práce. K naplnění účelu smlouvy hledal objednatel technicky co nejvhodnější a bezpečné řešení systému přihlašování při zachování navrhovaného designu portálu JobCheckIn, avšak interní jednání objednatele ohledně upřesňujících požadavků a představ vážících se ke službě sloužící k přihlašování studentů se prodloužila a objednatel se tak dostal do prodlení se zpřístupněním dané služby zhotoviteli. Ke zpřístupnění služby došlo dne 3. 3. 2016.
- 6) V důsledku výše popsání prodlení na straně objednatele nebyl zhotovitel schopen splnit dotčené milník ve stanovených lhůtách a smluvní strany se tak dohodly na prodloužení lhůty pro předání díla, resp. prodloužení lhůty pro splnění dotčených milníků. Úprava závazků smluvních stran je zapracovaná do čl. III. dodatku.

III.

Změna smlouvy

- 1) V čl. V. odst. 4) písm. c) smlouvy se text:
 - c) **Milník č. 3 – zkušební provoz**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do zkušebního provozu nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne splnění milníku č. 2 - funkční prototyp díla.nahrazuje textem:
 - c) **Milník č. 3 – zkušební provoz**
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do zkušebního provozu nejpozději do 110 (slovy: stodeseti) dnů ode dne splnění milníku č. 2 - funkční prototyp díla.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Ostatní ujednání


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 18. 3. 2016

V Brně dne 18. 3. 2016



.....
Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele



.....
Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmó, Mgr. Matúš Zamborský
členové představenstva,
za zhotovitele

