



HARMONOGRAM PLATEB

Pořadové č. Milníku	Název Milníku	Popis Milníku	Platba % ze Smluvní ceny
1	Staveniště	zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně zvláštního užívání komunikace, povinná publicita projektu	1%
2	Stavební jáma	stavební jáma - dokončení HTU 2	3%
3	Základová spára	dokončení přípravy základové spáry - HTU 3	4%
4	Zmonolitnění stropů nad 2PP	zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby	8%
5	Zmonolitnění stropů nad 1PP	zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby	9%
6	Zděné konstrukce	dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. obvodového zdiva 1. NP a nosných konstrukcí schodišť	9%
7	Rozvody VZT a silnoproudu	dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových tras silnoproudu	10%
8	Rozvody dusíku	dokončení rozvodů dusíku	7%
9	Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky	kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek	7%
10	Náhradní zdroje UPS, svítidla	montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS	8%
11	Připravenost pro přímé dodávky	připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele	15%
12	Trafo, náhradní zdroj (diesel), retenční nádrže	návoz zařízení trafo a náhr. zdroje (diesel), dokončení retenčních nádrží, dokončení montáže všech prvků ovládaných MaR	3%
13	Opěrné zdi, sadové úpravy,	dokončení opěrné zdi včetně anglického dvorku SO315, sadových úprav SO316 a	4%

	chodníky	chodníků a zpevněných ploch SO320	
14	MaR a BMS	lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí ORCAView – otestování správné komunikace prvků MaR a BMS na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných	7%
15	Převzetí Díla	Převzetí Díla a účinnost BZ za vady	5%