

Datum	Denní záznamy stavby
19.9.2018 ÚTŘEDA	<p>POSTUPNĚ HUTNĚNÍ, TAKTO JE ZDE VYTVAŘENA LAVICE PRO NÁVĚTÍ VRTNÉ SOUSTRAVY</p> <p>- NÁVOZ MATERIÁLU NA PÁŽENÍ ST. JÁMY - HRANOLY 10x12 cm ZA ZHOTOVITELE</p> <p>ING. RADEK DOHNAL</p> <p>ZA TD1 POSPÍŠIL</p> <p><i>Polina</i></p> <p>Žádný objednatel: Objednatel dává pokyny zhotoviteli k provedení prací dle TZ 02</p>
20.9.2018 ČTVRTEK	<p>PRACOVNÍCI: 5x THP, 4x PORR, 4x TŠO</p> <p>POČASÍ: +24°C / +28°C</p> <p>MECHANISMY: 1x VRTNÁ SOUSTAVA BAUER, 1x TRAKTORBAGR, 1x VNC, 1x AUTODDMICHAČ, 3x PÁSOVÝ BAGR (3,5t, 5t, 20t), 1x VÁLEČ, 1x AUTO V KONTEJNERU, NÁKLADNÍ AUTO - 8 KOLA</p> <p>PROVÁDĚNÉ PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VRTÁNÍ P 101 - BEDNÁŽ PILOT P 101 A P 102 VČETNĚ VLOŽENÍ ARMOKOŮ C3 - KOPÁNÍ STAVEBNÍ JÁMY V PROSTORU MEZI ZÁTORAMI (Z 25 - Z 21) A STÁVANÍCI Ž-BETONOVOU OPĚRNOU STĚNU PARKOVNÍ, VÝKOP JE PROVÁDĚN DO HLoubKY cca 1,8 m; VÝKOPEK JE ODVÁŽEN ČÁSTEČNĚ NA DEPONII (č.p. 1334/10, k.ú. Bohumice) A ČÁSTEČNĚ NA NEVERNÍ ČÁST STAVENIŠTĚ, ZDE JE MATERIÁL UKLÁDÁN A PO VRTVÁCH HUTNĚNÍ - TVORBA LAVICE PRO NÁVĚTÍ VRTNÉ SOUSTRAVY. - STRŽENÍ TERÉNU PODEL CHODNÍKU V NEVERNÍ ČÁSTI STAVENIŠTĚ NA ÚROVŇ LAVICE, Tj. 274,35 m. n. m., TÍM JE LAVICE POKONČENA PRO NÁVĚTÍ VRTNÉ SOUSTRAVY <p>ZA ZHOTOVITELE</p> <p>ING. RADEK DOHNAL</p> <p>ZA TD1 POSPÍŠIL</p> <p><i>Polina</i></p>