

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18.5.2012 (dále jen Smlouva) mezi

#### (1) Objednatel

**Masarykova univerzita,**  
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,  
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,  
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D, rektorem  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### (2) Zhotovitelem

**GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,**  
se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce,  
IČ 13642464, DIČ CZ13642464,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 184  
zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.4 následujícího znění:  
„2.4 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnových listech ZL001, ZL005, ZL007, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 o částku 996 553,- Kč



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



(slovy devětsetdevadesátšesttisícpětsetpadesát tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Dle platných právních předpisů je u částek fakturovaných po 1.1.2013 měněna výše DPH.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla za 1. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí

**188.809.327,- Kč**

(slovy stoosmdesátosmmilionůosmsetdevětstisícřístadvacet sedm korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **39.484.547,- Kč**

(slovy třicetdevětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřtisíc pětsetčtyřicet sedm korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 3.308.235,- Kč a za částku zbývající 36 176 312,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla za 1. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **228.293.874,- Kč**

(slovy dvěstědvacetosmmilionůdvěstědevadesátřítisíc osmset sedmdesát čtyři korun českých).“

Cena Díla uvedená v odstavci 5.2 Smlouvy se mění takto:

„5.2 Cena Díla za 2. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí

**85.937.226,- Kč**

(slovy osmdesát pět milionů devět set třicet sedm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **17.976.433,- Kč**

(slovy sedmnáct milionů devět set sedmdesát šest tisíc čtyř set třicet tři korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 1.407.694,- Kč a za částku zbývající 16.568.739,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla za 2. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **103.913.659,- Kč**

(slovy sto třicet milionů devět set třináct tisíc šest set padesát devět korun českých).“



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Cena Díla uvedená v odstavci 5.3 Smlouvy se mění takto:

„5.3 Celková Cena Díla za 1. a 2. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí

**274.746.553,- Kč**

(slovy dvěstěsedmdesátčtyřimilionůsedmsetčtyřicetšesttisícpětsetpadesát tři korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená z této částky podle právních předpisů platných ke dni uzavření toho dodatku činí **57.460.980,- Kč**

(slovy padesátšedmmilionůčtyřistašedesátisícdevětsetosmdesát korun českých).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Součet Ceny Díla za 1. a 2. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **332.207.533,- Kč**

(slovy třístátřicetdvamilionůdvěstěsedmtisícpětsetřicet tři korun českých).“

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy číslo:  
ZL001 – Změna realizace dočasného kolektoru  
ZL005 – Výplň dutin 1.PP  
ZL007 – Změna systému energopilot za zemní vrty
- Příloha č. 2 - Rozpis ceny

V Brně dne 4.4.2013

V Olomouci dne 24.2.2013

Objednatel:  
Masarykova univerzita

Zhotovitel:  
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

MASARYKOVA UNIVERZITA  
Žerotínovo nám. 9  
601 77 BRNO



doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,  
rektor MU

  

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce  
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Ing. Jaromír Uhýrek,  
jednatel společnosti