

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Název veřejné zakázky: „Centrum podpory humanitních věd - CARLA, generální dodávka stavby – dodatečné práce č. 5“

2. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:	Masarykova univerzita
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele:	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky – Centrum podpory humanitních věd - CARLA, generální dodávka stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

Předmětem dodatečných prací je změna typu VZT jednotek, na které má vliv topné médium (dodavatel topného média potvrdil, že v době udržitelnosti projektu CARLA dojde k záměně dodávky topného média z páry na horkou vodu), vyklínování a celoplošné sešití tlakovým spárováním poškozených kleneb stropů, v případě většího poškození zesílení vložení výztuže, včetně hloubkového přespárování, klenebné překlady nahrazeny novými, oprava jádrových a štukových omítek vlivem nesoudržnosti, zesílení a doplnění výztuže v železobetonových konstrukcích stropů a v průvlacích, kde jsou statické trhliny a nedostatečné krytí výztuže včetně přestukování, sanace podlahové desky v místě šachty pro knižní výtah, oprava konstrukcí nevhodně opravených otvorů, překladů nad otvory v 3.NP budovy A, části valené klenby stropu v budově B1, vysoušení zdiva v objevených místnostech budovy A vlivem velké vlhkosti, oprava poškozených klenebních překladů oken v budovách A a B1.

cena bez DPH **10.802.321,- Kč**
sazba DPH 21 %
výše DPH 2.268.487,41,- Kč
cena s DPH 13.070.808,41,- Kč

Vícepráce činí
cena bez DPH **11.126.943,- Kč**

Méněpráce činí
cena bez DPH **324.622,- Kč**

5. Zvolený druh zadávacího řízení

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: Zlínstav a.s.
IČ: 28315669
Sídlo: Bartošova 5532
760 01 Zlín

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 5 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „Centrum podpory humanitních věd - CARLA, generální dodávka stavby“.

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

Zlínstav a.s.
sídlo Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 28315669
Nabídková cena: 10.802.321,- Kč (bez DPH)

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

10. Podpis dodatku č. 5 smlouvy o dílo: 2. 12. 2013

V Brně dne 17. prosince 2013

Ing. Elena Komjaty
manažerka veřejných zakázek