

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Název veřejné zakázky: „CEITEC MU generální dodávka stavby - dodatečné práce č. 4“

2. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:	Masarykova univerzita
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele:	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky s označením – CEITEC MU generální dodávka stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Předmětem dodatečných prací je úprava laboratoří pavilonu A26 a A35, která má dopad do více profesí. Jedná se o úpravy nebo změny ve stavební části, ZTI, ÚT, VZT, chlazení, elektroinstalace slaboproudé, silnoproudé, technických plynů, MaR. K těmto úpravám nebo změnám dochází v jednotlivých dotčených místnostech, úsecích, nebo na jednotlivých technologických celcích. Dále změny zahrnující doplnění průhledových oken, změnu podlahy, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a vzduchotechniky. Je doplněn přívod stlačeného vzduchu a jsou upraveny velikosti dveří, rozmístění zařízení v technické místnosti, je upravena dispozice a je zrušena příprava pro dodatečné stínění. Další změny zahrnují úpravu ve střešním plášti a v nosné konstrukci střešního pláště a zrušení dočasné demontáže vedení technických plynů. Poslední změny zahrnují úpravu technologie skleníku.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

cena bez DPH	16.764.381,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	3.520.520,- Kč
cena s DPH	20.284.901,- Kč

Vícepráce činí	
cena bez DPH	27.895.189,- Kč

Méněpráce činí	
cena bez DPH	11.130.808,- Kč

5. Zvolený druh zadávacího řízení a odůvodnění jeho použití

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zadavatel použil daný druh jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
IČ: 18630197
Sídlo: Půlkruhová 20/786
160 00 Praha 6

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 4 ke smlouvě s dodavatelem původní veřejné zakázky „CEITEC MU generální dodávka stavby“.

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
sídlo Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6
IČ: 18630197
Nabídková cena: 16.764.381,- Kč (bez DPH)

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

V Brně dne 13. ledna 2014

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor