

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2012

Příloha č. 2: Rozpis ceny - ZL 24, ZL30b, ZL 36, ZL37, ZL39

Seznam ZL s vycílením víceprací a méněprací

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: Zlínstav a. s., IČ 28315669

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem DPH)	(bez
24	Napojení vnitroareálové kanalizace na hlavní řad	912 329,00	58 639,00	853 690,00	
30b	Oprava omítek stropů v jiném rozsahu	2 033 671,00	0,00	2 033 671,00	
36	Statické poruchy klenebních pásů v chodbách budovy A a B1	296 669,00	24 720,00	271 949,00	
37	Stavební práce spojovacího krčku mezi budovami A a B1	44 894,00	0,00	44 894,00	
39	Utěsnění dutin v PZD deskách.	186 943,00	0,00	186 943,00	
	Celkem Dodatek č.6	3 474 506,00	83 359,00	3 391 147,00	