



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SoD	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	Rekonstrukce vzduchotechniky menzy			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Naďa Voráčová	datum 16.7.2015	podpis [podpis]	
Dodavatel/Odběratel *	6	název PKD Projekt - Miroslav Dornica	IČO 62296205	DIČ CZ5702021820	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením Avízo		3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	1.922.301,35 Kč bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz smlouva			
Platební podmínky		viz smlouva			
Přechod vlastnictví		viz smlouva			
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9699/3	Činnost 4741	Pracoviště 999800	

Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno Ing. Marcela Dovráková	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
---	---------------------------------	--------------------	--------------------

Vedoucí EO HS	jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
---------------	---	--------------------	--------------------

Stanovisko EO HS	bez připomínek. m'		
------------------	--------------------	--	--

Vedoucí PrávO	jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
---------------	--------------------------------	--------------------	--------------------

Stanovisko PrávO	Bez připomínek.		
------------------	-----------------	--	--

Vedoucí OVZ	jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
-------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Jiný odbor	jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Stanovisko			
------------	--	--	--

Příkazce operace	jméno Ing. Jan Brychta	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

Správce rozpočtu	jméno Ing. Barbara Fajkusová	datum 16.7.2015	podpis [podpis]
------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)	jméno	datum	podpis
---	-------	-------	--------

Ze smlouvy vyplývá:

1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu

(jednorázově / opakovaně)

2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu

(jednorázově / opakovaně)

3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury

(jednorázově / opakovaně)

4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy

(jednorázově / opakovaně)

5 - jiné

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2015

uzavřeně podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

zastoupena Ing. Martinem Veselým, kvestorem,

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094, Ing. Marcela Dvořáková, tel.: 549 49 3226.

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní společnost/název/jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby: PKD Projekt – Miroslav Dornica

Se sídlem Nádražní 878, 753 01 Hranice

Zastoupen Miroslavem Dornicou,

V provozně-technických věcech jedná: Miroslav Dornica, tel. 607 530 574

IČ: 62296205; DIČ: CZ5702021820

Bankovní spojení: ČS Hranice; číslo účtu: 1882929309/0800

Zapsaný v živnostenském rejstříku, ev. č. 380801-24050-00

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2015 (dále jen „smlouva“).

II. Odůvodnění dodatku

- 2.1. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy.
- 2.2. Po vybourání podhledu v místnosti s myčkou bylo zjištěno, že v prostoru nad podhledem se nachází stávající rozvody vzduchotechniky, které zajišťovaly přívod vzduchu nad podhled a perforovaným podhledem byl zajištěn odvod přetlakového vzduchu. Pro zachování funkčnosti větrání v této místnosti by stávající rozvody byly napojeny na rozvody riové, rozvody budou vyčištěny včetně výustek. Současně nově navrhovaný skládaný podhled by byl doplněn větracími kazetami pro zajištění odvodu přetlakového vzduchu z prostou nad podhledem.

III. Předmět víceprací

- 3.1 Dosavadní znění článku II. Předmět smlouvy (dílo), odstavce 2.2, písm. b) se doplňuje o následující činnosti:



- dodávka a montáž větracích kazet
- vyčištění rozvodů včetně výústek
- zaregulování výústek
- napojení na nově zřizované rozvody

3.2 Dosavadní znění článku VI. Cena díla, odstavce 6.1 se doplňuje textem:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení k veřejné zakázce a činí:

cena dle smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2015 činí	1.910.769,35 Kč bez DPH
cena díla dle dodatku č. 1 činí	11.532 Kč bez DPH
cena celkem vč. dodatku č. 1 činí	1.922.301.35 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 4.3 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy.

V Brně dne 16.7.2015

V Hranicích dne 16.7.2015




za objednatele

Masarykova univerzita

Ing. Martin Veselý

kvestor



za zhotovitele

PKD Projekt – Miroslav Dornica

Miroslav Dornica

majitel