



DODATEK ČÍSLO 4. SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 08. 2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka**
Kontaktní osoba: **[REDACTED],**

[REDACTED], tel [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **life & fumiture s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100**
IČ: **29159547**
DIČ/VAT: **CZ29159547**
Zastoupen: **Petrem Mudrou**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703**
Korespondenční adresa: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby: **Petr Mudra, tel. č. [REDACTED] e mail: [REDACTED],**

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Preamble

Smluvní strany uzavírají tento dodatek vzhledem ke skutečnosti, že součástí instalačních a montážních prací je kotvení prvků do dřevoplastových podkladů v majetku objednatele, které zhotovil jiný dodavatel objednatele. Tyto podklady nejsou, vzhledem k vadnému plnění třetí strany a probíhající reklamaci, v současné době připraveny k dokončení díla – tj. montáži a instalaci prvků.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany rozhodly vyčkat s dokončením díla až do doby, kdy bude plně dokončena stavební připravenost.

III.

Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly:

- Zhotovitel souhlasí se zahájením dokončení díla, tedy instalací a montáží stínících prvků a mobiliáře, až po dokončení stavební připravenosti třetí stranou, umožňující řádné dokončení díla.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 05. 06. 2017**.
- Po dokončení díla a následném předání a převzetí díla objednatelem vznikne zhotoviteli právo na zaplacení zbylých 20% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.


V Brně dne ~~20. 04. 2017~~

- 4 -05- 2017 ↗

.. 

Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka
za objednatele

20 -04- 2017



Petr Mudra,
jednatel,
za zhotovitele