

Změnový list č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.8.2017

na stavební práce „PdF – úprava učeben 24, 25, 28,
přilehlých chodeb a vestibulu na Poříčí 31“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název/Jméno: **Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta MU**

Sídlo: Poříčí 623/7, Brno, 639 00
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan

Kontaktní osoby: Mgr. Ing. Daniela Němcová, tajemnice

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název/Jméno: **CONSISTERA s.r.o.**

Sídlo: Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 27751082
DIČ: CZ27751082
Zastoupen: Luděk Ostřížem - jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Augustin Grůza – stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně:

bod V. Cena díla:

- V. 1) - původní cena 2.592.632,- bez DPH
 - nová cena 2.598.028,- bez DPH

Ostatní body zůstávají nezměněny.

Příloha:

- položkový rozpočet na méněpráce a vícepráce

V Brně dne 2.10.2017

MASARYKOVA UNIVERZITA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Příjezd 7
603 00 BRNO [2]

.....
Objednatel

Mgr. ing. Daniela Němcová
ředitelka Pedagogické fakulty MU

↑↑ CONSISTERA s.r.o.
Čechyňská 14a, č.p. 419
602 00 Brno
IČ 277 51 082 DIČ: CZ27751082

.....
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2017

Stavba : 61/17

MUNI - Masarykova univerzita

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :



IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MASARYKOVA UNIVERZITA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Pořičí 7
603 00 BRNO

Mgr. Ing. Daniela Němcová
tajemnice Pedagogické fakulty MU

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 396,00
DPH	21 %	1 133,00
Cena celkem za stavbu		6 529

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 MNP a VCP	6 529	0	5 396	1 133	100,0
Celkem za stavbu	6 529	0	5 396	1 133	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 - MNP MNP - ZL. č.1	-60 833	0	-50 275	-10 558	-931,7
02	02 - VCP VCP - ZL. č.1	67 362	0	55 671	11 691	1031,7
Celkem za stavbu		6 529	0	5 396	1 133	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-337,7	-18 222	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	-16,4	0	-884	0	0	0
776 Podlahy povlakové	-541,7	0	-29 230	0	0	0
783 Nátěry	-35,9	0	-1 938	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	189,8	10 240	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	841,9	0	0	0	45 431	0
Celkem za stavbu	100,0	-7 982	-32 052	0	45 431	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0

Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

1. Účelová skupina
 2. Podskupina
 3. Podskupina
 4. Podskupina


1. Účelová skupina
 2. Podskupina

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 - MNP	MNP - ZL. č.1	JKSO	
Objekt			SKP	
02	MNP a VCP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
61/17	MUNI - Masarykova univerzita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-18 222	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-32 052	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-50 275	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-50 275	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-50 275	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Luděk Ostříž</i>	Jméno : Mgr. Ing. Daniela Němcová tajemnice Pedagogické fakulty MU
Datum :	Datum :	Datum : <i>2.10.2014</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis:  MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pořičí 7 603 00 BRNO 2

Základ pro DPH	21,0	%	-50 275 Kč
DPH	21,0	%	-10 558 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	-60 833 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	61/17 MUNI - Masarykova univerzita	Rozpočet : 01 - MNP
Objekt :	02 MNP a VCP	MNP - ZL. č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-18 222	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-884	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-29 230	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 938	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-18 222	-32 052	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-50 275	0
Oborová přírážka	0	0,0	-50 275	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-50 275	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-50 275	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-50 275	0
Provoz investora	0	0,0	-50 275	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-50 275	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-50 275	0
CELKEM VRN				0

Číslo účtu: 61/17 MUNI - Masarykova univerzita
MNP - ZL. č.1

Položkový rozpočet

Stavba :	61/17 MUNI - Masarykova univerzita	Rozpočet: 01 - MNP
Objekt :	02 MNP a VCP	MNP - ZL. č.1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Aktualizace-Název v DZ: Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	-15,30	191,00	-2 922,30
2	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	-153,00	100,00	-15 300,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-18 222,30
Díl:	711	Izolace proti vodě				
3	711210020RAA	...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího Aktualizace-Název v DZ: Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti vlhkosti	m2	-2,20	402,00	-884,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-884,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				
4	776_X03	Svařování podlah vč. drátu	m	-395,00	74,00	-29 230,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-29 230,00
Díl:	783	Nátěry				
5	783,1	D + M nátěru stávajících plechových skříněk RMS 1 , RMS 2, RMS 3 a RMS 4 - kompletně dle PD	m2	-6,00	323,00	-1 938,00
	Celkem za	783 Nátěry				-1 938,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 - VCP	VCP - ZL. č.1	JKSO	
Objekt			SKP	
02	MNP a VCP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
61/17	MUNI - Masarykova univerzita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	10 240	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	45 431	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	55 671	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		55 671	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		55 671	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>Luděk Ostříř</i>		Jméno : Mgr. Ing. Daniela Němcová tajemnice Pedagogické fakulty MU	
Datum :		Datum :		Datum : <i>2.10.2014</i>	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:  MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Poříčí 7 603 00 BRNO 2	
Základ pro DPH	21,0 %			55 671 Kč	
DPH	21,0 %			11 691 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				67 362 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	61/17 MUNI - Masarykova univerzita 02 MNP a VCP	Rozpočet : 02 - VCP VCP - ZL. č.1
----------------------	--	--------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 240	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	45 431	0
CELKEM OBJEKT	10 240	0	0	45 431	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 671	0
Provoz investora	0	0,0	55 671	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 671	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 671	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	61/17 MUNI - Masarykova univerzita	Rozpočet: 02 - VCP
Objekt :	02 MNP a VCP	VCP - ZL. č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	444444444444	Demontáž + doplnění podhledů	m2	20,00	512,00	10 240,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				10 240,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	11111111111111	Svítlidla včetně montáže	kpl	1,00	12 434,95	12 434,95
3	22222222222222	Rozvaděče NN	kpl	1,00	17 450,10	17 450,10
4	33333333333333	Slaboproud - prodloužení kabelu	kpl	1,00	15 545,70	15 545,70
	Celkem za	M21 Elektromontáže				45 430,75



