

## Změnový list č. 2

za sledované období od 16.09.2017 do 09.02.2018

Číslo zakázky : 2099

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Zhotovitel :**

**IČO :**

**DIČ :**

**Objednatel :**


**IČO :**

**DIČ :**


|                              |      | <b>Rozpočtové<br/>náklady</b> | <b>Provedeno od<br/>počátku bez<br/>nákladů<br/>sledovaného<br/>období</b> | <b>Provedeno<br/>ve sledovaném<br/>období</b> | <b>Zbývá</b>  |
|------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Základ pro DPH               | 21 % | 2 603 434                     | 1 810 779                                                                  | <b>780 654</b>                                | 12 000        |
| DPH                          | 21 % | 546 721                       | 380 264                                                                    | <b>163 937</b>                                | 2 520         |
| Základ pro DPH               | 0 %  | 0                             | 0                                                                          | <b>0</b>                                      | 0             |
| DPH                          | 0 %  | 0                             | 0                                                                          | <b>0</b>                                      | 0             |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>3 150 155</b>              | <b>2 191 043</b>                                                           | <b>944 591</b>                                | <b>14 520</b> |

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 09.02.2018 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



21-02-2018



## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu           | Rozpočtové náklady | Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá         |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 01 MUNI - Masarykova univerzita | 2 592 632          | 1 805 383                                           | 787 249                        | 0             |
| 02 MNP a VCP                    | 10 802             | 5 396                                               | -6 594                         | 12 000        |
| 03 Učebny 38,39                 | 0                  | 0                                                   | 0                              | 0             |
| <b>Cena celkem za stavbu</b>    | <b>2 603 434</b>   | <b>1 810 779</b>                                    | <b>780 654</b>                 | <b>12 000</b> |

## Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

Číslo zakázky : 2099


**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 01**

**MUNI - Masarykova univerzita**

|                              |      | Rozpočtové<br>náklady | Provedeno od<br>počátku bez<br>nákladů<br>sledovaného<br>období | Provedeno<br>ve sledovaném<br>období | Zbývá    |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Základ pro DPH               | 21 % | 2 592 632             | 1 805 383                                                       | 787 249                              | 0        |
| DPH                          | 21 % | 544 453               | 379 130                                                         | 165 322                              | 1        |
| Základ pro DPH               | 0 %  |                       | 0                                                               |                                      | 0        |
| DPH                          | 0 %  | 0                     | 0                                                               | 0                                    | 0        |
| <b>Cena celkem za objekt</b> |      | <b>3 137 085</b>      | <b>2 184 513</b>                                                | <b>952 571</b>                       | <b>1</b> |



Za zhotovitele



Za objednatele

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 01**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Rozpočet : 0**

**Vedlejší a ostatní náklady**

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 13 832 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 2 905 Kč         |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč             |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč             |
| Cena celkem bez DPH            |      | 13 832 Kč        |
| DPH celkem                     |      | 2 905 Kč         |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>16 737 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl             | HSV       | PSV  | Dodávka | Montáž | HZS  |
|--------------------------|-----------|------|---------|--------|------|
| ON      Ostatní náklady  | 7 833,10  | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| VN      Vedlejší náklady | 5 999,24  | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| <b>Celkem</b>            | 13 832,34 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|               |                              |                                       |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                     |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : 0 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                          | Císlo položky<br>Název                           | MJ   | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                 |                                                  |      |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| VN                              | Vedlejší náklady                                 |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                               | VN_01                                            | sada | 2 245,89  | 2 245,89         | 1 055,57                                | 1 190,32                             | 0,00             |
|                                 | Stavebně - technický průzkum                     |      |           | 1,00             | 0,47                                    | 0,53                                 | 0,00             |
| 2                               | 005121010R                                       | sada | 2 111,14  | 2 111,14         | 992,24                                  | 1 118,90                             | 0,00             |
|                                 | Vybudování zařízení staveniště                   |      |           | 1,00             | 0,47                                    | 0,53                                 | 0,00             |
| 3                               | 005121020R                                       | sada | 4 491,80  | 4 491,80         | 2 111,15                                | 2 380,65                             | 0,00             |
|                                 | Provoz zařízení staveniště                       |      |           | 1,00             | 0,47                                    | 0,53                                 | 0,00             |
| 4                               | 005121030R                                       | sada | 2 470,49  | 2 470,49         | 1 161,13                                | 1 309,36                             | 0,00             |
|                                 | Odstranění zařízení staveniště                   |      |           | 1,00             | 0,47                                    | 0,53                                 | 0,00             |
| Celkem za : VN Vedlejší náklady |                                                  |      |           | 11 319,32        | 5 320,08                                | 5 999,24                             | 0,00             |
| ON                              | Ostatní náklady                                  |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 5                               | 005211080R                                       | sada | 3 458,68  | 3 458,68         | 1 625,58                                | 1 833,10                             | 0,00             |
|                                 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |      |           | 1,00             | 0,47                                    | 0,53                                 | 0,00             |
| 6                               | 005241010R                                       | %    | 6 000,00  | 6 000,00         | 0,00                                    | 6 000,00                             | 0,00             |
|                                 | Dokumentace skutečného provedení                 |      |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : ON Ostatní náklady  |                                                  |      |           | 9 458,68         | 1 625,58                                | 7 833,10                             | 0,00             |

**Soupis provedených prací**

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17****MUNI - Masarykova univerzita****Objekt : 01****MUNI - Masarykova univerzita****Rozpočet : D.2****Samostatné části PD**

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 52 827 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 11 094 Kč        |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč             |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč             |
| Cena celkem bez DPH            |      | 52 827 Kč        |
| DPH celkem                     |      | 11 094 Kč        |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>63 921 Kč</b> |

**Rekapitulace stavebních dílů**

| <b>Stavební díl</b>       | <b>HSV</b> | <b>PSV</b> | <b>Dodávka</b> | <b>Montáž</b> | <b>HZS</b> |
|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| M-SPD Samostatné části PD | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 52 826,83     | 0,00       |
| <b>Celkem</b>             | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 52 826,83     | 0,00       |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.2           |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                | Císlo položky<br>Název | MJ     | Cena / MJ  | V rozpočtu         | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|---------------------------------------|------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                       |                        |        |            | cena<br>množství   | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| M-SP1 Samostatné části PD             |                        |        |            |                    |                                         |                                      |                  |
| 1                                     | D.1.4.1<br>ZTI         | rozpoč | 29 073,00  | 29 073,00<br>1,00  | 29 073,00<br>1,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 2                                     | D.1.4.2<br>Chlazení    | rozpoč | 260 278,00 | 260 278,00<br>1,00 | 260 278,00<br>1,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 3                                     | D.1.4.3<br>SILNOPROUD  | rozpoč | 293 175,25 | 293 175,25<br>1,00 | 263 857,73<br>0,90                      | 29 317,53<br>0,10                    | 0,00<br>0,00     |
| 4                                     | D.1.4.4<br>SLABOPROUD  | rozpoč | 235 093,00 | 235 093,00<br>1,00 | 211 583,70<br>0,90                      | 23 509,30<br>0,10                    | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : M-SPD Samostatné části PD |                        |        |            | 817 619,25         | 764 792,43                              | 52 826,83                            | 0,00             |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017      do      09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 01**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Rozpočet : D1.1-03**

**Vestavěný nábytek**

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 136 495 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 28 664 Kč         |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč              |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč              |
| Cena celkem bez DPH            |      | <b>136 495 Kč</b> |
| DPH celkem                     |      | <b>28 664 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>165 159 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                   | HSV  | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  |
|--------------------------------|------|------------|---------|--------|------|
| 0      Poznámka                | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 766      Konstrukce truhlářské | 0,00 | 136 494,50 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| <b>Celkem</b>                  | 0,00 | 136 494,50 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|               |                              |                                             |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                           |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D1.1-03 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                     | Cislo položky<br>Název                                                        | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                            |                                                                               |    |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| <b>0</b>                                   | <b>Poznámka</b>                                                               |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                          | 0                                                                             |    | 0,00      | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                            | Poznámka - NENACEŇOVAT !!!                                                    |    |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 0      Poznámka                |                                                                               |    |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>766</b>                                 | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                  |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                          | 380932227R00                                                                  | m  | 1 855,00  | 29 865,50        | 0,00                                    | 29 865,50                            | 0,00             |
|                                            | ...vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN |    |           | 16,10            | 0,00                                    | 16,10                                | 0,00             |
| 3                                          | LA/01                                                                         | ks | 13 274,00 | 26 548,00        | 0,00                                    | 26 548,00                            | 0,00             |
|                                            | D + M lavice 1800 x 450 x 500 mm - kompletně dle PD                           |    |           | 2,00             | 0,00                                    | 2,00                                 | 0,00             |
| 4                                          | LAS/01                                                                        | ks | 12 236,00 | 12 236,00        | 0,00                                    | 12 236,00                            | 0,00             |
|                                            | D + M lavice se stolem 1200 x 450 x 500 mm - kompletně dle PD                 |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 5                                          | LAS/02                                                                        | ks | 15 514,00 | 15 514,00        | 0,00                                    | 15 514,00                            | 0,00             |
|                                            | D + M lavice pro dva se stolem 1900 x 450 x 500mm - kompletně dle PD          |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 6                                          | LAS/03                                                                        | ks | 4 479,00  | 4 479,00         | 0,00                                    | 4 479,00                             | 0,00             |
|                                            | D + M lavice-sedák.....600x 450x 500 mm - kompletně dle PD                    |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 7                                          | LAS/04                                                                        | ks | 12 236,00 | 12 236,00        | 0,00                                    | 12 236,00                            | 0,00             |
|                                            | D + M lavice se stolem 1200 x 450x500mm - kompletně dle PD                    |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 8                                          | 01.zář                                                                        | ks | 35 616,00 | 35 616,00        | 0,00                                    | 35 616,00                            | 0,00             |
|                                            | D + M servisní pult pro PC 3000 x 1100x 500 mm - kompletně dle PD             |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 9                                          | 998766203R00                                                                  | %  | 1,00      | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                            | ...v objektech výšky do 24 m                                                  |    |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 766      Konstrukce truhlářské |                                                                               |    |           | 136 494,50       | 0,00                                    | 136 494,50                           | 0,00             |

|                |                              |                                              |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : 61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                            |
| Objekt : 01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01 Datum tisku : 14.02.2018 |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 01**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Rozpočet : D.1.1-01**

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 353 449 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 74 224 Kč         |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč              |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč              |
| Cena celkem bez DPH            |      | <b>353 449 Kč</b> |
| DPH celkem                     |      | <b>74 224 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>427 673 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                             | HSV          | PSV               | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Pozámka                                | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 399 Sádrokartonové kce                   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 94 Lešení a stavební výtahy              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních s | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 96 Bourání konstrukcí                    | 84,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 711 Izolace proti vodě                   | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 762 Konstrukce tesařské                  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 766 Konstrukce truhlářské                | 0,00         | 62 938,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 767 Konstrukce zámečnické                | 0,00         | 2 156,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 767_P Podhledy skládané                  | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 767_Z Zdvojené podlahy                   | 0,00         | 6 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 776 Podlahy povlakové                    | 0,00         | 166 597,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 781 Obklady keramické                    | 0,00         | 41,80             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 783 Nátěry                               | 0,00         | 30 569,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 784 Malby                                | 0,00         | 11 714,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 799 Ostatní                              | 0,00         | 73 348,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot      | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>                            | <b>84,00</b> | <b>353 364,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|               |                              |                                              |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                            |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                                      | Císlo položky<br>Název                                                                            | MJ   | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                             |                                                                                                   |      |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 0 Poznámka                                                  |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                                           | 0                                                                                                 |      | 0,00      | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Poznámka - NENACEŇOVAT !!!                                                                        |      |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 0 Poznámka                                      |                                                                                                   |      |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 399 Sádrokartonové kce                                      |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                                           | 342264051RT1                                                                                      | m2   | 513,00    | 15 441,30        | 15 441,30                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard                                                           |      |           | 30,10            | 30,10                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 399 Sádrokartonové kce                          |                                                                                                   |      |           | 15 441,30        | 15 441,30                               | 0,00                                 | 0,00             |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                                   |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 3                                                           | 612409991RT2                                                                                      | m    | 64,00     | 8 000,00         | 8 000,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...s použitím suché maltové směsi                                                                 |      |           | 125,00           | 125,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 4                                                           | 612421637R00                                                                                      | m2   | 296,00    | 46 205,60        | 46 205,60                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...štukové                                                                                        |      |           | 156,10           | 156,10                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 5                                                           | 612421231RT2                                                                                      | m2   | 75,00     | 33 480,00        | 33 480,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových                                         |      |           | 446,40           | 446,40                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 6                                                           | 612425931RT2                                                                                      | m2   | 576,00    | 16 761,60        | 16 761,60                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...omítkou štukovou                                                                               |      |           | 29,10            | 29,10                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 7                                                           | 612451121R00                                                                                      | m2   | 260,00    | 572,00           | 572,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...hladké                                                                                         |      |           | 2,20             | 2,20                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 8                                                           | 612481211RT2                                                                                      | m2   | 191,00    | 2 922,30         | 2 922,30                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                         |      |           | 15,30            | 15,30                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 9                                                           | 613473115R00                                                                                      | m    | 100,00    | 15 300,00        | 15 300,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Příplatek za zabudované rohovníky                                                                 |      |           | 153,00           | 153,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 61 Upravy povrchů vnitřní                       |                                                                                                   |      |           | 123 241,50       | 123 241,50                              | 0,00                                 | 0,00             |
| 94 Lešení a stavební výtahy                                 |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 10                                                          | 94195599                                                                                          | %    | 9 800,00  | 19 600,00        | 19 600,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Lešení a zvedací mechanismy - 2% z HSV                                                            |      |           | 2,00             | 2,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy                     |                                                                                                   |      |           | 19 600,00        | 19 600,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 11                                                          | 952901111R00                                                                                      | m2   | 87,00     | 18 792,00        | 18 792,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...světlá výška podlaží do 4 m                                                                    |      |           | 216,00           | 216,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 12                                                          | 95_03                                                                                             | m2   | 34,00     | 14 688,00        | 14 688,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpň otvorů folií                                        |      |           | 432,00           | 432,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 13                                                          | 95-02X                                                                                            | den  | 647,00    | 6 470,00         | 6 470,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ                                                         |      |           | 10,00            | 10,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 14                                                          | 95-01                                                                                             | hod  | 490,00    | 12 250,00        | 12 250,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ),<br>vysekání a zaházení drážek, |      |           | 25,00            | 25,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 15                                                          | 95-02                                                                                             | hod  | 490,00    | 12 250,00        | 12 250,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                 |      |           | 25,00            | 25,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 16                                                          | 95-02m                                                                                            | sada | 9 800,00  | 9 800,00         | 9 800,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                      |      |           | 1,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                                                                                                   |      |           | 74 250,00        | 74 250,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
| 96 Bourání konstrukcí                                       |                                                                                                   |      |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 17                                                          | 965082923R00                                                                                      | m3   | 297,00    | 799,52           | 799,52                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                           |      |           | 2,69             | 2,69                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 18                                                          | 968061125R00                                                                                      | kus  | 12,00     | 84,00            | 0,00                                    | 84,00                                | 0,00             |
|                                                             | ...dveří, plochy do 2 m2                                                                          |      |           | 7,00             | 0,00                                    | 7,00                                 | 0,00             |
| 19                                                          | 978013121R00                                                                                      | m2   | 7,00      | 3 124,80         | 3 124,80                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...stěn, v rozsahu do 10 %                                                                        |      |           | 446,40           | 446,40                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 20                                                          | 978013191R00                                                                                      | m2   | 62,00     | 136,40           | 136,40                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...stěn, v rozsahu do 100 %                                                                       |      |           | 2,20             | 2,20                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 21                                                          | 978023411R00                                                                                      | m2   | 52,00     | 275,60           | 275,60                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...mimo komínového                                                                                |      |           | 5,30             | 5,30                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 22                                                          | 978059521R00                                                                                      | m2   | 126,00    | 390,60           | 390,60                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2                                 |      |           | 3,10             | 3,10                                    | 0,00                                 | 0,00             |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                        | Císlo položky<br>Název                                                                                               | MJ   | Cena / MJ | V rozpočtu          | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                               |                                                                                                                      |      |           | cena<br>množství    | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 23                                            | 762526811R00<br>...bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových ,<br>tloušťky do 20 mm        | m2   | 29,00     | 1 951,70<br>67,30   | 1 951,70<br>67,30                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 24                                            | 767581801R00<br>...kazet                                                                                             | m2   | 164,00    | 5 969,60<br>36,40   | 5 969,60<br>36,40                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 25                                            | 767582800R00<br>...roštů                                                                                             | m2   | 36,00     | 1 310,40<br>36,40   | 1 310,40<br>36,40                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 26                                            | 767590830R00<br>...zdvojených podlah - desek                                                                         | m2   | 335,00    | 44 555,00<br>133,00 | 44 555,00<br>133,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 27                                            | 767590840R00<br>...zdvojených podlah - nosného roštu                                                                 | m2   | 39,00     | 5 187,00<br>133,00  | 5 187,00<br>133,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 28                                            | 776511820R00<br>...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2                                                         | m2   | 72,00     | 15 552,00<br>216,00 | 15 552,00<br>216,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 29                                            | 784402801R00<br>...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                                                | m2   | 25,00     | 11 160,00<br>446,40 | 11 160,00<br>446,40                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 30                                            | 76284181XR00<br>Demontáž dřevěných obkladů s rostem                                                                  | m2   | 43,00     | 7 830,30<br>182,10  | 7 830,30<br>182,10                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 31                                            | 784402801R00<br>...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                                                | m2   | 25,00     | 3 825,00<br>153,00  | 3 825,00<br>153,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 32                                            | 96193130T110<br>Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně<br>dle PD                         | sada | 9 800,00  | 9 800,00<br>1,00    | 9 800,00<br>1,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 33                                            | 96504_001<br>Odstranění stolů u obslužných PC na chodbě B - odvoz a likvidace                                        | sada | 7 840,00  | 7 840,00<br>1,00    | 7 840,00<br>1,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 34                                            | 96504_002<br>Odstranění VZT jednotek v chodbě a učebnách - odvoz a likvidace                                         | sada | 2 940,00  | 2 940,00<br>1,00    | 2 940,00<br>1,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 35                                            | 96504_003<br>Odstranění venkobních VZT jednotek v průjezdu - odvoz a likvidace                                       | sada | 2 940,00  | 5 880,00<br>2,00    | 5 880,00<br>2,00                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 36                                            | 965048150R00<br>Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah,<br>střech                       | m2   | 41,00     | 8 856,00<br>216,00  | 8 856,00<br>216,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 37                                            | 967581801R00<br>Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného<br>roštu a závěsů              | m2   | 76,00     | 2 287,60<br>30,10   | 2 287,60<br>30,10                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 38                                            | 99-01<br>Bourací práce nezměřitelné                                                                                  | hod  | 273,00    | 8 190,00<br>30,00   | 8 190,00<br>30,00                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| <b>Celkem za : 96 Bourání konstrukcí</b>      |                                                                                                                      |      |           | 147 945,52          | 147 861,52                              | 84,00                                | 0,00             |
| <b>99 Staveništní přesun hmot</b>             |                                                                                                                      |      |           |                     |                                         |                                      |                  |
| 39                                            | 999281108R00<br>...výšky do 12 m                                                                                     | t    | 561,00    | 6 570,26<br>11,71   | 6 570,26<br>11,71                       | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| <b>Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                      |      |           | 6 570,26            | 6 570,26                                | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>711 Izolace proti vodě</b>                 |                                                                                                                      |      |           |                     |                                         |                                      |                  |
| 40                                            | 711210020RAA<br>...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti<br>vlhkosti, včetně těsnícího | m2   | 402,00    | 884,40<br>2,20      | 884,40<br>2,20                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| <b>Celkem za : 711 Izolace proti vodě</b>     |                                                                                                                      |      |           | 884,40              | 884,40                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>762 Konstrukce tesařské</b>                |                                                                                                                      |      |           |                     |                                         |                                      |                  |
| 41                                            | 762595000R00<br>...hřebíky, vruty, impregnace                                                                        | m3   | 189,00    | 1 126,74<br>5,96    | 1 126,74<br>5,96                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 42                                            | 763614132R00<br>...podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované                                                 | m2   | 98,00     | 28 224,00<br>288,00 | 28 224,00<br>288,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 43                                            | 7,62711E+11<br>Vytmelení a přebroušení podlahových desek v zámkových spojih                                          | m2   | 121,00    | 17 424,00<br>144,00 | 17 424,00<br>144,00                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 44                                            | 60725038R<br>deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená,<br>hrana pero/drážka, tl = 18,0   | m2   | 208,00    | 65 083,20<br>312,90 | 65 083,20<br>312,90                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |

|               |                              |                                              |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                            |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                       | Císlo položky<br>Název                                                                      | MJ   | Cena / MJ | V rozpočtu<br>cena<br>množství | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období<br>cena<br>množství | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období<br>cena<br>množství | Zbývá<br>cena<br>množství |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 45                                           | 998762202R00<br>...v objektech výšky do 12 m                                                | %    | 6,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| <b>Celkem za : 762 Konstrukce tesařské</b>   |                                                                                             |      |           | 111 857,94                     | 111 857,94                                                  | 0,00                                                     | 0,00                      |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>             |                                                                                             |      |           |                                |                                                             |                                                          |                           |
| 46                                           | CLO/01<br>D + M MDF deska 1830 x 150 x 20 mm lakovaná bílá mat - kompletně dle PD           | ks   | 1 294,00  | 7 764,00<br>6,00               | 0,00<br>0,00                                                | 7 764,00<br>6,00                                         | 0,00<br>0,00              |
| 47                                           | R/001<br>D + M repase dveří do učeben a chodeb - kompletně dle PD                           | ks   | 6 370,00  | 44 590,00<br>7,00              | 0,00<br>0,00                                                | 44 590,00<br>7,00                                        | 0,00<br>0,00              |
| 48                                           | R/002<br>D + M repase SP1 a SP2 - přídavných lamino prvků - kompletně dle PD                | ks   | 1 323,00  | 10 584,00<br>8,00              | 0,00<br>0,00                                                | 10 584,00<br>8,00                                        | 0,00<br>0,00              |
| 49                                           | 998766202R00<br>...v objektech výšky do 12 m                                                | %    | 1,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| <b>Celkem za : 766 Konstrukce truhlářské</b> |                                                                                             |      |           | 62 938,00                      | 0,00                                                        | 62 938,00                                                | 0,00                      |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>             |                                                                                             |      |           |                                |                                                             |                                                          |                           |
| 50                                           | KP1<br>D + M krytu REK na chodbě vč. kotev do stropu - kompletně dle PD                     | ks   | 2 156,00  | 2 156,00<br>1,00               | 0,00<br>0,00                                                | 2 156,00<br>1,00                                         | 0,00<br>0,00              |
| 51                                           | 998767201R00<br>...v objektech výšky do 6 m                                                 | %    | 2,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| <b>Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                             |      |           | 2 156,00                       | 0,00                                                        | 2 156,00                                                 | 0,00                      |
| <b>767_P Podhledy skládané</b>               |                                                                                             |      |           |                                |                                                             |                                                          |                           |
| 52                                           | 767584502R00<br>...na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2   | 322,00    | 21 896,00<br>68,00             | 21 896,00<br>68,00                                          | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 53                                           | 595959601<br>Kazeta 600/600 - typ a specifikace dle PD                                      | m2   | 216,00    | 16 891,20<br>78,20             | 16 891,20<br>78,20                                          | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 54                                           | 998767202R00<br>...v objektech výšky do 12 m                                                | %    | 2,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| <b>Celkem za : 767_P Podhledy skládané</b>   |                                                                                             |      |           | 38 787,20                      | 38 787,20                                                   | 0,00                                                     | 0,00                      |
| <b>767_Z Zdvojené podlahy</b>                |                                                                                             |      |           |                                |                                                             |                                                          |                           |
| 55                                           | 767/01<br>D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO, učebna 25                               | m2   | 2 470,00  | 200 070,00<br>81,00            | 194 070,00<br>78,57                                         | 6 000,00<br>2,43                                         | 0,00<br>0,00              |
| 56                                           | 767/02<br>D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO - rampa, učebna 25                       | ks   | 1 666,00  | 1 666,00<br>1,00               | 1 666,00<br>1,00                                            | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 57                                           | 767/03<br>D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO - stupínek č.m. 24                       | ks   | 22 192,00 | 22 192,00<br>1,00              | 22 192,00<br>1,00                                           | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| <b>Celkem za : 767_Z Zdvojené podlahy</b>    |                                                                                             |      |           | 223 928,00                     | 217 928,00                                                  | 6 000,00                                                 | 0,00                      |
| <b>776 Podlahy povlakové</b>                 |                                                                                             |      |           |                                |                                                             |                                                          |                           |
| 58                                           | 776_D<br>PVC LVT Collection polisch concrete - REFERENČNÍ VZOREK                            | m2   | 539,00    | 121 275,00<br>225,00           | 0,00<br>0,00                                                | 121 275,00<br>225,00                                     | 0,00<br>0,00              |
| 59                                           | 776_X01<br>Broušení podkladu podlah před pokládkou - 2x, zametení, omytí                    | m2   | 110,00    | 23 760,00<br>216,00            | 0,00<br>0,00                                                | 23 760,00<br>216,00                                      | 0,00<br>0,00              |
| 60                                           | 776_X02<br>Penetrace                                                                        | m2   | 34,00     | 7 344,00<br>216,00             | 7 344,00<br>216,00                                          | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 61                                           | 776_X03<br>Svařování podlah vč. drátu                                                       | m    | 74,00     | 29 230,00<br>395,00            | 29 230,00<br>395,00                                         | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 62                                           | 776_X04<br>Stěrkování 3mm                                                                   | m2   | 86,00     | 18 576,00<br>216,00            | 18 576,00<br>216,00                                         | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00              |
| 63                                           | 776_X05<br>D + M Lišta PVC 60mm                                                             | m    | 124,00    | 15 810,00<br>127,50            | 0,00<br>0,00                                                | 15 810,00<br>127,50                                      | 0,00<br>0,00              |
| 64                                           | 776_X06<br>D + M přechodových lišt                                                          | m    | 323,00    | 4 392,80<br>13,60              | 0,00<br>0,00                                                | 4 392,80<br>13,60                                        | 0,00<br>0,00              |
| 65                                           | 776_X07<br>Dpravné, přesun hmot                                                             | sada | 5 439,00  | 5 439,00<br>1,00               | 4 079,25<br>0,75                                            | 1 359,75<br>0,25                                         | 0,00<br>0,00              |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                   | Císlo položky<br>Název                                                                                  | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu        | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                                         |    |           | cena<br>množství  | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 66                                       | 776520010RCT<br>Podlaha povlaková z PVC - čtverce, pouze položení, podlahovina ve specifikaci           | m2 | 539,00    | 73 304,00         | 73 304,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 136,00            | 136,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : 776 Podlahy povlakové</b> |                                                                                                         |    |           | <b>299 130,80</b> | <b>132 533,25</b>                       | <b>166 597,55</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>781 Obklady keramické</b>             |                                                                                                         |    |           |                   |                                         |                                      |                  |
| 67                                       | 771578011R00<br>...spára podlaha-stěna silikonem                                                        | m  | 38,00     | 41,80             | 0,00                                    | 41,80                                | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 1,10              | 0,00                                    | 1,10                                 | 0,00             |
| 68                                       | 781415013R00<br>Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu 200/400, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 498,00    | 1 095,60          | 1 095,60                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 2,20              | 2,20                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 69                                       | 597813565RXX<br>Obkládačka - dle PD                                                                     | m2 | 216,00    | 546,48            | 546,48                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 2,53              | 2,53                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 70                                       | 998781202R00<br>...v objektech výšky do 12 m                                                            | %  | 4,00      | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : 781 Obklady keramické</b> |                                                                                                         |    |           | <b>1 683,88</b>   | <b>1 642,08</b>                         | <b>41,80</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>783 Nátěry</b>                        |                                                                                                         |    |           |                   |                                         |                                      |                  |
| 71                                       | 783,1<br>D + M nátěru stávajících plechových skříněk RMS 1, RMS 2, RMS 3 a RMS 4 - kompletně dle PD     | m2 | 323,00    | 1 938,00          | 1 938,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 6,00              | 6,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 72                                       | 783,2<br>D + M repase nátěru dveřního křídla vč. zárubně - kompletně dle PD                             | ks | 686,00    | 686,00            | 0,00                                    | 686,00                               | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 1,00              | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 73                                       | 783,3<br>D + M repase nátěru otopných těles - kompletně dle PD                                          | ks | 343,00    | 2 744,00          | 2 744,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 8,00              | 8,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 74                                       | 783,4<br>D + M repase nátěru stupaček ÚT dl. 3500mm vč. pomocného lešení - kompletně dle PD             | ks | 265,00    | 4 240,00          | 4 240,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 16,00             | 16,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 75                                       | 783,5<br>D + M chemického a mechanického čištění a tmelení schodů - kompletně dle PD                    | m2 | 284,00    | 4 260,00          | 0,00                                    | 4 260,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 15,00             | 0,00                                    | 15,00                                | 0,00             |
| 76                                       | 783,6<br>D + M chemického a mechanického čištění teraco dlažby - kompletně dle PD                       | m2 | 353,00    | 5 648,00          | 0,00                                    | 5 648,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 16,00             | 0,00                                    | 16,00                                | 0,00             |
| 77                                       | 783812120R00<br>Nátěr olejový omítek stěn                                                               | m2 | 425,00    | 53 975,00         | 34 000,00                               | 19 975,00                            | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 127,00            | 80,00                                   | 47,00                                | 0,00             |
| <b>Celkem za : 783 Nátěry</b>            |                                                                                                         |    |           | <b>73 491,00</b>  | <b>42 922,00</b>                        | <b>30 569,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>784 Malby</b>                         |                                                                                                         |    |           |                   |                                         |                                      |                  |
| 78                                       | 784191201R00<br>...disperzní, jednonásobná                                                              | m2 | 16,00     | 2 448,00          | 1 224,00                                | 1 224,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 153,00            | 76,50                                   | 76,50                                | 0,00             |
| 79                                       | 784195412R00<br>...otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné                                             | m2 | 47,00     | 20 980,80         | 10 490,40                               | 10 490,40                            | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 446,40            | 223,20                                  | 223,20                               | 0,00             |
| <b>Celkem za : 784 Malby</b>             |                                                                                                         |    |           | <b>23 428,80</b>  | <b>11 714,40</b>                        | <b>11 714,40</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>799 Ostatní</b>                       |                                                                                                         |    |           |                   |                                         |                                      |                  |
| 80                                       | CLO01<br>D + M Rolety - clona z MDF desek vč. kotvicích prvků . - kompletně dle PD                      | ks | 1 303,00  | 7 818,00          | 0,00                                    | 7 818,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 6,00              | 0,00                                    | 6,00                                 | 0,00             |
| 81                                       | O/001<br>D + M Zrcadlo zápusné nad umyvadlo .....600x 1000mm - kompletně dle PD                         | ks | 578,00    | 1 156,00          | 0,00                                    | 1 156,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 2,00              | 0,00                                    | 2,00                                 | 0,00             |
| 82                                       | O/002<br>D + M pryžové průchodky v podlaže kruhové průměr 6 cm - kompletně dle PD                       | ks | 196,00    | 2 156,00          | 0,00                                    | 2 156,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 11,00             | 0,00                                    | 11,00                                | 0,00             |
| 83                                       | O/003<br>D + M Věšáky Techo 007511010 do učebny 24 - kompletně dle PD                                   | ks | 502,00    | 2 008,00          | 0,00                                    | 2 008,00                             | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 4,00              | 0,00                                    | 4,00                                 | 0,00             |
| 84                                       | O/004<br>D + M háčků na ručníky - nerez - kompletně dle PD , učebna 24, 25                              | ks | 147,00    | 294,00            | 0,00                                    | 294,00                               | 0,00             |
|                                          |                                                                                                         |    |           | 2,00              | 0,00                                    | 2,00                                 | 0,00             |
| 85                                       | RO_01D                                                                                                  | ks | 8 810,00  | 52 860,00         | 0,00                                    | 52 860,00                            | 0,00             |

|               |                              |                                              |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                            |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D.1.1-01 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                          | Cislo položky<br>Název                                                                 | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                 |                                                                                        |    |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
|                                                 | D Rolety pogumované světle šedé šíře 1800 mm na el. ovládání.... -<br>kompletně dle PD |    |           | 6,00             | 0,00                                    | 6,00                                 | 0,00             |
| 86                                              | RO_01M ks 1 176,00                                                                     |    |           | 7 056,00         | 0,00                                    | 7 056,00                             | 0,00             |
|                                                 | M Rolety pogumované světle šedé šíře 1800 mm na el. ovládání.... -<br>kompletně dle PD |    |           | 6,00             | 0,00                                    | 6,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 799 Ostatní                         |                                                                                        |    |           | 73 348,00        | 0,00                                    | 73 348,00                            | 0,00             |
| <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>      |                                                                                        |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 87                                              | 979086112R00 t 133,00                                                                  |    |           | 5 062,94         | 5 062,94                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                      |    |           | 38,07            | 38,07                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 88                                              | 979081111R00 t 173,00                                                                  |    |           | 6 585,63         | 6 585,63                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | ...do 1 km                                                                             |    |           | 38,07            | 38,07                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 89                                              | 979081121R00 t 15,00                                                                   |    |           | 10 849,15        | 10 849,15                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | ...příplatek za každý další 1 km                                                       |    |           | 723,28           | 723,28                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 90                                              | 979082111R00 t 223,00                                                                  |    |           | 8 488,99         | 8 488,99                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | ...do 10 m                                                                             |    |           | 38,07            | 38,07                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 91                                              | 979082121R00 t 25,00                                                                   |    |           | 4 758,40         | 4 758,40                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                             |    |           | 190,34           | 190,34                                  | 0,00                                 | 0,00             |
| 92                                              | 979999999R00 t 588,00                                                                  |    |           | 22 383,51        | 22 383,51                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                 | ...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno                                                  |    |           | 38,07            | 38,07                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot |                                                                                        |    |           | 58 128,61        | 58 128,61                               | 0,00                                 | 0,00             |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 01**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Rozpočet : D1.1-02**

**Hala- Architektonicko-stavební řešení**

|                     |      |                   |
|---------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH      | 21 % | 230 646 Kč        |
| DPH                 | 21 % | 48 436 Kč         |
| Základ pro DPH      | 0 %  | 0 Kč              |
| DPH                 | 0 %  | 0 Kč              |
| Cena celkem bez DPH |      | <b>230 646 Kč</b> |
| DPH celkem          |      | <b>48 436 Kč</b>  |

**Cena celkem za rozpočet 279 082 Kč**

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                             | HSV              | PSV               | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Poznámka                               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                 | 3 213,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 94 Lešení a stavební výtahy              | 5 250,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních s | 31 495,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 96 Bourání konstrukcí                    | 3 215,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 585,26           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 766 Konstrukce truhlářské                | 0,00             | 42 200,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 782 Konstrukce z přírodního kamene       | 0,00             | 138 640,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 783 Nátěry                               | 0,00             | 720,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 784 Malby                                | 0,00             | 4 410,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 799 Ostatní                              | 0,00             | 917,06            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>                            | <b>43 758,26</b> | <b>186 887,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|               |                              |                                             |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                           |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D1.1-02 Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                                      | Číslo položky<br>Název                                                                              | MJ        | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                             |                                                                                                     |           |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| <b>0</b>                                                    | <b>Poznámka</b>                                                                                     |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                                           | 0                                                                                                   |           | 0,00      | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Poznámka - NENACEŇOVAT !!!                                                                          |           |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 0 Poznámka                                      |                                                                                                     |           |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>61</b>                                                   | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                       |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                                           | 612451121R00 m2                                                                                     | 260,00    | 10 712,00 | 10 712,00        | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...hladké                                                                                           |           | 41,20     | 41,20            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 61 Úpravy povrchů vnitřní                       |                                                                                                     |           |           | 10 712,00        | 10 712,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>62</b>                                                   | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                        |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 3                                                           | 622904121R00 m2                                                                                     | 119,00    | 3 213,00  | 0,00             | 3 213,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...ruční čištění ocelovým kartáčem                                                                  |           | 27,00     | 0,00             | 27,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 62 Úpravy povrchů vnější                        |                                                                                                     |           |           | 3 213,00         | 0,00                                    | 3 213,00                             | 0,00             |
| <b>94</b>                                                   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                     |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 4                                                           | 941955004R00 m2                                                                                     | 150,00    | 5 250,00  | 0,00             | 5 250,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3 ,5 m                                             |           | 35,00     | 0,00             | 35,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 94 Lešení a stavební výtahy                     |                                                                                                     |           |           | 5 250,00         | 0,00                                    | 5 250,00                             | 0,00             |
| <b>95</b>                                                   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                 |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 5                                                           | 952901111R00 m2                                                                                     | 87,00     | 3 045,00  | 0,00             | 3 045,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...světla výška podlaží do 4 m                                                                      |           | 35,00     | 0,00             | 35,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 6                                                           | 95_03 m2                                                                                            | 34,00     | 2 380,00  | 0,00             | 2 380,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpni otvorů folií                                         |           | 70,00     | 0,00             | 70,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 7                                                           | 95-02X den                                                                                          | 647,00    | 6 470,00  | 0,00             | 6 470,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ                                                           |           | 10,00     | 0,00             | 10,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 8                                                           | 95-01 hod                                                                                           | 490,00    | 4 900,00  | 0,00             | 4 900,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ),<br>vysekání a zaházení drážek,   |           | 10,00     | 0,00             | 10,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 9                                                           | 95-02 hod                                                                                           | 490,00    | 4 900,00  | 0,00             | 4 900,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                   |           | 10,00     | 0,00             | 10,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 10                                                          | 95-02m sada                                                                                         | 9 800,00  | 9 800,00  | 0,00             | 9 800,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                        |           | 1,00      | 0,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                                                                                                     |           |           | 31 495,00        | 0,00                                    | 31 495,00                            | 0,00             |
| <b>96</b>                                                   | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                           |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 11                                                          | 96/01 sada                                                                                          | 1 196,00  | 1 196,00  | 0,00             | 1 196,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Odlepení nálepek značení prvního a posleného stupně, očištění                                       |           | 1,00      | 0,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 12                                                          | 96/02 sada                                                                                          | 1 245,00  | 1 245,00  | 0,00             | 1 245,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Vybourání stávajících dveří do bistra vč. zárubní - odvoz a likvidace                               |           | 1,00      | 0,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 13                                                          | 96/03 sada                                                                                          | 774,00    | 774,00    | 0,00             | 774,00                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Vybourání histrizujících dveří k repasi                                                             |           | 1,00      | 0,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 14                                                          | 96193130T110 sada                                                                                   | 7 840,00  | 7 840,00  | 7 840,00         | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně<br>dle PD                        |           | 1,00      | 1,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 15                                                          | 965081885RT2 m2                                                                                     | 105,00    | 4 326,00  | 4 326,00         | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Bourání obkladu stěn litýn teracem tl. do 25mm                                                      |           | 41,20     | 41,20            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 16                                                          | 99-01 hod                                                                                           | 273,00    | 2 730,00  | 2 730,00         | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | Bourací práce nezměřitelné                                                                          |           | 10,00     | 10,00            | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 96 Bourání konstrukcí                           |                                                                                                     |           |           | 18 111,00        | 14 896,00                               | 3 215,00                             | 0,00             |
| <b>99</b>                                                   | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 17                                                          | 999281108R00 t                                                                                      | 561,00    | 1 170,53  | 585,26           | 585,26                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | ...výšky do 12 m                                                                                    |           | 2,09      | 1,04             | 1,04                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot                      |                                                                                                     |           |           | 1 170,53         | 585,26                                  | 585,26                               | 0,00             |
| <b>766</b>                                                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                        |           |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 18                                                          | Os/003 ks                                                                                           | 6 762,00  | 6 762,00  | 0,00             | 6 762,00                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                             | D + M Repase dveří do vrátnice-broušení, tmelení, moření, náhrada<br>pošk. částí - kompletně dle PD |           | 1,00      | 0,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 19                                                          | Os/004 ks                                                                                           | 32 340,00 | 32 340,00 | 0,00             | 32 340,00                               | 0,00                                 | 0,00             |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :01    | MUNI - Masarykova univerzita | Rozpočet : D1.1-02       |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                                 | Cisto položky<br>Název                                                                  | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                        |                                                                                         |    |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
|                                                        | D + M Výroba historických dveří včetně kování - kompletně dle PD                        |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 20                                                     | Po01 ks 1 735,00                                                                        |    |           | 1 735,00         | 0,00                                    | 1 735,00                             | 0,00             |
|                                                        | D + M Repase okna PO1-broušení, moření - kompletně dle PD                               |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 21                                                     | Po02 m2 1 372,00                                                                        |    |           | 1 363,22         | 0,00                                    | 1 363,22                             | 0,00             |
|                                                        | D + M Neprůhledná folie nalepovací na okno PO1 - kompletně dle PD                       |    |           | 0,99             | 0,00                                    | 0,99                                 | 0,00             |
| 22                                                     | 998766202R00 % 1,00                                                                     |    |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...v objektech výšky do 12 m                                                            |    |           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : 766 Konstrukce truhlářské</b>           |                                                                                         |    |           | 42 200,22        | 0,00                                    | 42 200,22                            | 0,00             |
| <b>782 Konstrukce z přírodního kamene</b>              |                                                                                         |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 23                                                     | 782_01 m2 2 156,00                                                                      |    |           | 88 827,20        | 0,00                                    | 88 827,20                            | 0,00             |
|                                                        | D + M Pemrlové teraco - kompletně dle PD                                                |    |           | 41,20            | 0,00                                    | 41,20                                | 0,00             |
| 24                                                     | 782_02 m 1 274,00                                                                       |    |           | 49 813,40        | 0,00                                    | 49 813,40                            | 0,00             |
|                                                        | D + M Šanýry - kompletně dle PD                                                         |    |           | 39,10            | 0,00                                    | 39,10                                | 0,00             |
| <b>Celkem za : 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>  |                                                                                         |    |           | 138 640,60       | 0,00                                    | 138 640,60                           | 0,00             |
| <b>783 Nátěry</b>                                      |                                                                                         |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 25                                                     | 783903811R00 m2 45,00                                                                   |    |           | 607,50           | 0,00                                    | 607,50                               | 0,00             |
|                                                        | ...odmaštění chemickými rozpouštědly                                                    |    |           | 13,50            | 0,00                                    | 13,50                                | 0,00             |
| 26                                                     | 783921299R00 m2 75,00                                                                   |    |           | 112,50           | 0,00                                    | 112,50                               | 0,00             |
|                                                        | Nátěr syntetický - odstranění                                                           |    |           | 1,50             | 0,00                                    | 1,50                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : 783 Nátěry</b>                          |                                                                                         |    |           | 720,00           | 0,00                                    | 720,00                               | 0,00             |
| <b>784 Malby</b>                                       |                                                                                         |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 27                                                     | 7841-99 m2 126,00                                                                       |    |           | 4 410,00         | 0,00                                    | 4 410,00                             | 0,00             |
|                                                        | Malba stropu haly - kazetový strop vč. přípravy povrchu, převažující podíl ruční práce  |    |           | 35,00            | 0,00                                    | 35,00                                | 0,00             |
| <b>Celkem za : 784 Malby</b>                           |                                                                                         |    |           | 4 410,00         | 0,00                                    | 4 410,00                             | 0,00             |
| <b>799 Ostatní</b>                                     |                                                                                         |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 28                                                     | Os/001 ks 773,00                                                                        |    |           | 773,00           | 0,00                                    | 773,00                               | 0,00             |
|                                                        | D + M Oprava manuálního otevírání vrchních oken ventilačního systému - kompletně dle PD |    |           | 1,00             | 0,00                                    | 1,00                                 | 0,00             |
| 29                                                     | Os/002 m2 147,00                                                                        |    |           | 144,06           | 0,00                                    | 144,06                               | 0,00             |
|                                                        | D + M Viditelné značení prvního a posledního stupně schodiště v hale - kompletně dle PD |    |           | 0,98             | 0,00                                    | 0,98                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : 799 Ostatní</b>                         |                                                                                         |    |           | 917,06           | 0,00                                    | 917,06                               | 0,00             |
| <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>             |                                                                                         |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 30                                                     | 979086112R00 t 133,00                                                                   |    |           | 356,17           | 356,17                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                       |    |           | 2,68             | 2,68                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 31                                                     | 979081111R00 t 173,00                                                                   |    |           | 463,29           | 463,29                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...do 1 km                                                                              |    |           | 2,68             | 2,68                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 32                                                     | 979081121R00 t 15,00                                                                    |    |           | 763,23           | 763,23                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...příplatek za každý další 1 km                                                        |    |           | 50,88            | 50,88                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 33                                                     | 979082111R00 t 223,00                                                                   |    |           | 597,19           | 597,19                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...do 10 m                                                                              |    |           | 2,68             | 2,68                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 34                                                     | 979082121R00 t 25,00                                                                    |    |           | 334,75           | 334,75                                  | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                              |    |           | 13,39            | 13,39                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| 35                                                     | 979999999R00 t 588,00                                                                   |    |           | 1 574,66         | 1 574,66                                | 0,00                                 | 0,00             |
|                                                        | ...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno                                                   |    |           | 2,68             | 2,68                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| <b>Celkem za : D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                                                         |    |           | 4 089,31         | 4 089,31                                | 0,00                                 | 0,00             |

## Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

Číslo zakázky : 2099


**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 02**

**MNP a VCP**

|                              |      | Rozpočtové<br>náklady | Provedeno od<br>počátku bez<br>nákladů<br>sledovaného<br>období | Provedeno<br>ve sledovaném<br>období | Zbývá         |
|------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Základ pro DPH               | 21 % | 10 802                | 5 396                                                           | -6 594                               | 12 000        |
| DPH                          | 21 % | 2 268                 | 1 133                                                           | -1 385                               | 2 520         |
| Základ pro DPH               | 0 %  |                       | 0                                                               |                                      | 0             |
| DPH                          | 0 %  | 0                     | 0                                                               | 0                                    | 0             |
| <b>Cena celkem za objekt</b> |      | <b>13 070</b>         | <b>6 529</b>                                                    | <b>-7 979</b>                        | <b>14 520</b> |

  
Za zhotovitele

  
Z

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 02**

**MNP a VCP**

**Rozpočet : 01 - MNP**

**ZL. č.1**

|                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 0 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 0 Kč        |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč        |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč        |
| Cena celkem bez DPH            |      | 0 Kč        |
| DPH celkem                     |      | 0 Kč        |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>0 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl              | HSV         | PSV         | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 711 Izolace proti vodě    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 776 Podlahy povlakové     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 783 Nátěry                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Rekapitulace VRN

| Přirážka                  | Kč          |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00        |
| <b>VRN celkem</b>         | <b>0,00</b> |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 01 - MNP      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                | Císlo položky<br>Název                                                                                            | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu            | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                       |                                                                                                                   |    |           | cena<br>množství      | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 61 Upravy povrchů vnitřní             |                                                                                                                   |    |           |                       |                                         |                                      |                  |
| 1                                     | 612481211RT2<br>...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                         | m2 | 191,00    | -2 922,30<br>-15,30   | -2 922,30<br>-15,30                     | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| 2                                     | 613473115R00<br>Příplatek za zabudované rohovníky                                                                 | m  | 100,00    | -15 300,00<br>-153,00 | -15 300,00<br>-153,00                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 61 Upravy povrchů vnitřní |                                                                                                                   |    |           | -18 222,30            | -18 222,30                              | 0,00                                 | 0,00             |
| 711 Izolace proti vodě                |                                                                                                                   |    |           |                       |                                         |                                      |                  |
| 3                                     | 711210020RAA<br>...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího | m2 | 402,00    | -884,40<br>-2,20      | -884,40<br>-2,20                        | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 711 Izolace proti vodě    |                                                                                                                   |    |           | -884,40               | -884,40                                 | 0,00                                 | 0,00             |
| 776 Podlahy povlakové                 |                                                                                                                   |    |           |                       |                                         |                                      |                  |
| 4                                     | 776_X03<br>Svařování podlah vč. drátu                                                                             | m  | 74,00     | -29 230,00<br>-395,00 | -29 230,00<br>-395,00                   | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 776 Podlahy povlakové     |                                                                                                                   |    |           | -29 230,00            | -29 230,00                              | 0,00                                 | 0,00             |
| 783 Nátěry                            |                                                                                                                   |    |           |                       |                                         |                                      |                  |
| 5                                     | 783,1<br>D + M nátěru stávajících plechových skříněk RMS 1 , RMS 2, RMS 3 a RMS 4 - kompletně dle PD              | m2 | 323,00    | -1 938,00<br>-6,00    | -1 938,00<br>-6,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 783 Nátěry                |                                                                                                                   |    |           | -1 938,00             | -1 938,00                               | 0,00                                 | 0,00             |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 02**

**MNP a VCP**

**Rozpočet : 02 - VCP**

**ZL. č.2**

|                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | 0 Kč        |
| DPH                            | 21 % | 0 Kč        |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč        |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč        |
| Cena celkem bez DPH            |      | 0 Kč        |
| DPH celkem                     |      | 0 Kč        |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>0 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                  | HSV         | PSV         | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M21 Elektromontáže            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Rekapitulace VRN

| Přirážka                  | Kč          |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00        |
| <b>VRN celkem</b>         | <b>0,00</b> |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 02 - VCP      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                    | Císlo položky<br>Název          | MJ  | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                           |                                 |     |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání             |                                 |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                         | 4444444444444                   | m2  | 512,00    | 10 240,00        | 10 240,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                           | Demontáž + doplnění podhledů    |     |           | 20,00            | 20,00                                   | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : 9 Ostatní konstrukce, bourání |                                 |     |           | 10 240,00        | 10 240,00                               | 0,00                                 | 0,00             |
| M21 Elektromontáže                        |                                 |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                         | 111111111111111                 | kpl | 12 434,95 | 12 434,95        | 12 434,95                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                           | Svídla včetně montáže           |     |           | 1,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 3                                         | 2222222222222                   | kpl | 17 450,10 | 17 450,10        | 17 450,10                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                           | Rozvaděče NN                    |     |           | 1,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| 4                                         | 3333333333333                   | kpl | 15 545,70 | 15 545,70        | 15 545,70                               | 0,00                                 | 0,00             |
|                                           | Slaboproud - prodloužení kabelu |     |           | 1,00             | 1,00                                    | 0,00                                 | 0,00             |
| Celkem za : M21 Elektromontáže            |                                 |     |           | 45 430,75        | 45 430,75                               | 0,00                                 | 0,00             |

|                |                              |                          |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba : 61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt : 02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 03 - VCP      |
|                |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 02**

**MNP a VCP**

**Rozpočet : 03 - VCP**

**ZL č.3**

|                     |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| Základ pro DPH      | 21 % | 16 460 Kč        |
| DPH                 | 21 % | 3 457 Kč         |
| Základ pro DPH      | 0 %  | 0 Kč             |
| DPH                 | 0 %  | 0 Kč             |
| Cena celkem bez DPH |      | <b>16 460 Kč</b> |
| DPH celkem          |      | <b>3 457 Kč</b>  |

**Cena celkem za rozpočet**

**19 917 Kč**

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                    | HSV             | PSV              | Dodávka     | Montáž      | HZS         |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní       | 770,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 64 Výplně otvorů                | 3 500,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 720 Zdravotechnická instalace   | 0,00            | 2 354,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0,00            | 2 186,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 783 Nátěry                      | 0,00            | 7 650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>                   | <b>4 270,00</b> | <b>12 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Rekapitulace VRN

| Přirážka                  | Kč          |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00        |
| <b>VRN celkem</b>         | <b>0,00</b> |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 03 - VCP      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                      | Císlo položky<br>Název                              | MJ  | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                             |                                                     |     |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>            |                                                     |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                           | 6546546456<br>přetmelení                            | Nh  | 220,00    | 770,00<br>3,50   | 0,00<br>0,00                            | 770,00<br>3,50                       | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 61 Upravy povrchů vnitřní       |                                                     |     |           | 770,00           | 0,00                                    | 770,00                               | 0,00             |
| <b>64 Výplně otvorů</b>                     |                                                     |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                           | 451654313543<br>Repas pákového ovladače vrátnice    | kpl | 3 500,00  | 3 500,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00                            | 3 500,00<br>1,00                     | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 64 Výplně otvorů                |                                                     |     |           | 3 500,00         | 0,00                                    | 3 500,00                             | 0,00             |
| <b>720 Zdravotechnická instalace</b>        |                                                     |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 3                                           | 65165461245<br>mtž kulových khoutů včetně materiálu | kpl | 2 354,00  | 2 354,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00                            | 2 354,00<br>1,00                     | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 720 Zdravotechnická instalace   |                                                     |     |           | 2 354,00         | 0,00                                    | 2 354,00                             | 0,00             |
| <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>      |                                                     |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 4                                           | 65465456464<br>spárování sokl-podlaha - tmelem      | kpl | 2 186,00  | 2 186,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00                            | 2 186,00<br>1,00                     | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 771 Podlahy z dlaždic a obklady |                                                     |     |           | 2 186,00         | 0,00                                    | 2 186,00                             | 0,00             |
| <b>783 Nátěry</b>                           |                                                     |     |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 5                                           | 16541654654354<br>nátěr soklů                       | kpl | 7 650,00  | 7 650,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00                            | 7 650,00<br>1,00                     | 0,00<br>0,00     |
| Celkem za : 783 Nátěry                      |                                                     |     |           | 7 650,00         | 0,00                                    | 7 650,00                             | 0,00             |

|                |                              |                                              |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Stavba : 61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                                            |
| Objekt : 02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 04 - MNP Datum tisku : 14.02.2018 |

## Soupis provedených prací

za období od 16.09.2017 do 09.02.2018

**Stavba : 61/17**

**MUNI - Masarykova univerzita**

**Objekt : 02**

**MNP a VCP**

**Rozpočet : 04 - MNP**

**ZL č.4**

|                                |      |                   |
|--------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                 | 21 % | -23 054 Kč        |
| DPH                            | 21 % | -4 841 Kč         |
| Základ pro DPH                 | 0 %  | 0 Kč              |
| DPH                            | 0 %  | 0 Kč              |
| Cena celkem bez DPH            |      | -23 054 Kč        |
| DPH celkem                     |      | -4 841 Kč         |
| <b>Cena celkem za rozpočet</b> |      | <b>-27 895 Kč</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl                             | HSV       | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  |
|------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|------|
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních s | -6 470,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 766 Konstrukce truhlářské                | 0,00      | -10 584,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 767_Z Projektová dokumentace             | 0,00      | -6 000,12  | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| <b>Celkem</b>                            | -6 470,00 | -16 584,12 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

## Rekapitulace VRN

| Přirážka                  | Kč          |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00        |
| Oborová přirážka          | 0,00        |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00        |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00        |
| Zařízení staveniště       | 0,00        |
| Provoz investora          | 0,00        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00        |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00        |
| <b>VRN celkem</b>         | <b>0,00</b> |

|               |                              |                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Stavba :61/17 | MUNI - Masarykova univerzita | 2                        |
| Objekt :02    | MNP a VCP                    | Rozpočet : 04 - MNP      |
|               |                              | Datum tisku : 14.02.2018 |

| Poř.č.                                                      | Císlo položky<br>Název                                              | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu       | Od počátku bez<br>sledovaného<br>období | Provedeno ve<br>sledovaném<br>období | Zbývá            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                             |                                                                     |    |           | cena<br>množství | cena<br>množství                        | cena<br>množství                     | cena<br>množství |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             |                                                                     |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 1                                                           | 95-02X den                                                          |    | 647,00    | -6 470,00        | 0,00                                    | -6 470,00                            | 0,00             |
|                                                             | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ                           |    |           | -10,00           | 0,00                                    | -10,00                               | 0,00             |
| Celkem za : 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                                                                     |    |           | -6 470,00        | 0,00                                    | -6 470,00                            | 0,00             |
| 766 Konstrukce truhlářské                                   |                                                                     |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 2                                                           | R/002 ks                                                            |    | 1 323,00  | -10 584,00       | 0,00                                    | -10 584,00                           | 0,00             |
|                                                             | D + M repase SP1 a SP2 - přídavných lamino prvků - kompletně dle PD |    |           | -8,00            | 0,00                                    | -8,00                                | 0,00             |
| Celkem za : 766 Konstrukce truhlářské                       |                                                                     |    |           | -10 584,00       | 0,00                                    | -10 584,00                           | 0,00             |
| 767_Z Projektová dokumentace                                |                                                                     |    |           |                  |                                         |                                      |                  |
| 3                                                           | 767/01 m2                                                           |    | 2 470,00  | -6 000,12        | 0,00                                    | -6 000,12                            | 0,00             |
|                                                             | D + M Zdvojené podlahy Pro systém 38 SAO, učebna 25                 |    |           | -2,43            | 0,00                                    | -2,43                                | 0,00             |
| Celkem za : 767_Z Projektová dokumentace                    |                                                                     |    |           | -6 000,12        | 0,00                                    | -6 000,12                            | 0,00             |

