

Pokyn Objednatele

PROJEKT : Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity
registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

OBJEDNATEL : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

ZHOTOVITEL : Společnost „Komplexní simulační centrum“
Purkyňova 648/ 125, 612 00 Brno

DATUM : 19.09.2018

Změna, jejíž provedení nesnese objektivně odklad:

Na základě zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ze dne 17.09.2018 Objednatel v souladu se Smlouvou o Dílo čl. XXVI., odstavec 5) schvaluje provedení níže uvedených změn Zhotovitelem:

Popis změny:

Při realizaci zemních prací pro zajištění stavební jámy a při přípravných pracích pro realizaci areálových kanalizací (napojení stávající kanalizace z dvora objektu Morfologického centra) byla zjištěna kolize stávajícího vedení – napojení Dieselagregátu (DA) do budovy Morfologického centra, s konstrukcemi objektu Komplexního simulačního centra. Skutečná trasa stávajícího vedení mezi DA a objektem Morfologického centra nebyla v podkladech, které byly k dispozici při tvorbě dokumentace, zaznamenána.

Objednatel žádá Zhotovitele o zpracování Technického listu změny č. 02 a Změnového listu č. 02.

Za Objednatele

Ing. Rostislav Sitarčík



Za Technický dozor investora

Ing. Jiří Šoltés




Přílohy:

Č.1 Schematické zakreslení

Č.2 Fotografická dokumentace


PŘEVZAL : ING. PETR JURČEK






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Masarykova univerzita
Moravská zemská univerzita







MORFOLOGICKÉ
CENTRUM







