





ZMĚNOVÝ LIST č.1

STAVBA:	MU - Rekonstrukce poslucháren PrF - Interiérové vybavení
Objednatel:	Masarykova Univerzita
Zhotovitel:	ZK Design a.s.
TDI:	B-KOMFORT, s.r.o.
Generální projektant:	Sdružení PAK - Bukolský
Název ZL:	Zvýšená pracnost kotvení posluchárenského sezení

Popis změny

Při instalaci posluchárenského sezení bylo v průběhu prací zjištěno, že pracnost vrtání kotvení je vzhledem ke stupni vyztužení mnohonásobně vyšší, než je standardně běžné a kolik času na montáž standardně počítáme (vycházíme z dlouholetých zkušeností z obdobných instalací). Z výše uvedeného důvodu dochází také k velké spotřebě materiálu pro vrtání (vrtáky do betonu i do železa). Vzhledem k tomu, že tento typ projektové dokumentace nebývá obvykle součástí dokumentace pro výběr dodavatele, nemohl zhotovitel tuto skutečnost předvídat v době podání nabídky a zohlednit ji do své ceny.

Údaje o změně	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	Zúžení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla	
		Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		Nepředvídané, nezbytné práce a další práce	
Náklady v Kč	Přípočty bez DPH	88 148,00 Kč	
	Odpočty bez DPH	0,00 Kč	
	Náklady na změnu celkem bez DPH	88 148,00 Kč	
	Sazba DPH	21%	
	Náklady na změnu vč. DPH	106 659,08 Kč	
Termín	Termín realizace změny	Ihned	
	Vliv změny na termín realizace milníků	Ne	
	Vliv změny na termín dokončení díla	Ne	
Odsouhlasení změny	ZMĚNU ODSOUHLASIL	DATUM:	PODPIS:
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Radim Kašing	23.4.2021	
	TDI (kontaktní osoba): Ing. Michal Babík	23.4.2021	
	Generální projektant: Ing. arch. Klára Steinhauserová	23.4.2021	
	Objednatel (kontaktní osoba): Ing. Martin Škarek	23.4.2021	
	Objednatel (kontaktní osoba): Ing. Jan Brychta	23.4.2021	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA	23.4.2021	

Přílohy:

ZL 01_Př. 1 - Pracnost kotvení.xls;


 Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
 747 64 VELKÁ POLOM

Dodavatel : ZKDesign a.s.
Osvoboditelů 355,
747 64, Velká Polom
IČ : 25864068

Objednatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
601 77, Brno
IČ : 00216224

Soupis dodaných položek / provedených prací ke Změnovému listu č. 1, k SOD ze dne 10.6.2020 a dodatku č. 1 k SOD ze dne 4.12.2020 a ke **ZL 01 - Zvýšená pracnost kotvení posluchářského sezení**

P.č.	Popis	počet sestav	jednotka	poč. jednotek	jedn. Celkem	cena / jedn.	cena celkem
1	sestava pěti sklopných sedaček a pěti sklopných stolků + sestava 3 sklopných sedaček a pěti sklopných stolků + 2 sklopné stolký	72	hod	4	288	250,00	72 000,00
2	vrtací materiál - vrtáky	-	kpl	-	1	16 148,00	16 148,00
Celkem							88 148,00

Pozn 1.: Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH


Předal : Ing. Radim Kašing
II. místopředseda představenstva


Převzal : Ing. Martin Škarek
manažer investičních projektů

ZKDesign a.s.
Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
747 64 VELKÁ POLOM