

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 – ZÁMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J (Jaselská 18)**

Oprávněné osoby:		
Objednatel	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: grof@rect.muni.cz
Uživatel	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: tajemnik@phil.muni.cz Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: janca@teiresias.muni.cz
Zhotovitel	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 obchod@psvs-struktura.cz
Pořadové číslo Změnového listu: 10		
Klasifikace Změny	Změna De minimis	
Původce Změny	Objednatel - Masarykova univerzita	
Datum zaevidování změny:	11.5 2021	
1) Důvod a popis Změny:	Na žádost objednatele, zhotovitel předložil CN na záměnu vstupních dveří z materiálu plast na materiál hliník.	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL10 – Záměna vstupních dveří (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +66 084,00 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL10 – Záměna vstupních dveří (položkový soupis) Příloha č. 2 - Půdorys	
Podpisová část:		
Za Objednavatele:	Dne: 28.6.2021	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 28.6.2021	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/2021** **MU Jaselská a Gorkého**
 Objekt: **SO01** **Jaselská 18**
 Rozpočet: **ZL10** **Změnový list č.10 - Záměna vstupních dveří**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.** IČO: **07794967**
Ponávka 185/2 DIČ: _____
60200 **Brno-Zábrdovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			66 084,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 084,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 084,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 877,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 79 961,64 CZK

v



 Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			66 084,00	100
Cena celkem					66 084,00	100

Položkový rozpočet

S:	21/2021	MU Jaselská a Gorkého
O:	SO01	Jaselská 18
R:	D.1.1/ZL10	Změnový list č. 10 - záměna vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				66 084,00
1	766661991	M+D plastových dveří 1060/2850 prosklených vč. zárubně, kování, doplňků dle PD	kus	-1,00000	24 636,00	-24 636,00
2	766661992	M+D hliníkových dveří 1060/2850 prosklených vč. zárubně, kování, doplňků dle PD	kus	1,00000	90 720,00	90 720,00

