

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 – KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

Akce: **SIMU Teiresiás – Rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt G (Jaselská 18) – Bariérové záchody**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Ing. Ladislav Gróf manažer investičních projektů tel.: 775 486 536 e-mail: <a href="mailto:grof@rect.muni.cz">grof@rect.muni.cz</a>
<b>Uživatel</b>	Filozofická fakulta Arna Nováka 1 602 00 Brno  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás Komenského nám. 2 662 43 Brno	Ing. Ivo Jurtík Tajemník Filozofické fakulty tel.: 602 134 849 e-mail: <a href="mailto:tajemnik@phil.muni.cz">tajemnik@phil.muni.cz</a>  Ing Boris Janča Tel.: 607 983 427 e-mail: <a href="mailto:janca@teiresias.muni.cz">janca@teiresias.muni.cz</a>
<b>Zhotovitel</b>	PSVS – Struktura s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČ: 07794967	Zastoupen: Patrik Klempár – jednatel Kontaktní osoba: Milan Ščuka, MBA Tel: 602 710 215 <a href="mailto:obchod@psvs-struktura.cz">obchod@psvs-struktura.cz</a>
<b>Pořadové číslo Změnového listu: 07</b>		
<b>Klasifikace Změny</b>	Změna De minimis	
<b>Původce Změny</b>	Objednatel - Masarykova univerzita	
<b>Datum zaevidování změny:</b>		
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	Na žádost uživatele, zhotovitel poupravil počty ks doplňkových předmětů dle přiloženého výpisu	

2) Rozpočet nákladů	Viz „ZL7 – Koupelnové doplňky – Bariérové WC (položkový soupis)“	
3) Zvýšení/snížení ceny Díla	Méně práce celkem: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce celkem: +10 633,00 Kč bez DPH	
4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla	Změna nemá vliv na dodací lhůty	
Vyjádření autorského dozoru:	Souhlasím s navrženým řešením	
Vyjádření objednatele stavby:	Souhlasím s navrženým řešením	
Přílohy:	Příloha č. 1 – ZL7 – Koupelnové doplňky - Bariérové WC (položkový soupis)	
<b>Podpisová část:</b>		
Za Objednavatele:	Dne: 24. 8. 2027	Ing. Ladislav Gróf Ing. Ivo Jurtík Ing. Boris Janča
Za Zhotovitele:	Dne: 24. 8. 2027	Milan Ščuka, MBA
Rozdělovník:	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21a/2021 MU Gorkého**  
 Objekt: **02 Změnové listy běžné WC**  
 Rozpočet: **02/07 ZL č. 7 ZTI doplňky**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 708,00
MON			8 925,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>10 633,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>10 633,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 232,93 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH 12 865,93 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

24.8.2027

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			1 708,00	16
M99	Ostatní práce "M"	MON			8 925,00	84
Cena celkem					10 633,00	100



## Položkový rozpočet

S:	21a/2021	MU Gorkého
O:	02	Změnové listy běžné WC
R:	02/07	ZL č. 7 ZTI doplňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>8 925,00</b>
1	990003	R/03 M+D toaletní záchodový kartáč, dle PD	kus	-8,00000	747,50	-5 980,00
2	990003	R/03 M+D toaletní záchodový kartáč, dle PD	kus	9,00000	747,50	6 727,50
3	990004	R/04 M+D kotoučový zásobník na toaletní papír nerez, dle PD	kus	-8,00000	977,50	-7 820,00
4	990004	R/04 M+D kotoučový zásobník na toaletní papír nerez, dle PD	kus	9,00000	977,50	8 797,50
5	990009	R/09 M+D věšák na oděvy dle PD	kus	-8,00000	368,00	-2 944,00
6	990010	R/10 M+D věšák na oděvy dle PD	kus	9,00000	368,00	3 312,00
7	990005a	R/11 M+D zrcadlo 500/ 910 mm	kus	8,00000	1 980,00	15 840,00
8	990011	R/11 M+D zrcadlo 1250/1150mm, dle PD nalepeno mezi obklad	kus	-4,00000	2 896,00	-11 584,00
9	990009	R/09 M+D kombinace odpadkového koše a zásobníku sklád. papír. ručníků 710/325/165mm, nerez, dle PD	kus	4,00000	644,00	2 576,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>1 708,00</b>
10	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	186,50	373,00
11	553476534R	Dvířka revizní LIGHT 20x20 cm, nerez	kus	1,00000	501,00	501,00
12	553476539R	Dvířka revizní LIGHT 30x30 cm, nerez	kus	1,00000	834,00	834,00

