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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU
	tel. č.: +420 549 49 1025, e-mail: brychta@rect.muni.cz
	
	Ing. arch. Irena Čierna, manažer investičních projektů
	tel. č.:  +420 549 49 3688, e-mail: cierna@rect.muni.cz
a
Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	AiD team a.s.
Sídlo: 	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
IČ:	04270100
DIČ/VAT ID:	CZ04270100
Zastoupen:	Ing. Jaromírem Černým, CSc., statutárním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: 	zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 115-790380297/0100
IBAN:	CZ44 0100 0001 1507 9038 0297
Korespondenční adresa:	Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
Kontaktní osoby:   	Ing. arch. Pavel Bainar, tel. č.: 727 802 496, e-mail: pavel.bainar@aid.as
	Ing. arch. Jiří Babánek, tel. č.: 727 802 498, e-mail: jiri.babanek@aid.as
 

Veřejná zakázka: Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.  







Odůvodnění uzavření Dodatku 
0. Smluvní strany sjednaly v ust. VIII. Smlouvy závazek Zhotovitele provést na žádost Objednatele Opční dílo, tedy poskytnutí dalších služeb, kterými mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo. V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba provést úpravy Díla z důvodů na straně Objednatele, které jsou specifikovány v článku II. tohoto Dodatku. V návaznosti na ust. VIII. odst. 2) Smlouvy se jedná o činnosti, které představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.
Zhotovitel v souladu s ust. IV. 6) d) Smlouvy požádal Objednatele o změnu člena Realizačního týmu, a to specialisty řešení technologie AVT. Zhotovitel v souladu s ust. IV. 6) b) Smlouvy předložil Objednateli dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů Veřejné zakázky navrhovaným novým specialistou řešení technologie AVT v rozsahu odpovídajícím bodovému zisku stávajícího specialisty řešení technologie AVT, není tudíž nutná žádná finanční kompenzace dle ust. IV. 6) e) Smlouvy.
[bookmark: _Toc451844997]Popis Opčního díla
0. S ohledem na důvody uvedené v ust. I. 1) tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo spočívající ve vyprojektování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, kterou Objednatel do projektu zařadil dodatečně na základě Energetické optimalizační studie (zpracovatel CEVRE, září 2019), přičemž projekční práce budou provedeny ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele.
0. Smluvní strany prohlašují, že opční právo považují dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv za účinné. Zhotovitel se tak za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Opční dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškeré práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.
0. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
1. Lhůta pro provedení Opčního díla
1. Zhotovitel se zavazuje předat Opční dílo ve dvou částech takto: 
0. část: PD ve stupni pro stavební povolení do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku,
0. část: PD ve stupni pro výběr dodavatele společně s DVD stavby jako součást VF 5 A. 
1. Provádění Opčního díla nebude mít vliv na lhůty pro předání navazujících výkonových fází.
1. Předání a převzetí Opčního díla se řeší analogicky dle ust. V.2) Smlouvy.
1. Cena Opčního díla
2. Celková cena Opčního díla činí:
………………………,- Kč bez DPH
2. Z výše uvedené částky činí cena za 1. část Opčního díla …………………. ,- Kč bez DPH a cena za 2. část Opčního díla ………………….,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis celkové ceny Opčního díla je uveden v příloze tohoto Dodatku s označením Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 4 Smlouvy. Ceny jsou stanoveny v souladu s ust. VIII. 6) Smlouvy. 
2. Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč, cena Opčního díla včetně DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč.
2. Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě dvou samostatných Faktur za každou část Opčního díla tak, že Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli vždy nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí příslušné části Opčního díla. 
Popis dalších změn provedených Dodatkem
Vzhledem ke skutečnostem popsaným v ust. I. 2) tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně v příloze č. 12 Smlouvy (Realizační tým): specialista řešení technologie AVT Ing. Jaroslav Havlíček se nahrazuje Martinem Libenským.
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
Závěrečná ujednání
II. 4) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
II. 5) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy: 
Příloha č. 1: Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 4 Smlouvy



	
  Mgr. Marta Valešová, MBA,
        kvestorka,
  za Objednatele
	
Ing. Jaromír Černý, CSc., 
statutární ředitel,
za Zhotovitele


  (podepsáno elektronicky)				     (podepsáno elektronicky)

Dodatek		  Strana 1 (celkem 3) 
Dodatek		
Strana 2 (celkem 3) 
image1.png
MUNI




