Příloha č. 2: Popis výkonových fází

Výkonová fáze č.1 - Návrh architektonického a stavebního řešení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. zaměření a ověření podkladů;
2. základní návrh architektonického a stavebního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy, informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména rozvodů a zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace); 
3. úpravy návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání.
B. Podrobnější členění a obsah:
· Návrh bude plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy; 
· Návrh bude respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.
· Dopracované architektonické a stavební řešení bude obsahovat:
· Textové přílohy:
· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady;
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení;
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech;
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů;
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele. 
· Grafické přílohy:
· půdorysy – výkresy všech dotčených ploch v měřítku 1:100;
· řezy a pohledy v měřítku 1:100;
· vyznačení napojení na stávající technologické rozvody a inženýrské sítě.
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	A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné povolení Stavby příslušným stavebním úřadem; rozsah DSP odpovídá příloze č. 12 Vyhlášky 499; 
2. projednání DSP s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace;
3. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací;     
4. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky společného řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
5. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;
6. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;
7. zpracování knih místností.
B.    Podrobnější členění a obsah DSP:
DSP bude bude po věcné stránce vyhovovat požadavkům:
· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.);
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla;
· požadavky poskytovatele dotace;
· Metodiky objednatele zahrnující požadavky na pasportizaci stávající dokumentace;
· Metodiky objednatele zahrnující požadavky na Standardy projektování a provádění staveb na Masarykově univerzitě z hlediska bezbariérové přístupnosti (metodika odstraňování architektonických bariér) - Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity;
· Požadavky správy budov, které budou sděleny během této výkonové fáze;
· Provozní podmínky uživatele objektu, které budou sděleny během této výkonové fáze;
· Metodiky jež byly součástí podkladů k výběrovému řízení.
C. Podrobnější členění a obsah knihy místností:
-	jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli;
-	podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem;  
-	tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání, specifikací požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky;
-	půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní;
-	popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží.

Výkonová fáze č.3 – Získání SP s nabytím právní moci a vypracování DVD

Jedná se výkonovou fázi společnou pro získání SP s nabytím právní moci, vypracování DVD stavby a DVD interiérového vybavení.

[bookmark: _Hlk140049176]Získání SP s nabytím právní moci

A. V rámci této části VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. účast ve společném řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení;
2. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu;
3. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky společného řízení;
4. zajištění nabytí právní moci SP.

DVD stavby

A. V rámci této části VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DVD stavby sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby a Dodavatele Interiérového vybavení navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele;
2. vypracování DVD stavby, navazující na DSP a respektující SP, metodiky Objednatele, požadavky poskytovatele dotace tak, aby umožnila zadání Stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2019 Sb., její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání;
3. DVD stavby bude obsahovat vodorovné i svislé okótování veškerých prvků pevně nebo volně umístěných do místností, tj. topných těles včetně ovládacích hlavic, zařizovacích předmětů ZTI, koncových prvků elektro, odpadkových košů, zásobníků hygienických potřeb, plného rozměru otevíraných dveřních křídel, instalačních dvířek atd. tak, aby byl jasný jejich vzájemný prostorový vztah a vztah ke komunikačním koridorům a uživatelské ergonomii; 
4. DVD stavby bude obsahovat buď rozkreslené pohledy a půdorysy spárořezů keramických dlažeb,  obkladů a skládaných podhledů anebo jednoznačné zásady spárořezů s jejich dopracováním ve fázi autorského dozoru před započetím rozhodujících stavební prací. Budou vypracovány do podrobnosti takové, aby bylo možno určit vztah spárořezů k ostatním prvkům stavby jako jsou např.: dveřní zárubně, instalační dvířka, topná tělesa, zařizovacích předměty ZTI, viditelné armatury ZTI, koncové prvky elektro, pevně umístěné odpadkové koše, pevně umístěné zásobníky hygienických potřeb atd.;
5. DVD stavby bude obsahovat vodorovné i svislé okótování veškerých koncových prvků elektro umístěných na viditelných površích konstrukcích stěn a stropů;
6. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2019 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“);
8. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí;
9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná;
10. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky;
11. aktualizace Knihy místností.

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentace bude zpracována pečlivě, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně Kontrolního rozpočtu (podrobného položkového rozpočtu), tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.
Součástí DVD stavby bude rovněž: 
· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží;
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální techniky, která musí být účastníkem v nabídce respektována;
· celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet.
PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.  

DVD interiérového vybavení

A. V rámci této části VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem;
2. vypracování DVD interiérového vybavení sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií;
3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant;
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci;
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému;
7. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí;
8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení:
1. DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména sanitárního vybavení, nábytku, židlí) s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD interiérového vybavení budou provedeny zejména následující práce:
			- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém;
	- vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů.
2. PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

DVD stavby a DVD interiérového vybavení budou po věcné stránce vyhovovat požadavkům:
· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.);
· Ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla;
· Požadavky poskytovatele dotace;
· Metodiky objednatele zahrnující požadavky na pasportizaci stávající dokumentace;
· Metodiky objednatele zahrnující požadavky na Standardy projektování a provádění staveb na Masarykově univerzitě z hlediska bezbariérové přístupnosti (metodika odstraňování architektonických bariér) - Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity;
· Požadavky správy budov, které budou sděleny během této výkonové fáze;
· Provozní podmínky uživatele objektu, které budou sděleny během této výkonové fáze;
· Metodiky jež byly součástí podkladů k výběrovému řízení.

Výkonová fáze č. 4 - Výkon autorského dozoru 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. účast na kontrolních dnech, předpoklad je 1 x za 7 dní;
2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace;
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním;
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti PD;
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD;
6. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele;
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde;
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat;
9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby;
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli;
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů; 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele;
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změna stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 


4 / 5

