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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Dodatek“)
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno,
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU
	tel. č.: +420 549 49 1025, e-mail: brychta@rect.muni.cz
	Ing. Jiří Králík, manažer investičních projektů
	tel. č.:  +420 549 49 5355, e-mail: kralik@rect.muni.cz
(dále také jen „Objednatel“)
Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	EP Rožnov a.s.,
Sídlo: 	Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ:	45193631
DIČ/VAT ID:	CZ45193631
Zastoupen:	Ing. Pavlem Scholzem, předsedou představenstva, a Ing. Vladimírem Nohavicou, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 346
Bankovní spojení:	KB, č.ú.: 6900851/0100
Korespondenční adresa:	Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontaktní osoby:  	Ing. Ladislav Drozd, tel. č.: 602 781 217, e-mail: l.drozd@eproznov.cz 
	Ing. Dušan Čaňo, tel. č.: 724 045 786, e-mail: d.cano@eproznov.cz
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel společně se Zhotovitelem dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)
Preambule:
A. Smluvní strany dne 26. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení projektové dokumentace, zajištění jejího projednání před příslušnými správními orgány 
a jinými dotčenými osobami, zajištění jejich nezbytných souhlasů a rozhodnutí a dále poskytnutí autorského dozoru pro rekonstrukci pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně. Součástí Smlouvy byl též závazek Zhotovitele provést pro Objednatele opční plnění za podmínek sjednaných Smlouvou. Smlouva byla následně upravena dalšími dodatky a objednávkami.
B. Smlouva vzešla ze zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku s názvem Generální projektant – Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice. Tato veřejná zakázka je Objednatelem realizována a hrazena z dotačních projektů NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) (dále též jako „NPO“) a OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (dále též jako „OP JAK“).
C. Vzhledem k tomu, že na straně objednatele došlo ke změně potřeb vyvolané požadavky SÚKL, rozhodl se objednatel využít opčního práva a zadat formou jednacího řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku s názvem „Generální projektant – Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice – Dodatek č. 4“ zhotoviteli v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 66 ZZVZ. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
Předmět a popis opčního díla
Předmětem Dodatku je poskytnutí dalších projekčních služeb pro změnu záměru „Úpravy pavilonu C03 v univerzitním kampusu Bohunice“ spočívajících zejména v (1) doplnění kamerového systému, intercomu a centrálního času v rámci vestavby čistých prostor dle doporučení SÚKL 
a specifikace Objednatele:
· Kamerový systém: 8 ks kamer + dalších 8 ks jen příprava. 
· Intercom: 18 ks.
· Hodiny propojené v rámci centrálního času v ČP: 14 ks.
· Požadavek Objednatele je dále specifikován v grafických přílohách: 1.PP_20 11 2024.pdf, 2.NP_20 11 2024.pdf, 3.NP_20 11 2024.pdf.
a dále (2) zapracování umístění a napojení vysoutěžených zařízení Objednatele, změnu dispozice ve 2.NP a vyvolané související změny z důvodu přemístění technologického zařízení řešícího požadavky SÚKL na vyšší třídu čistoty (RABS) oproti původnímu návrhu:
· Přemístění 1 ks technologického zařízení izolátoru ze suterénu do 2.NP. Tento izolátor bude technologicky propojen s lyofilizátorem. Úprava dispozičního uspořádání a TZB dotčených laboratoří. Související změna řešení VZT. 
· Úprava dispozičního uspořádání a souvisejících TZB v souladu s požadavky na instalaci vysoutěžených technologických zařízení izolátorů.
· Úprava velikosti dveřních křídel pro stěhovací trasy. 
· Návrh technologického odsávání s odvodem par peroxidu vodíku a související úprava systému vzduchotechniky, který zajišťuje požadovanou čistotu, teplotu, vlhkost a tlakové poměry 
v řešených prostorech. 
· Umístění odtahových ventilátorů na střechu a jejich propojení potrubím s jednotlivými izolátory ve 2.NP a 1.PP. 
· Úprava systému MAR vyvolaná výše uvedenými změnami. 
· Úprava ostatního TZB vyvolaná výše uvedenými změnami.
(dále jen „Opční dílo“).
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem tohoto Dodatku prověřil správnost a proveditelnost Opčního díla dle tohoto Dodatku.
Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Opční dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.
Cena a lhůta pro provedení opčního díla
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Opční dílo za cenu uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Cena opčního díla musí být specifikována způsobem určeným v bodě VIII. 6) Smlouvy a rozdělena poměrově dle jednotlivých zdrojů financování veřejné zakázky.
Zhotovitel se zavazuje provést Opční dílo nejpozději do konce lhůty uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Cena Opčního díla bude uhrazena Objednatelem na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí kompletně provedeného Opčního díla.
Závěrečná ustanovení
Žádná ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále platná a účinná v jejich dosavadním znění.
Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v Dodatku s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.
Dodatek nabývá platnosti dnem pozdějšího podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele.
	………………………………....................
Mgr. Bc. David Póč, 
Kvestor MU,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)
	………………………………....................
Ing. Pavel Scholz, 
Předseda představenstva EP Rožnov a.s.,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)


	
	………………………………....................
Ing. Vladimír Nohavica, 
Člen představenstva EP Rožnov a.s.,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)
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