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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéj$ich predpisti

1. Nazev vefejné zakazky: ,CEITEC MU generaini dodavka stavby - dodate¢né prace ¢. 2¢

2. ldentifika€ni udaje zadavatele:

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Sidlo/misto podnikani/bydlisté zadavatele:

Zerotinovo namésti 9, 601 77 Brno

IC: 00216224
Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Jani¢kem, Ph.D., MBA,
kvestorem

3. Pfedmét verejné zakazky

Predmétem vefejné zakazky jsou dodatecné stavebni prace, které jsou nezbytné pro provedeni
plvodniho pfedmétu vefejné zakazky s oznagenim — CEITEC MU generélni dodavka stavby.
Potfeba dodate¢nych stavebnich praci vznikla v dlisledku objektivné nepredvidanych okolnosti.

Piedmétem dodate¢nych praci je zména technologie elektronévych mikroskopd. Zména fesi Upravu
dispozice laboratofi elektronové mikroskopie v 1. PP pavilonu A35, kde dochazi ke zméné typu
jednoho  z mikroskopl. Zména pfedstavuje provedeni stavebnich praci véetn& betonovych
konstrukci, Uprav a dopinéni vzduchotechniky (VZT), silnoproudych elektroinstalaci a realizaci
noveho uzavieného okruhu chladici vody (UOCHYV).

4. Cena sjednana ve smlouvé:

cenabez DPH  328.631,- Ké
sazba DPH 21 %

vyse DPH 69.012,51,- K¢
cena s DPH 397.643,51,- K&

Viceprace ¢ini

cenabez DPH  736.315,- K¢
Ménéprace ¢ini

cenabez DPH  407.684,- K¢
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5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni a odlvodnéni jeho pouZiti

Zadavatel zvolil jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
0 vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon®). Zadavatel pouzil dany
druh jednaciho fizeni bez uvefejnéni na zakladé divodd uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a)
zékona. Potfeba dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podminkach, vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodateéné stavebni
préace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

6. Identifikacni udaje vybraného uchazece:

Uchaze¢: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

IC: 18630197
Sidlo: Pdlkruhova 20/786
160 00 Praha 6

7. Odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o dodate¢né stavebni prace zadané témuz dodavateli v jednacim
fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cenam vmisté a Case obvyklym, zadavatel uzavfel dodatek ¢. 2 ke smlouvé s dodavatelem pivodni
verejné zakazky ,CEITEC MU generaini dodavka stavby".

8. Identifikacni Gdaje uchazec a jejich nabidkové ceny

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

sidlo Pilkruhova 20/786, 160 00 Praha 6
IC: 18630197

Nabidkova cena: 328.631,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikacni Udaje zajemcU €i uchazegu, ktefi byli vylouéeni z G€asti v zadavacim fizeni véetné
odivodnéni jejich vylouéeni:

Z&dny uchazeg nebyl ze zadavaciho fizen vyloucen.

V Brné dne 7. tnora 2013

e A

doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA
kvestor
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