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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zékona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpist

1. Vefejna zakazka: »Generalni dodavka stavby - Centrum vyzkumnych instituti a
doktorskych studii - dodate¢né prace ¢. 2“

2. ldentifikacni udaje zadavatele

Zadavatel Masarykova Univerzita
Sidlo Zerotinovo namésti 9, 601 77 Brno
[0 00216224

Osoba zastupujici zadavatele | doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA, kvestor

3. Pfedmét verejné zakazky

Predmétem vefejné zakazky jsou dodatecné stavebni prace, které jsou nezbytneé pro provedeni
plvodniho pfedmétu vefejné zakazky Generélni dodavka stavby - Centrum vyzkumnych institutl a
doktorskych studii. Potfeba dodate¢nych stavebnich praci vznikla v dlsledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti.

Predmétem dodateénych praci je rozdifeni kapacity kompaktnich regalli v 1. PP. CimZ se dosahne
zvy3eni kapacity o 575 bm polic. Kompakini regaly budou samostatné stojici, kotvené pouze do
podlahy. Kompakini regaly maji v podlaze zabudované kolejnice, po kterych se pohybuje podvozek a
kola regalli pres retézovy pfevod ruénim pakovym volantem.

4, Cena sjednana ve smlouvé

cena bez DPH 609 150,- K¢
sazba DPH 21 %

vyse DPH 127 921,50 K¢
cena s DPH 737 071,50 K&

Viceprace ¢ini

cena bez DPH 623 431,- Ké
Ménéprace &ini

cena bez DPH 14 281,- K¢
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5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni a odlvodnéni jeho pouZziti

Zadavatel zvolil jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona ¢&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd (déle jen "zékon"). Zadavatel pouzil dany druh
jednaciho fizeni bez uvefejnéni na zakladé divodd uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a) z&kona. Potfeba
dodate¢nych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach, vznikla v
disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytne pro
provedeni ptivodnich stavebnich praci.

6. Identifikacni Udaje vybraného uchazece

Uchazec: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IC: 13642464
Sidlo: Dlouha 562/22

772 35 Olomouc - Lazce
7. Oduvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o dodatecne stavebni prace zadané temuz dodavateli v jednacim
fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cenam v misté a ¢ase obvyklym, zadavatel uzavfel dodatek ¢. 2 ke smlouvé s dodavatelem plvodni
vefejné zakazky ,Generalni dodavka stavby - Centrum vyzkumnych institutl a doktorskych studi”.

8. Identifikaéni Gdaje uchazecl a jejich nabidkové ceny

l{chaze&: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
IC: 13642464
Sidlo: Dlouha 562/22

772 35 Olomouc - Lazce

Nabidkova cena: 609 150,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikacni udaje zajemci ¢i uchazecu, ktefi byli vylouceni z G€asti v zadavacim fizeni véetné
odtvodnéni jejich vylouceni

Z&dny uchaze¢ nebyl ze zadavaciho fizeni vyloucen.

V Brné dne 8. bfezna 2013 le
2

doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA
kvestor
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