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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdejSich predpist

1. Nazev vefejné zakazky: ,Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generélni dodavka stavby -

dodatecné prace ¢. 4"

2. ldentifika¢ni (idaje zadavatele:

Zadavatel: Masarykova univerzita

Sidlo/misto podnikéni/bydIisté zadavatele: Zerotinovo némésti 9, 601 77 Brno

IC: 00216224

Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Jani¢kem, Ph.D., MBA,
kvestorem

3. Pfedmét verejné zakazky

Pfedmeétem verejné zakazky jsou dodatedné stavebni préce, které jsou nezbytné pro provedeni
plvodniho pfedmétu vefejné zakazky - Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generélni
dodavka stavby. Potfeba dodateCnych stavebnich praci vznikla v dlsledku objektivné
nepfedvidatelnych okolnosti.

Predmétem dodateCnych praci je zpevnéni poskozeného suterénniho zdiva jizni strany budovy A -
vychodni Cast — po odkopani zeminy u objekti cementopopilkovou suspenzi, zpevnéni
poskozeneho suterenniho zdiva severovychodni a jihozapadni strany budovy A po odkopani
zeminy objektli cementopopilkovou suspenzi a zpevnéni suterénniho zdiva vypini injektaZnich vrtd
vapennou maltou dle navrhii statika.

4, Cena sjednand ve smlouvé:

cenabez DPH 661.285,- K&
sazba DPH 21%

vyse DPH 138.869,85,- K&
cenas DPH  800.154,85,- K¢

Viceprace ¢ini
cena bez DPH 661.285,- K¢

Vefejna zakazka
Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni dodavka stavby - dodate¢né prace ¢. 4
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5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni

Zadavatel zvolil jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon"). Zadavatel pouzil dany
druh jednaciho fizeni bez uvefejnéni na zakladé divodl uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a)
zékona. Potieba dodatecnych stavebnich praci, které nebyly obsaZeny v pivodnich zadavacich
podminkach, vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecne stavebni
prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

6. IdentifikaCni Udaje vybraného uchazece:

Uchazec: Zlinstav a.s.

IC: 28315669
Sidlo:  Barto$ova 5532
760 01 Zlin

7. Odlvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o dodatecne stavebni prace zadané témuZ dodavateli v jednacim
fizeni bez uverejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cenam v miste a Case obvyklym, zadavatel uzaviel dodatek ¢. 4 ke smlouvé s dodavatelem
plvodni vefejné zakazky ,Centrum podpory humanitnich véd - CARLA, generalni dodavka stavby",

8. Identifika¢ni Udaje uchazecii a jejich nabidkové ceny
Zlinstav a.s.
sidlo BartoSova 5532, 760 01 Zlin

IC: 28315669
Nabidkova cena: 661.285,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikaéni Gdaje zajemcu ¢i uchazecu, ktefi byli vylouceni z ucasti v zadavacim fizeni véetné
odlvodnéni jejich vylouceni:

Z&dny uchazed nebyl ze zadavaciho fizeni vylougen.

V Brné dne 9. dubna 2013
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doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA
kvestor
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