SVERS I -
5 X3 o®

= o -

5 2 SF** | EVROPSKA UNIE .

% Qéf’ * | EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvoj
%ANA w ol INVESTICE DO VA& BUDOUCNOSTI pro inovace

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

podle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist

1. Nazev verejné zakazky: ,CEITEC MU generalni dodavka stavby - dodate¢né prace €. 3°

2. Identifikaéni udaje zadavatele:

Zadavatel: Masarykova univerzita

Sidlo/misto podnikani/bydlisté zadavatele: Zerotinovo ndmésti 9, 601 77 Brno

IC: 00216224

Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Janitkem, Ph.D., MBA,
kvestorem

3. Predmét verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky jsou dodate¢né stavebni prace, které jsou nezbytné pro provedeni
puvodniho pfedmétu verfejné zakazky s oznaCenim — CEITEC MU generélni dodavka stavby.
Potfeba dodateénych stavebnich praci vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti.

Pfedmétem dodateCnych praci jsou zmény zplUsobené nalezy béhem hrubych terénnich Uprav
(HTU) a rozhranim se stavbou CESEB. Zmény zahrnuji vypInéni prostoru zaporové stény betonem
po Sikmém vrtani pilot, vyplnéni prostoru u koridoru cementopopilkovou suspenzi, likvidaci
betonovych zaklad( nalezenych v zemi, nové propojeni zemnéni koridoru a doplnéni hydroizolace
a tepelné izolace koridoru. Zmény predstavuji provedeni stavebnich praci a praci vramci
betonovych konstrukci pavilonu A35.

4. Cena sjednana ve smlouve:

cenabez DPH  500.362,- K¢
sazba DPH 21 %

vySe DPH 105.076,- K&
cena s DPH 605.438,- K¢

Viceprace €ini

cena bezDPH  507.355,- K¢
Ménéprace Cini

cena bez DPH 6.993,- K¢
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5. Zvoleny druh zadavaciho fizeni a odlvodnéni jeho pouziti

Zadavatel zvolil jednaciho fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
0 vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon®). Zadavatel pouzil dany
druh jednaciho fizeni bez uvefejnéni na zakladé divodld uvedenych v § 23 odst. 7 pism. a)
zakona. Potieba dodateCnych stavebnich praci, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich
podminkéach, vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni
prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.

6. Identifikacni udaje vybraného uchazece:

Uchaze¢: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

IC: 18630197
Sidlo: Pulkruhova 20/786
160 00 Praha 6

7. Odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o dodateéné stavebni prace zadané témuz dodavateli v jednacim
fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) zékona a ceny nabidnuté v tomto fizeni odpovidaly
cenam v misté a Case obvyklym, zadavatel uzaviel dodatek ¢. 3 ke smlouvé s dodavatelem plvodni
vefejné zakazky ,CEITEC MU generalni dodavka stavby*.

8. Identifikaéni udaje uchazecu a jejich nabidkové ceny

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

sidlo Palkruhova 20/786, 160 00 Praha 6
IC: 18630197

Nabidkova cena: 500.362,- K¢ (bez DPH)

9. Identifikacni Udaje zajemcu i uchazecu, ktefi byli vylouceni z icasti v zadavacim Fizeni véetné
oduvodnéni jejich vylouceni:

Z4dny uchaze¢ nebyl ze zadavaciho fizeni vylougen.

. Digitalné podepsal Michal Sellner
M I C h a | DN: c=CZ, o=Masarykova
v v univerzita [IC 00216224],
V Bme dne 5 Cervna 2013 ou=112169, cn=Michal Sellner,

serialNumber=P223506

S e | | n e r Datum: 2013.06.05 14:52:42
+02'00"

doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA
kvestor
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