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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
1. Veřejná zakázka:    „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, 

Brno; generální dodávka stavby - dodatečné práce č. 2“ 
 
 
2. Identifikační údaje zadavatele 
 

Zadavatel Masarykova Univerzita  

Sídlo Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

IČ 00216224 

Osoba zastupující zadavatele doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

 
 
3. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení 
původního předmětu veřejné zakázky Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 
68a, Brno; generální dodávka stavby. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností. 

Předmětem dodatečných prací je úprava kanalizace a odlučovače lehkých kapalin. Vykopání rýh 
a připravení rýh, dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž OLK2, dodávka a montáž šachet, 
uličních vpustí, provedení zkoušek potrubí, bednění vpustí a betonáž vpustí, vybourání komunikace 
a její obnova po dokončení, bezvýkopová sanace kanalizace. 

 
 
4. Cena sjednaná ve smlouvě 
 
 Vícepráce činí  

cena bez DPH      770 494,- Kč 
 sazba DPH      21 % 
 výše DPH      161 803,74 Kč 
 cena s DPH      932 297,74 Kč 
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5. Zvolený druh zadávacího řízení a odůvodnění jeho použití 

Zadavatel zvolil jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zadavatel použil daný druh 
jednacího řízení bez uveřejnění na základě důvodů uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Potřeba 
dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací.  

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče 
 
Uchazeč:  GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
IČ:   13642464 
Sídlo:  Dlouhá 562/22 

772 35 Olomouc - Lazce 

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o dodatečné stavební práce zadané témuž dodavateli v jednacím 
řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly 
cenám v místě a čase obvyklým, zadavatel uzavřel dodatek č. 2 ke smlouvě s dodavatelem původní 
veřejné zakázky „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální 
dodávka stavby“. 

8. Identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny 
 
Uchazeč:  GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
IČ:   13642464 
Sídlo:  Dlouhá 562/22 

772 35 Olomouc - Lazce 

Nabídková cena:  770 494,- Kč (bez DPH) 

 

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně 
odůvodnění jejich vyloučení 

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. 

 
V Brně dne 11. června 2013 
 
 

 
                                                                                              doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA 

                                                  kvestor 
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