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DODATEK č. 5 

KE SMLOUVĚ o dílo 

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen obchodní zákoník) dne 1. 7. 2010 mezi níže uvedenými smluvními stranami 
(dále také smlouva):

Smluvní strany:

Objednatel : 




Masarykova univerzita 

sídlo : 





Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno 

bankovní spojení : 



Komerční banka,a.s. pobočka Brno - město, 

číslo účtu: 




85636621/0100

IČ:


 


00216224

DIČ: 





CZ00216224

jednající: 




Ing. L. Janíčkem Ph.D.,MBA, kvestorem 

v technických
záležitostech oprávněn jednat:


Ing. Milan Krčma, Ing. Jan Brychta
a

Zhotovitel:




SYNER Morava, a. s.




sídlo:





1. máje 532, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení:




Komerční banka a. s., pobočka Kroměříž


číslo účtu:




721541-691/0100

IČ:





63493675




DIČ:





CZ63493675





zastoupený:




..............................................................








členové představenstva




Zápis v OR:




Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1884
PREAMBULE

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných služeb, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 5 smlouvy, který umožní nezbytné změny spočívající ve stavebních pracích a úpravách vnitřních a vnějších povrchů v návaznosti na požadavky NPÚ, provedení rozvodů ELI a slaboproudu pro zařízení AVT. 

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplněních smlouvy.

I.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 2 Předmět smlouvy, v odstavci 2.1 a smlouvy a v příloze č. 1, 2 a 5 smlouvy se v souvislosti se změnou díla doplňuje nakonec odstavce 2.1 smlouvy takto:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listě č. 12, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 5 a je jeho součástí.“
II.

Cena díla uvedená v článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavci 4.1 smlouvy se v důsledku úprav předmětu smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 zvyšuje o ..................... Kč bez DPH.

Cena díla uvedená v článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavci 4.1 smlouvy se v důsledku úprav předmětu smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 snižuje o ..................... Kč bez DPH.

Cena za dílo uvedená v odstavci 4.1 smlouvy se mění takto:


cena díla podle odstavce 4.1 smlouvy 
83 697 475,00 Kč bez DPH

cena podle dodatku č. 1 ke smlouvě 
1 593 781,00 Kč bez DPH


cena podle dodatku č. 3 ke smlouvě 
3 261 593,00 Kč bez DPH

cena podle dodatku č. 5 ke smlouvě
……………...Kč bez DPH


20 % DPH 
………………

cena celkem vč. DPH
………………

III.

Termín plnění díla podle čl. I tohoto dodatku je nejpozději do konce prosince 2010.

IV.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne ...................
 



V Brně dne ...................

…………………………………



…………………………………….

objednatel





zhotovitel

Masarykova univerzita
SYNER Morava, a.s .
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA,
.................................................. 

kvestor






..................................................







..................................................
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